



Zápis č. 9/2011 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

7.2.2010, 10.00

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Mgr. Michal Novák	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák (vz. Ing. arch. Břachová)	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Ing. Jaromír Kohut	TS, a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Petr Jonas (vz. p. Mintěl)	Distep, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory Frýdek-Místek
Ing. Libor Černý	Úřad práce F-M
Ing. Mgr. Miroslav Přikryl	Římskokatolická farnost Frýdek
Jan Opěla	Národní dům Frýdek-Místek
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2010
- 3) Změna v IPRM – zařazení nového projektu
- 4) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Mgr. Novák, přivítal přítomné na zasedání řídicího výboru IPRM – přitažlivé město.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s aktuálním stavem realizace IPRM a s předloženou Roční zprávou o postupu realizace IPRM za rok 2010.

Ing. Mgr. Přikryla se zajímal, zda se předpokládá vyčerpání celkové částky na projekty, které předkládá město nebo bude ještě možnost přidat další projekt. Dle vyjádření Mgr. Nováka a Ing. Osiny město zvládne vyčerpat veškeré finanční prostředky, přidání dalších projektů není reálné.

Usnesení č. 1/9/2011 ze dne 7.2.2011:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město schvaluje Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010 dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování : **pro: 10** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina seznámil přítomné s návrhem Oznámení příjemce o změnách IPRM, zdůvodnil navrhované změny (doplnění doplňkového projektu „Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku“).

Usnesení č. 2/9/2011 ze dne 7.2.2011:

Řídící výbor IPRM – přítažlivé město schvaluje Změnový formulář - Oznámení města o změnách IPRM dle přílohy č. 3 k zápisu.

Hlasování : **pro: 10** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

4) Ing. Černého zajímal aktuální stav revitalizace bývalých kasáren ve frýdeckém lese a na ul. Palkovická. Dle Mgr. Nováka zatím nelze podat žádost, protože není vyhotovena projektová dokumentace. Je snaha dokončit projektovou dokumentaci a podat žádost v příštím roce. Vedení se zatím nedohodlo na konkrétním využití obou areálů.

Ing. Osina vznesl dotaz na Ing. Mgr. Přikryla týkající se průběhu obnovy areálu kolem baziliky Navštívení Panny Marie. Podle Ing. Mgr. Přikryla revitalizace probíhá bez problémů a bude dokončena v srpnu letošního roku.

Byl připomenut režim zasedání Řídícího výboru pro následující období: dle nastavených pravidel se bude setkávat jednou za půl roku, aby projednal průběžnou zprávu o realizaci IPRM, v případě aktuální potřeby bude svolán mimořádně i dříve.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:


1. prezenční listina
2. Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2010
3. Změnový formulář – Oznámení příjemce o změnách IPRM

Vyhotoveno dne: 7. 2. 2010

Zapisovatel: Ing. Eva Čubová



Ověřil: Mgr. Michal Novák





**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO**

Prezenční listina ze dne 7.2.2011

Předseda: **Mgr. Michal Novák**

(statutární město F-M, náměstek primátora)

Michal Novák

Členové: Ing. Petr Šabrňák

(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

P. Šabrňák

Ing. Miroslav Hronovský

(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

M. Hronovský

Monika Konvičná

(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut

(TS, a.s.)

J. Kohut

Ing. Luděk Žáček

(Frýdecká skládka, a.s.)

L. Žáček

Ing. Petr Jonas

(Distep, a.s.)

P. Jonas

Vladimír Pavlásek

(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák

(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

M. Novák

Ing. Libor Černý

(Úřad práce ve Frýdku-Místku)

L. Černý

Ing. Mgr. Miroslav Přikryl

(Římskokatolická farnost Frýdek)

M. Přikryl

Jan Opěla

(Národní dům Frýdek-Místek)

J. Opěla

Ing. Alena Votoupalová

(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

A. Votoupalová

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina

(statutární město F-M, manažer IPRM)

P. Osina

Ing. Libor Chlebiš

(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)

L. Chlebiš

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

za rok 2010

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Název IPRM:	MS/003 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	226 440 000,00			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.12.2008			
Datum ukončení realizace IPRM:	31.12.2013			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	2			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2010	Konec	31/12/2010
Datum předložení zprávy:	/02/2011			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 22
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Petr Cvik, primátor
Kontaktní osoba	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje
Telefonní číslo/mobil/Fax:	558 609 278, 777 921 768
E-mail:	osina.pavel@frydekmostek.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Celkové hodnocení průběhu a stavu realizace, plnění finančního plánu, plnění indikátorů, navrhované změny vč. stručného zdůvodnění

Probíhala realizace těchto (dříve předložených) projektů:

- 1) „Revitalizace ulice 8. pěšího pluku“ - fyzická realizace ukončena 06/2010, 28.12.2010 proplacena závěrečná žádost o platbu;
- 2) „Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze“ – 10.2.2010 proplacena závěrečná žádost o platbu;
- 3) „Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy“ - fyzická realizace zahájena 07/2010.

Nově byly předloženy tyto dílčí projekty:

- 1) „Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky“ - předložen 16.3.2010, schválen 18.8.2010, fyzická realizace zahájena 08/2009, ukončena 11/2010, 28.1.2011 předložena 1. (závěrečná) žádost o platbu;
- 2) „Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa“ - předložen 13.9.2010, schválen 19.1.2011, fyzická realizace zahájena 06/2010, ukončena 09/2010, zatím neuzavřena smlouva;
- 3) „Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku“ - předložen 24.9.2010, schválen 15.12.2010, fyzická realizace zahájena 06/2010, zatím neuzavřena smlouva.

Lze předpokládat, že IPRM bude úspěšně realizován.

- *Plán (dle smlouvy) a skutečné čerpání dotace ROP (za IPRM po letech a v jednotlivých letech skutečnost v rozdělení na schváleno, proplaceno), plánované čerpání pro následující rok. Vyhodnocení pravidla n+1.*

Plán čerpání ROP (pouze ERDF)

Rok	Plán dle smlouvy	Plán dle projektů	Proplaceno	Zaúčtováno	N+1 skutečnost / plán
	EUR				
	1	2	3	4	5
2007	0,00	0,00			
2008	14 461,79	0,00			
2009	1 453 125,00	16 430,85	0,00	0,00	14 461,79
2010	2 876 736,11	6 790 071,76	3 415 905,22	2 056 313,72	- 1 948 318,43
2011	2 234 375,00	733 497,39			- 3 195 677,10
2012	1 262 152,78	320 000,00			- 1 281 302,09
2013	659 149,32	320 000,00			- 339 149,32
2014	0,00	320 000,00			0,00
2015	0,00	0,00			0,00
Celkem	8 500 000,00	8 500 000,00			

Údaje ve sloupci [1] vyplňte dle platné smlouvy (dodatku smlouvy o IPRM).

Údaje ve sloupcích [2] až [4] vyplňte dle sestavy MSC 230 (měna EUR), řádky Skupina I Celkem

V případě, že navrhujete úpravu plánu čerpání prostředků, doplňte tabulku o další sloupec



Vzorec pro výpočet plnění pravidla N+1 pro rok 2009 :

$\sum \text{sloupec [1] pro rok 2007 a 2008} - \text{sloupec [3] pro rok 2009}$

Při kladném výsledku hrozí riziko odebrání dotace.

Vzorec pro výpočet plnění pravidla N+1 pro roky N = 2010 až 2015 (orientační výpočet dle plánovaných plateb nasmlouvaných projektů):

$\sum \text{sloupec [1] pro rok 2007 až N-1} - \sum \text{sloupec [2] pro rok 2007 až N}$

- Navrhované změny ROP - uvést jen zásadní změny a důvod, případně odkaz na příložený změnový list. U změn harmonogramu čerpání a změn aktivit uvést vždy původní a navrhovaný stav.

Bylo navrženo zařazení nového doplňkového projektu „Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku“ do IPRM.

- Komentář k plnění indikátorů dle sestavy MSC 225 a 226, skupina I

K 31.12.2010 došlo k následujícímu plnění indikátorů:

1) „Revitalizace ulice 8. pěšího pluku“

51.15.31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující aktivitu) – vybraných měst - dosažená hodnota 1;

65.01.01 Plocha regenerovaného či revitalizovaného území – ve městech - dosažená hodnota 2,3 ha);

61.01.05 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem - dosažená hodnota 0,44 km);

2) „Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze“

51.15.31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující aktivitu) – vybraných měst - dosažená hodnota 1;

Lze předpokládat, že plánované indikátory za celé IPRM budou naplněny.

- Stručná informace o aktivitách IPRM v ostatních OP (komentář k souhrnným údajům v sestavě MSC 230 skupina III)

V roce 2010 bylo schváleno financování projektů „Rozvoj kvalifikace zaměstnanců společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o.“ z OPLZZ a „Arboretum Frýdek-Místek“ z OPŽP. K čerpání dotací z jiných OP na projekty v rámci IPRM zatím nedošlo.



Čerpání ostatní OP – pouze pro informaci

Rok	Ostatní OP celkem		OP ŽP ¹		OP LZZ	
	Plán dle projektů	Proplaceno	Plán dle projektů	Proplaceno	Plán dle projektů	Proplaceno
	Mil. EUR					
2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2011	0,000		0,000		0,000	
2012	0,000		0,000		0,000	
2013	0,000		0,000		0,000	
2014	0,000		0,000		0,000	
2015	0,000		0,000		0,000	
Celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Údaje ve sloupcích Ostatní OP celkem vyplňte dle sestavy MSC 230 (měna EUR), Skupina III Celkem, řádky Plán a Proplaceno

¹ Údaje podle jednotlivých operačních programů jsou nepovinné



4. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Stručný komentář průběhu a stavu realizace strukturovaný podle opatření (aktivit) dle sestavy MSC 231. Ke každému opatření seznam ukončených běžících a připravovaných projektů a datem zahájení (rok/měsíc) a ukončení celkovými náklady a schválenou/plánovanou dotací na následující rok.

Opatření č. 0 – Řízení a implementace IPRM

Projekt: **Řízení a implementace IPRM – přípravná fáze**

- datum zahájení: 2008/01
- datum ukončení: 2009/10
- celkové náklady: 0,488 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2011: 0,000 mil. Kč

		Opatření č. 0		Aktivita 0
		Celkem	Z toho ROP	
		Dotace Mil. Kč (pouze ERDF)		
Skutečnost 2010	Plán dle projektů	0	0	0
	Žádost o platbu	0	0	0
	Proplaceno	0,415	0,415	0,415
	Zaúčtováno	0,415	0,415	0,415
	Zaúčtováno (EUR)	15 990,54	15 990,54	15 990,54
Plán 2011	Podané projekty		0	
	Žádosti o platbu		0	

Opatření č. 1.1 – Vytváření podmínek pro zlepšení aktivit volnočasového využití obyvatel **Aktivita č. 1.1.1 – Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury**

Projekt: **Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky**

- datum zahájení: 2009/08
- datum ukončení: 2011/01
- celkové náklady: 81,014 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2011: 68,070 mil. Kč

Projekt: **Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku**

- datum zahájení: 2010/06
- datum ukončení: 2011/11 (plán)
- celkové náklady: 25,080 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2011: 20,789 mil. Kč

Projekt: **Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese**

- datum zahájení: 2012/09 (plán)
- datum ukončení: 2013/08 (plán)
- celkové náklady: 20,000 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2011: 0,000 mil. Kč
- předpokládaný termín podání žádosti: 2012/05



Projekt: Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa

- datum zahájení: 2010/03
- datum ukončení: 2011/03 (plán)
- celkové náklady: 57,357 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2011: 20,000 mil. Kč

		Opatření č. 1.1		Aktivita 1.2.1
		Celkem	Z toho ROP	
		Dotace Mil. Kč (pouze ERDF)		
Skutečnost 2010	Plán dle projektů	63,099	63,099	63,099
	Žádost o platbu	0	0	0
	Proplaceno	0	0	0
	Zaúčtováno	0	0	0
	Zaúčtováno (EUR)	0	0	0
Plán 2011	Podané projekty		0	
	Žádosti o platbu		103,340	

Opatření č. 1.2 – Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu města**Aktivita č. 1.2.1 – Výstavba a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového typu****Projekt: Revitalizace ulice 8. pěšího pluku**

- datum zahájení: 2009/06
- datum ukončení: 2010/06
- celkové náklady: 103,424 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2011: 0,000 mil. Kč

Projekt: Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy

- datum zahájení: 2010/07
- datum ukončení: 2011/07 (plán)
- celkové náklady: 22,580 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2011: 15,300 mil. Kč

		Opatření č. 1.2		Aktivita 1.2.1
		Celkem	Z toho ROP	
		Dotace Mil. Kč (pouze ERDF)		
Skutečnost 2010	Plán dle projektů	91,997	91,997	91,997
	Žádost o platbu	66,122	66,122	66,122
	Proplaceno	85,803	85,803	85,803
	Zaúčtováno	51,944	51,944	51,944
	Zaúčtováno (EUR)	2 040 323,18	2 040 323,18	2 040 323,18
Plán 2011	Podané projekty		0	
	Žádosti o platbu		14,060	



Údaje v řádcích Skutečnost 2009, ve sloupcích Aktivita vyplňte dle sestavy MSC 231 (měna CZK), řádky Aktivita xxx Celkem. Sloupec Opatření je součtem sloupců odpovídajících aktivit
V řádcích „Plán 2010“ vyplňte informaci o projektech, které budou podány v roce 2010 a předpokládané výši požadované dotace v žádostech o platbu za všechny doposud podané projekty, které budou podány v roce 2010. Povinný je jen údaj za opatření a ROP.

Přílohy :

- Sestava MSC 231 v CZK

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Publicita, partnerství, řízení IPRM, další důležité informace

U článků v tisku a na webových stránkách je uváděna informace o spolufinancování Evropskou unií a informační banner. U dílčích projektů jsou dodržována pravidla pro publicitu.

Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM.

6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů, harmonogramu čerpání atd.

Nebyly zaznamenány problémy, zpoždění při přípravě dílčích projektů bylo dohnáno.

Popis opatření na odstranění těchto problémů.

Nebylo potřeba přijímat žádná opatření.

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Popis nepodstatných změn v monitorovaném období a stav jejich řešení (podána, schválena a kdy)

Změna č. 2 – byla oznámena změna v indikativním seznamu projektů, projekt „Víceúčelová sportoviště v areálu Střední školy strojírenské a dopravní, Frýdek-Místek“ byl nahrazen projektem „Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku“ – změna schválena.

Změna č. 3 – byla oznámena změna v indikativním seznamu projektů, byly doplněny projekty „Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II.etapa“ a „Arboretum Frýdek-Místek“ – změna schválena.

Změna č. 4 – byla oznámena změna v hlavních monitorovacích indikátorech IPRM, u projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky“ bylo původně počítáno pouze s rekonstrukcí objektu, ale během přípravy projektové dokumentace došlo ke změnám a v areálu dojde k budování i objektů nových – změna schválena.

Došlo ke změně statutárního zástupce. Novým primátorem se od 29.11.2010 stal Mgr. Petr Cvik.

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Popis podstatných změn v monitorovaném období a stav jejich řešení (podána, schválena, dodatek smlouvy a kdy)



Evropská unie
OPERAČNÍ PROGRAM
ROZVOJ VENKOVSKÉHO
PROSTŘEDÍ



Změna č. 1 - byla navržena změna časového a finančního harmonogramu IPRM – změna nebyla schválena, byl zachován původní harmonogram a alokace roku 2008 nebude odebrána.

9. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitost a Udržitelný rozvoj – příspěvek IPRM k horizontálním tématům, aktuální stav, plán, změny proti smlouvě.

Projekty, které jsou a budou realizovány, jsou zaměřeny na regeneraci a podporu využívání brownfields a regeneraci veřejných prostranství, kde dojde ke zlepšení životního prostředí. IPRM statutárního města Frýdku-Místku je na udržitelný rozvoj cíleně zaměřen.

Projekty v rámci IPRM by měly vést zejména k vyšší míře bezbariérovosti města, a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu. Rozšířením kapacit volnočasových zařízení pro děti a mládež lze dále předpokládat pozitivní vliv na skupiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Aktuální stav:

Regenerací veřejných prostranství v rámci projektu Revitalizace ulice 8. pěšího pluku došlo ke zlepšení životního prostředí. Revitalizací místní komunikace byla zklidněna doprava uvnitř města, čímž se zvýší bezpečnost obyvatel.

Realizace tohoto projektu přispívá k vyšší míře bezbariérovosti města (přechody pro chodce, zastávky MHD), a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu.



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Mgr. Petr Cvik
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek,
Podpis a razítko	
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Sestavy MSC 223, 224, 225, 231



Evropská unie
Moravskoslezský územní rozvojový program
2014-2020



MSC223 Výpis IPRM

Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přítažlivé město a Do 21.01.2011 a Od

Výběrová kritéria:

Třídící kritéria: Hlavní OP, číslo IPRM

Datum vytvoření sestavy: 21.1.2011

Měna: CZK

Číslo IPRM:	MS/003	Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přítažlivé město
Číslo hlavního OP:	10	Název hlavního OP:	ROP NUTS II Moravskoslezsko
Č. hlavní oblasti podpory:	10.3.1	Název hlavní oblasti podpory:	Rozvojové póly regionu
Datum schválení IPRM zastupitelstvem města:		Platnost IPRM:	Platný
Datum schválení IPRM ŘO:	11.30.2008	Stav IPRM:	IPRM v realizaci

Informace o předkladateli:		Adresa předkladatele:		Statutární zástupce:	
Úřední název:	Statutární město Frýdek-Místek	Ulice	Radniční	Titul před	Ing.
IČ:	00296643	č. p.	1148	Jméno	Eva
Počet obyvatel:	59233	Obec	Frýdek-Místek	Příjmení	Richtrová
WWW	www.frydekmostek.cz	PSČ	738 22	Titul za	
				Funkce	primátorka

Manažer IPRM			
Titul před	Ing.	Ulice	Radniční
Jméno	Pavel	č. p.	1148
Příjmení	Osina	Obec	Frýdek-Místek
Titul za		PSČ	738 22
Funkce	vedoucí oddělení ekonomického rozvoje		

Globální/Hlavní cíl IPRM:	
Všestranně zvalnitit prostředí města a jeho občanskou vybavenost pro spokojený život obyvatel v souladu s potřebami jeho udržitelného rozvoje.	

Stručný popis IPRM:	
Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) představuje základní koordinační nástroj pro strategický přístup města při čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Jde o koncepční dokument, který je pro města nad 50 tisíc obyvatel povinným dokumentem pro čerpání z některých prioritních os v rámci Operačních programů. Dokument obsahuje Úvod, Analytickou část (socioekonomická analýza města), SWOT analýzu a Strategickou část (vize, cíle a popis strategie dosažení, strategické členění IPRM). Návrhová část pak definuje prioritní oblast rozvoje města v oblasti "Přítažlivé město". Poslední část dokumentu obsahuje zásady implementace IPRM a popis očekávaných výsledků a dopadů, postupy při přípravě dokumentu, finanční a časový harmonogram IPRM a indikativní seznam projektů, které svou podstatou přispívají k naplnění cílů IPRM. Globálním cílem IPRM, který vymezuje základní směřování rozvojových aktivit ve vybrané sféře města, je rozvoj kulturního a společenského prostředí ve statutárním městě Frýdku-Místku v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby se stalo přítažlivým místem pro život obyvatel.	

Prioritní oblasti			
	ANO/NE		ANO/NE
Ekonomický rozvoj	NE	Dostupnost a mobilita	NE
Sociální agregace	NE	Správa věcí veřejných	NE
Životní prostředí	NE	Zonální IPRM	NE
Přitažlivá místa	NE	Tematický IPRM	NE

Popis zóny:

Specifické cíle IPRM:	
Specifické cíle	Popis
1.1 Vytváření podmínek pro zlepšení aktivit volnočasového využití obyvatel	Specifický cíl IPRM je zároveň cílem opatření. Tím je zatraktivnit statutární město Frýdek-Místek pro bydlení, podnikání i trávení volného času vytvořením lepších podmínek volnočasového využití obyvatel. Realizační aktivita naplňující dotčené opatření dojde ke zvýšení kvality a rozšíření poskytované nabídky volnočasových služeb. Jedná se především o zhodnocení již existujících sportovních, popř. kulturních zařízení a doplnění chybějící infrastruktury. Vhodnou rekonstrukcí stávajících objektů pro volnočasové aktivity dojde ke zvrácení trendu, kdy prostory věkem postupně ztrácejí své původní poslání a nenabízejí plnohodnotné kulturně-sportovní využití místních obyvatel. Neoptimální stav objektů může mít za následek omezení provozu, snížení bezpečnosti a z toho plynoucí úbytek návštěvníků.
1.2 Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu města	Veřejná prostranství - ulice, parky, bulváry apod.- plní kromě funkce pobytové (obytná, veřejné vybavení, sociální kontakty) také odvozené funkce - estetická, ozdravná, prostorotvorná a hygienická (zvyšování vlhkosti vzduchu, produkce kyslíku, zachytávání prachu a tlumení hluku). Tyto prostory mají občanům sloužit také jako místo pro setkání, obchod, relaxaci a prostor, kde je možné v klidu postát v příjemném prostředí. Je tedy nutné tato místa udržovat, vybavovat je zelení či drobnou architekturou. Tyto prostory zvyšují jak kvalitu občanů, tak atraktivitu měst a obcí pro návštěvníky.

Plánované opatření/aktivity IPRM			
Číslo opatření/aktivity	Název opatření/aktivity	Název souvisejícího OP	Číslo a název prioritní osy souvisejícího OP
1.1.1	Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury		
1.2.1	Výstava a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového typu		
0.	Řízení a implementace IPRM		

Monitorování indikátorů				
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
Skupina I				
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35
651104	Plocha regener./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	Plocha v m2	0	2500
511531	Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst	Počet projektů	0	5
652001	Plocha revital. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5

Zdroje financování IPRM:	CZK	EUR
Příspěvek Společností	226 440 000,00	9 250 000,00
Národní veřejné fin. prostředky a Soukromé financování	19 476 527,66	795 609,79
IPRM celkem:	245 916 527,66	10 045 609,79

Kurz: 24,480

Finanční plán IPRM										
Číslo a název opatření/aktivity	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Způsobilé výdaje celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
Skupina I										
0. Řízení a implementace IPRM	17 013,89	4 084,97	4 084,97	4 084,97	4 084,97	4 084,97	0,00	0,00	37 438,74	0,00
1.1.1 Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury	0,00	153 186,27	970 179,70	1 480 801,00	1 480 801,00	816 993,50	0,00	0,00	4 901 961,47	0,00
1.2.1 Výstava a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvarového type	0,00	1 552 287,58	2 410 131,00	1 143 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 209,58	0,00
Způsobilé výdaje celkem	17 013,89	1 709 558,82	3 384 395,67	2 628 676,97	1 484 885,97	821 078,47	0,00	0,00	10 045 609,79	x
Nezpůsobilé výdaje celkem					x					0,00
Skupina I celkem					x					10 045 609,79

MSC224 Seznam opatření/aktivit IPRM

Výběrová kritéria: Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM: = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město a Do: 21.01.2011 a Od: 01.01.2007 a

Třídící kritéria : číslo Hlavního operačního programu, číslo IPRM, číslo Opatření/aktivity

Datum vytvoření sestavy: 21.1.2011

Měna: EUR

Kurz: 25,24

K datu: 21.1.2011

Číslo IPRM	Název IPRM	Stav IPRM	Platnost IPRM	Číslo opatření/aktivity	Název opatření/aktivity	Hlavní OP	Hlavní oblast podpory	Způsobilé výdaje celkem
MS/003	Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město	IPRM v realizaci	Platný	0.	Řízení a implementace IPRM	10 ROP NUTS II Moravskoslezsko	10.3.1 Rozvojové póly regionu	1 483,31
MS/003	Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město	IPRM v realizaci	Platný	1.1.1	Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury	10 ROP NUTS II Moravskoslezsko	10.3.1 Rozvojové póly regionu	194 214,00
MS/003	Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město	IPRM v realizaci	Platný	1.2.1	Výstava a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového type	10 ROP NUTS II Moravskoslezsko	10.3.1 Rozvojové póly regionu	202 306,24

MSC225 Věcný monitoring IPRM - souhrnný přehled

Výběrová kritéria: Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přítažlivé město a Do 04.02.2011 a Pouze platné indikátory = "Ano"

Třídící kritéria: Číslo Hlavního operačního programu, číslo IPRM, skupina, kód indikátoru

Datum vytvoření sestavy: 4.2.2011

MS/003 Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přítažlivé město							
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemců	Dosažená hodnota	Platnost indikátoru
SKUPINA I							
511531	Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst	Počet projektů	0	5	3	2	A
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35	6,01	2,3	A
651104	Plocha regener./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	Plocha v m2	0	2500	1219	0	A
652001	Plocha revital. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0	0	A
IPRM celkem							
511531	Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst	Počet projektů	0	5	3	2	A
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35	6,01	2,3	A
651104	Plocha regener./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	Plocha v m2	0	2500	1219	0	A
652001	Plocha revital. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0	0	A

Všechna IPRM celkem							
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemců	Dosažená hodnota	Platnost indikátoru
SKUPINA I							
511531	Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst	Počet projektů	0	5	3	2	A
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35	6,01	2,3	A
651104	Plocha regener./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	Plocha v m2	0	2500	1219	0	A
652001	Plocha revital. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0	0	A
IPRM celkem:							
511531	Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst	Počet projektů	0	5	3	2	A
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35	6,01	2,3	A
651104	Plocha regener./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	Plocha v m2	0	2500	1219	0	A
652001	Plocha revital. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0	0	A

MSC231 Finanční monitoring IPRM - detailní přehled dle aktivit

Výběrová kritéria: Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město a Měna = CZK a Datum pro přepočít 21.01.2011

Třídící kritéria: číslo Hlavního operačního programu, číslo IPRM, číslo opatření/aktivity, číslo projektu

Datum vytvoření sestavy: 21.1.2011

Měna: CZK

Kurz: 25.240

10 ROP NUTS II Moravskoslezsko												
MS/003 Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město												
Číslo projektu	Název projektu		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Způsobilé výdaje celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
0. Řízení a implementace IPRM												
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Plán	0,00	414 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 714,54	0,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Žádost o platbu	0,00	414 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 714,53	
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Propláceno	0,00	0,00	414 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 714,53	
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Zaučt. (CZK)	0,00	0,00	414 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 714,53	
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Zaučt. (EUR)	0,00	0,00	15 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,54	
0. celkem:		Plán	0,00	414 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 714,54	0,00
0. celkem:		Žádost o platbu	0,00	414 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 714,53	
0. celkem:		Propláceno	0,00	0,00	414 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 714,53	
0. celkem:		Zaučt. (CZK)	0,00	0,00	414 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 714,53	
0. celkem:		Zaučt. (EUR)	0,00	0,00	15 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,54	
1.1.1 Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury												
CZ.1.10/3.1.00/04.00937	Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky	Plán	0,00	0,00	63 098 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 098 713,00	6 780 418,00
CZ.1.10/3.1.00/04.00937	Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky	Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/04.00937	Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky	Propláceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/04.00937	Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky	Zaučt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/04.00937	Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky	Zaučt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1 celkem:		Plán	0,00	0,00	63 098 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 098 713,00	6 780 418,00
1.1.1 celkem:		Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1 celkem:		Propláceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1 celkem:		Zaučt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1 celkem:		Zaučt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Výstava a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového typu												
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Plán	0,00	0,00	91 996 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 996 993,24	3 599 346,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Žádost o platbu	0,00	19 680 321,94	66 122 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 802 733,23	
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Propláceno	0,00	0,00	85 802 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 802 733,23	
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Zaučt. (CZK)	0,00	0,00	51 944 274,91	33 858 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 802 733,23	
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Zaučt. (EUR)	0,00	0,00	2 040 323,18	1 341 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 783,49	



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Příručka pro realizaci IPRM



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Změnový formulář – Oznámení města o změnách IPRM

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Oznámení města o změnách IPRM

Reg. číslo IPRM: MS/003

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku –
přitažlivé město

Město: Statutární město Frýdek-Místek

Změna č. 5	
Popis změny (čeho se změna týká):	Změna v indikativním seznamu projektů
Zdůvodnění změny:	Sportovní klub Fitpoint / Inva Group a.s. plánuje realizaci projektu „Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku“. Na základě doporučení manažera IPRM a schválení Řídícím výborem dochází k doplnění doplňkového projektu č.17 „Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku“ do IPRM.
Původní hodnota:	<u>Doplňkové projekty IPRM – projekt č. 17</u> -
Nová hodnota:	<u>Doplňkové projekty IPRM – projekt č. 17</u> Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku

Seznam příloh, kterými příjemce dokládá změnu:

- Popis projektu „Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku“

Vypracoval:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
31.1.2011	Ing. Pavel Osina	manažer IPRM	

Schválil:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
7.2.2011	Mgr. Petr Cvik	primátor	

XI. INDIKATIVNÍ SEZNAM PROJEKTŮ

2 Doplnkové projekty IPRM

Projekt č. 17 Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku

Rozpočet: 5,5 mil. Kč

Realizace: 2011

Investor: Sportovní klub Fitpoint / Inva Group a.s.
T.G. Masaryka 503, 738 01 Frýdek-Místek

Popis současného stavu:

Sportovní klub Fitpoint funguje ve F-M již řadu let, nenabízí však některé další služby, které ve městě chybí a jsou sportovní veřejností poptávány.

Popis projektu:

Rozšíření relaxačního a sportovního centra, vznik služeb, které ve F-M chybí nebo mají nedostatečnou kapacitu - badmintonový a squashový kurt, prostory vhodné pro pronájem lektorům meditace, alternativní terapie, jógy, tai-chi, kalanetiky, power jógy, sebeobrany, cvičení na půlbalonu, tae-bo, dále pak prostory vhodné pro saunu, whirlpool, kuželkárnu aj.

Cíl projektu:

Cílem projektu je založit a vybudovat sociální podnik se zaměřením na poskytování relaxačních a sportovních služeb ve Frýdku-Místku, ve kterém naleznou pracovní uplatnění lidé s handicapem, tedy lidé hůře zařaditelní na trh práce.