

Zápis č. 21/2012 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská

Datum konání:

19. 3. 2012, 13.20

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Ing. Petr Šabrňák	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Monika Konvičná	Beskydské informační centrum
Ing. Jaromír Kohut	TS., a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Petr Jonas	Distep, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD Frýdek-Místek, a.s.
Ing. Vladimír Patáček	Úřad práce ČR, k.p. FM
Ing. Hana Kalužová	SM F-M
František Bleha	Stavební bytové družstvo ve F-M
Ing. Milan Sněhota	Městská policie F-M
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
- 3) Oznámení o změně v IPRM č. 6
- 4) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Ing. Osina, přivítal přítomné na zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská. Informoval o rezignaci Mgr. Nováka na funkci náměstka primátora a s tím souvisí i změna ve složení Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská. Změna bude schválena na zasedání RM dne 20. 3. 2012.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s předloženou Roční monitorovací zprávou o postupu realizace IPRM za uplynulý rok 2011.

Usnesení č. 1/21/2012 ze dne 19. 3. 2012:

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování : **pro: 11**

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina stručně shrnul navržené úpravy Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory – aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství:

Ve výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory byla obsažena povinnost žadatele být vlastníkem pozemků dotčených realizací projektu. Vzhledem k tomu, že ani Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 toto omezení nestanoví, je nyní navrženo tuto povinnost zrušit.

Usnesení č. 2/21/2012 ze dne 19. 3. 2012:

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje Oznámení o změně v IPRM č. 6 dle přílohy č. 3 k zápisu.

Hlasování : **pro: 11** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

4) Ing. Osina informoval o termínu příštího zasedání Řídícího výboru IPRM, které se uskuteční aktuálně dle předkládání dílčích projektů.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven


Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. prezenční listina
2. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
3. Oznámení o změně v IPRM č. 6

Vyhotoveno dne: 19. 3. 2012

Zapisovatel: Ing. Eva Čubová 

**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ**

Prezenční listina ze dne 19. 3. 2012

Předseda: **Mgr. Michal Novák**
(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. Petr Šabrňák
(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Ing. Miroslav Hronovský
(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Monika Konvičná
(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut
(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček
(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas
(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek
(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák
(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patáčík
(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Hana Kalužová
(statutární město F-M, odbor správy obecního majetku)

František Bleha
(Stavební bytové družstvo ve F-M)

Ing. Milan Sněhota
(Městská policie Frýdek-Místek)

Člen bez hlasovacího práva:
Ing. Pavel Osina
(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Lumír Ondřejek
(Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka Moravskoslezsko)

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO MMR ČR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:	1/MS/19			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská			
Datum zahájení realizace IPRM:	03/07/2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30/06/2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	3			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2011	Konec	31/12/2011
Datum schválení zprávy v orgánech města:	20/03/2012			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Mgr. Petr Cvik, primátor
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	558 609 278 / 777 921 768
E-mail:	osina.pavel@frydek-mistek.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dne 7.2.2011 byly Řídícím výborem schváleny dva dílčí projekty v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekt „Výměna výtahů v bytovém domě č.p. 3120-3122 na ulici Pekařské ve Frýdku-Místku“ a „Rekonstrukce výtahů a výměna oken na ulici Pekařské 3123-3124 ve Frýdku-Místku“. Projekty byly ukončeny a proplaceny.

Dne 4.3.2011 bylo Řídícím výborem schváleno 7 dílčích projektů v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekty: „Výměna výtahů v bytovém domě Novodvorská 3072-3073, Dr. M. Tyrše 3101-3102 ve Frýdku-Místku“, „Výměna výtahů v bytovém domě č.p. 3089-3090 na ulici J.Čapka ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě Dr. M. Tyrše 3103 ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě J. Božana 3134-3136 ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahu v bytovém domě č.p. 3085 na ulici J. Čapka ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě Novodvorská 3068-3071 ve Frýdku-Místku“ a „Výměna výtahů v bytovém domě Novodvorská 3063, Dr. M. Tyrše 3104-3105 ve Frýdku-Místku“. Všechny tyto projekty byly ukončeny a proplaceny.

Dne 21.3.2011 bylo Řídícím výborem schváleno 5 dílčích projektů v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekty: „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici M. Chasáka 3142 ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici Novodvorská 3064 ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici Novodvorská 3061 ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č.p. 3074-3075 na ulici Novodvorské ve Frýdku-Místku“ a „Revitalizace bytového domu č.p. 3129-3130 na ulici J. Božana ve Frýdku-Místku“. Projekty byly ukončeny a proplaceny.

Dne 18.4.2011 bylo Řídícím výborem schváleno 6 dílčích projektů v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekty: „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici M. Chasáka 3145-3146 ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici Novodvorská 3055 ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici Novodvorská 3050 ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č.p. 3077-3079 na ulici J. Čapka ve Frýdku-Místku“, „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici M. Chasáka 3149 ve Frýdku-Místku“ a „Revitalizace bytového domu č.p. 3085 na ulici J. Čapka ve Frýdku-Místku“. Projekty byly ukončeny a proplaceny.

Dne 30.5.2011 byly Řídícím výborem schváleny 3 dílčí projekty v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekty: „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č.p. 3095-3096 na ulici Dobrovského ve Frýdku-Místku“, „Revitalizace bytového domu č.p. 3103 na ulici Dr. M. Tyrše ve Frýdku-Místku“ a „Zateplení štitové stěny a rekonstrukce výtahů Novodvorská 3076, J. Čapka 3097-3099 F-M“. Projekty byly ukončeny a kromě projektu „Revitalizace bytového domu č.p. 3103 na ulici Dr. M. Tyrše ve Frýdku-Místku“ i proplaceny.

Dne 7.6.2011 byl podán třicátý projekt regenerace bytových domů, který vyčerpal alokaci 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci IPRM – sídliště Slezská, aktivita Regenerace bytových domů. Tato výzva proto byla ukončena.

Dne 13.6.2011 byly Řídícím výborem schváleny 3 dílčí projekty v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekty: „Revitalizace bytového domu č.p. 3145-3146 na ulici M. Chasáka ve Frýdku-Místku“, „Revitalizace bytového domu č.p. 3068-3071 na ulici Novodvorské ve Frýdku-Místku“ a „Pořízení nového výtahu a stavební úpravy vstupu bytového domu Pekařská 3116, Frýdek-Místek“. Na tyto projekty bude podána žádost o platbu v roce 2012.

V roce 2011 proběhlo 8 zasedání Řídícího výboru IPRM:

7.2.2011 – schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM a schválení dvou dílčích projektů

4.3.2011 – schválení 7 dílčích projektů

21.3.2011 – schválení 5 dílčích projektů

18.4.2011 – schválení 6 dílčích projektů

30.5.2011 – schválení 3 dílčích projektů

13.6.2011 – schválení 3 dílčích projektů a schválení Oznámení o změně v IPRM č. 4 – přesun části prostředků na aktivitu Regenerace bytových domů.

12.9.2011 – schválení Oznámení o změně v IPRM č. 5 – snížení celkových způsobilých výdajů IPRM.

21.11.2011 – schválení jednoho dílčího projektu.

Informace o IPRM jsou prezentovány ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku a na webových stránkách www.frydek-mistek.cz.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Zájem žadatelů je vysoký, výzva na Regeneraci bytových domů byla ukončena z důvodu vyčerpání alokace 1. výzvy. Dochází ke zpoždění přípravy projektů revitalizace veřejných prostranství, z důvodu zrušených zadávacích řízení na realizaci stavebních prací.

Alokace IPRM je zatím dostatečná. Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM. Spolupráce s ŘO, RP MMR a CRR probíhá bez problémů.

Opatření na odstranění těchto problémů:

Dle potřeb jednotlivých žadatelů probíhají individuálně konzultace.

Informace o schválených žádostech jsou zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace)			
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy
1	5.2 b	ukončena	80 000 000
2	5.2 a	probíhá	60 000 000

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)					
Projekty					
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové

					způsobilé výdaje
V procesu hodnocení města	0	0	0	0	
Doporučené městem	0	0	0	0	
Podané na CRR	1	23 075 225,40	0	27 147 324,00	
Schválené ŘO	0	0	0	0	
V realizaci	0	0	0	0	
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0	
Celkem	1	23 075 225,40	0	27 147 324,00	
Komentář k přehledu projektů:					

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)					
Projekty					
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje	
V procesu hodnocení města	0	0	0	0	
Doporučené městem	0	0	0	0	
Podané na CRR	0	0	0	0	
Schválené ŘO	0	0	0	0	
V realizaci	3	11 441 709	2 019 125	22 434 723	
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	26	51 459 825	9 081 142	104 464 940	
Celkem	29	62 901 534	11 100 267	126 899 663	
Komentář k přehledu projektů:					

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)					
Projekty					
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje	
V procesu hodnocení města	0	0	0	0	
Doporučené městem	0	0	0	0	
Podané na CRR	0	0	0	0	
Schválené ŘO	0	0	0	0	
V realizaci	0	0	0	0	
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0	

	Celkem	0	0	0	0
Komentář k přehledu projektů:					

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)					
Projekty					
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
	V procesu hodnocení města	0	0	0	0
	Doporučené městem	0	0	0	0
	Podané na CRR	0	0	0	0
	Schválené ŘO	0	0	0	0
	V realizaci	0	0	0	0
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
	Celkem	0	0	0	0
Komentář k přehledu projektů:					

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)		
		Počet projektů
	Zařazené do IPRM	5
	Schválené ŘO	0
	V realizaci	0
	Ukončené	0
	Celkem	5

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2012	do:	31/12/2012
Popis další aktivity IPRM:				
Město začne realizovat dílčí projekt revitalizace veřejných prostranství – „Revitalizace parků na sídlišti Slezská“, na který byla v listopadu 2011 podána žádost o dotaci na CRR. Bude pokračovat příprava dílčího projektu revitalizace veřejných prostranství – „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – II. etapa – parkovací plochy“, na který se bude zpracovávat projektová dokumentace. Dále bude pokračovat příprava dílčích projektů revitalizace veřejných prostranství – „Výstavba parkoviště a příjezdové komunikace, ul. Slezská, k.ú. Frýdek“ a „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská“. Na tyto projekty je dokončována projektová dokumentace. Aktuální informace o IPRM budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku. Bude probíhat příprava projektů do jiných OP.				
Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2013	do:	31/12/2013
Popis další aktivity IPRM:				
Město bude pokračovat v realizaci dílčích projektů revitalizace veřejných prostranství. Aktuální informace o IPRM budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku. Bude probíhat příprava projektů do jiných OP.				

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Došlo ke změnám ve složení Řídícího výboru IPRM. Aktuální složení: Mgr. Michal Novák, Ing. Petr Šabrňák, Ing. Miroslav Hronovský, Monika Konvičná, Ing. Jaromír Kohut, Ing. Luděk Žáček, Ing. Petr Jonas, Vladimír Pavlásek, Ing. Milan Novák, Ing. Vladimír Patáček, Ing. Hana Kalužová, František Bleha, Ing. Milan Sněhota, Ing. Pavel Osina, Ing. Lumír Ondřejek.		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Oznámeno v této monitorovací zprávě.		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

Dodatkem č.1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města byla zrušena povinnost vyčerpat prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů do 31.12.2010 nejméně 13 % celkových způsobilých výdajů IPRM.

Stav řešení podstatné změny:

Dodatek č. 1 byl podepsán 25.3.2011.

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
--	--------	-----

Popis podstatné změny v monitorovaném období:

Dodatkem č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města byly sníženy celkové způsobilé výdaje IPRM z 11 458,8 tis. EUR (orientačně 324 629 tis. Kč) na novou hodnotu 8 475 tis. EUR (tj. 240 096 tis. Kč).

Stav řešení podstatné změny:

ŘO zaslal návrh dodatku č. 2, který by podepsán v roce 2012.

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	96 771	0	0	28 900
Počet regenerovaných bytů	počet	765	1513	1601	169
Úspora spotřeby energie	%	20	24	28	30
Poznámka					
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů ¹ za	Dosažená hodnota ukončených projektů za	Orientační hodnota za projekty v procesu

¹ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena

			monitorované období	období realizace IPRM	hodnocení a realizaci
-					

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka		Dosažená hodnota ukončených projektů ² za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
-					

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	5 237 029
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ³	129 878 319
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v Kč:	66 976 785
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v EUR:	2 700 676

² Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena

³ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Mgr. Petr Cvik
Funkce:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek dne 20. 3. 2012
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

** Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	ANO
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	ANO
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 3	nerelevantní

Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------

Příloha č. 2

Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)									Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem		
Oblast intervence/aktivita											
5.2.a)	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	15 000 000	0	65 000 000		
5.2.b)	0	0	9 450 785	95 014 155	22 434 723	18 280 337	0	0	145 180 000		
5.2.c)	0	0	0	0	0	0	0	0			
Způsobilé výdaje celkem										210 180 000	
Nezpůsobilé výdaje celkem											
IPRM celkem											210 180 000

Význač číslo	Alokace na výzvu (části) včetně jeden části z celku výzvy	Aktivita	v případě aktivit b) % dotace (40:50:50)	Registrační číslo projektu	Předkladatel	Počet etap projektu	Číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená místem	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	ČTV projektů schválených místem ČTV	Dotace ERDF s výjimkou Rozhodnutí o poskytnutí dotace	ERDF projektů propagovaných + v případě je ještě propagována nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	ČTV projektů propagovaných + v případě je ještě propagována nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín předložení ŽOP	Poznámka
1	80 000 000	b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0628	SPOLČENSTVÍ PRO DŮM M. CHASKA 3140, FRYDEK	1		ukončena	5 170 890	5 170 890,00	10 139 000,00	10 139 000,00	4 819 500	9 450 395,00	28.6.2010	
		b)	40	CZ 1.06/5.2.00/07.06483	Statutární město Frydek-Místek	1		ukončena	8 211 051	8 211 051,00	24 209 134,00	13 187 771,00	3 615 390	10 692 374,00	29.11.2010	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.06483	Společenská vlastnická jednotka Novoborská 3065-3067	1		ukončena	8 149 800,00	8 149 800,00	15 980 000,00	15 980 000,00	8 135 945,00	15 952 844,00	13.6.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0652	Společenská vlastnická jednotka Pekařská 3120-3122	1		ukončena	1 203 345,00	1 203 345,00	2 359 500,00	2 359 500,00	1 203 345,00	2 359 500,00	2.8.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0762	Společenská vlastnická jednotka Pekařská 3123-3124	1		ukončena	2 524 990,00	2 524 990,00	4 949 981,00	4 949 981,00	2 524 990,00	4 949 981,00	12.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0798	Společenská vlastnická jednotka I. Čapka 3099-3090	1		ukončena	819 060,00	819 060,00	1 606 000,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	17.8.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0799	Společenská vlastnická jednotka I. Čapka 3085	1		ukončena	1 660 560,00	1 660 560,00	3 216 000,00	3 216 000,00	1 660 560,00	3 216 000,00	17.8.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0760	Společenská vlastnická jednotka I. Čapka 3142	1		ukončena	374 338,47	374 338,47	733 997,00	733 997,00	374 338,47	733 997,00	38.8.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0761	Společenská vlastnická jednotka I. Božana 3134-3136	1		ukončena	1 638 120,00	1 638 120,00	3 212 000,00	3 212 000,00	1 638 120,00	3 212 000,00	29.8.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0763	Společenská vlastnická jednotka Dr. M. Tyrše 3103	1		ukončena	1 137 269,91	1 137 269,91	2 279 941,00	2 279 941,00	1 137 269,91	2 279 941,00	13.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0764	Společenská vlastnická jednotka Novoborská 3063, Dr. M. Tyrše 3104-3105	1		ukončena	1 245 420,00	1 245 420,00	2 442 000,00	2 442 000,00	1 245 420,00	2 442 000,00	6.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0765	Společenská vlastnická jednotka I. Božana 3129-3130	1		ukončena	2 822 891,31	2 822 891,31	5 535 081,00	5 535 081,00	2 822 891,31	5 535 081,00	21.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0762	Společenská vlastnická jednotka Novoborská 3064	1		ukončena	1 288 033,56	1 288 033,56	2 525 556,00	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	20.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0763	Společenská vlastnická jednotka M. Chaska 3142	1		ukončena	1 288 033,56	1 288 033,56	2 525 556,00	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	21.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0764	Společenská vlastnická jednotka Novoborská 3074-3075	1		ukončena	925 650,00	925 650,00	1 815 000,00	1 815 000,00	925 650,00	1 815 000,00	31.8.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0765	Společenská vlastnická jednotka Novoborská 3061	1		ukončena	1 195 339,80	1 195 339,80	2 344 980,00	2 344 980,00	1 195 339,80	2 344 980,00	8.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0719	Společenská vlastnická jednotka I. Čapka 3085	1		ukončena	3 084 968,59	3 084 968,59	6 048 958,00	6 048 958,00	3 084 968,59	6 048 958,00	23.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0719	Společenská vlastnická jednotka M. Chaska 3149	1		ukončena	1 027 191,00	1 027 191,00	2 014 100,00	2 014 100,00	1 027 191,00	2 014 100,00	14.10.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0720	Společenská vlastnická jednotka M. Chaska 3145-3146	1		ukončena	819 060,00	819 060,00	1 606 000,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	20.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0721	Společenská vlastnická jednotka Novoborská 3090	1		ukončena	994 760,30	994 760,30	1 949 510,00	1 949 510,00	994 760,30	1 949 510,00	14.10.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0722	Společenská vlastnická jednotka Novoborská 3055	1		ukončena	996 779,70	996 779,70	1 994 470,00	1 994 470,00	996 779,70	1 994 470,00	21.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0723	Společenská vlastnická jednotka I. Čapka 3077-3079	1		ukončena	1 092 771,90	1 092 771,90	2 142 690,00	2 142 690,00	1 092 771,90	2 142 690,00	27.9.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0790	Společenská vlastnická jednotka Novoborská 3076, I. Čapka 3097-3099	1		ukončena	1 912 978,38	1 912 978,38	3 749 938,00	3 749 938,00	1 912 978,38	3 749 938,00	6.10.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0791	Společenská vlastnická jednotka Dr. M. Tyrše 3103	1		zahájena	4 840 364,10	4 840 364,10	9 490 910,00	9 490 910,00	4 840 364,10	9 490 910,00	28.11.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0792	Společenská vlastnická jednotka Dr. M. Tyrše 3103	1		ukončena	852 720,00	852 720,00	1 677 000,00	1 677 000,00	852 720,00	1 677 000,00	6.10.2011	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0793	Společenská vlastnická jednotka Dobrovinská 3095-3096	1		zahájena	7 385 128,44	7 385 128,44	14 480 644,00	14 480 644,00	7 385 128,44	14 480 644,00	27.1.2012	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0794	Společenská vlastnická jednotka Novoborská 3068-3071	1		zahájena	3 873 507,63	3 873 507,63	7 955 113,00	7 955 113,00	3 873 507,63	7 955 113,00	27.1.2012	
		b)	60	CZ 1.06/5.2.00/07.0781	Společenská vlastnická jednotka M. Chaska 3145-3146	1		zahájena	183 072,83	183 072,83	358 965,34	358 965,34	183 072,83	358 965,34	30.2.2012	
1	60 000 000	a)		CZ 1.06/5.2.00/07.0805	Statutární město Frydek-Místek	1		plánována	21 075 225,40	21 075 225,40	27 147 320,00					
Celkem									91 075 225	168 550 368	64 252 731	38 083 258	51 459 825	104 465 940		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 6

Reg. číslo IPRM:	1/MS/19
------------------	---------

Nositel IPRM: Statutární město Frýdek-Místek se sídlem: Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek		Dohoda č.: 4463 (v CES)
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit:		
- Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory – aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství, část 6.1 Hodnocení formální přijatelnosti Původní hodnota: Povinnost žadatele být vlastníkem pozemků dotčených realizací projektu. Nová hodnota: Neexistence povinnosti žadatele být vlastníkem pozemků dotčených realizací projektu.		
Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): - Ve výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro aktivitu a) Revitalizace veřejných prostranství byla obsažena povinnost žadatele být vlastníkem pozemků dotčených realizací projektu. Vzhledem k tomu, že ani Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 toto omezení nestanoví, je nyní tato povinnost zrušena.		
Seznam příložených dokumentů: - text výzvy		
Datum: 20. 03. 2012	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Mgr. Petr Cvik	
Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):	

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

vyhlašuje

výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci

Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská

1. Identifikace výzvy

Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: a) Revitalizace veřejných prostranství
Číslo výzvy: 1
Celková finanční alokace pro tuto výzvu: 60 000 000,- Kč

2. Termíny výzvy

Typ výzvy: kontinuální
Zahájení příjmu žádostí: 31. 7. 2009
Ukončení příjmu žádostí: po vyčerpání finanční alokace
Zahájení projektů: 1. 1. 2007
Ukončení projektů: do 30. 6. 2015, realizace nesmí být ukončena před vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace

3. Popis výzvy

Oprávnění žadatelé

- statutární město Frýdek-Místek (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Územní zaměření podpory

Podpora bude poskytována pouze v zóně Sídliště Slezská II, která je ohraničena ulicemi Slezská, T. G. Masaryka, Sadová, Sokola Tůmy, O. Lysohorského, Jana Čapka, Dobrovského, Hlavní a areálem židovského hřbitova.

Podporované aktivity

- úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezepevněných travnatých ploch;
- parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře;
- výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn;
- výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení;
- budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití.

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Revitalizovaná veřejná prostranství musí být přístupná veřejnosti a nesmí se na nich vybírat žádné poplatky. Za příjmy generované projektem se nepovažují poplatky, které by město vybíralo bez ohledu na realizaci projektu.

Forma podpory

- Dotace

Typ podpory

- Individuální projekty

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových výdajů projektu: není stanovena.

Maximální výše celkových výdajů projektu: není stanovena.

Výše podpory

- 85 % celkových způsobilých výdajů projektu (z ERDF).

4. Způsobilé výdaje projektu

Podrobné informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce IOP 5.2.

Způsobilé výdaje

1. projektová dokumentace k vydání povolení stavby max. do výše 5 % celkových způsobilých výdajů projektu,
2. technický dozor investora a autorský dozor projektanta,
3. nákup služeb nezbytně souvisejících s revitalizací veřejných prostranství,
4. nákup pozemků nezbytně souvisejících s realizací projektu max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,
5. stavební práce, např.:

- výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, autobusových čekáren,
 - výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury: zařízení na odtok přívalových vod a další protipovodňová zařízení, dešťová kanalizace, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, výstavba a modernizace veřejného osvětlení, zavlažovací systémy,
 - budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch,
 - úpravy a zřizování dětských hřišť,
 - úpravy a zřizování vodních ploch (výdaje na koupaliště nejsou způsobilé),
 - zřizování a úpravy vodních zdrojů, např. vrt pro využití zavlažování veřejného prostranství,
6. parkové úpravy, např. výsadba a obnova zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch,
 7. pořízení a obnova městského mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, informační tabule, ochrana stromů, orientační systémy, kamerový systém,
 8. výdaje na povinnou publicitu projektů vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky),
 9. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
 10. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu.

Vybrané nezpůsobilé výdaje:

- nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,
- pořízení staveb a použitého zařízení,
- náklady na výběrová a zadávací řízení,
- DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojitý režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není,
- úroky z úvěrů,
- výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
- výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příp. postupy stanovené Příručkou pro a žadatele příjemce.

5. Předložení žádosti o finanční podporu

Žádost o finanční podporu včetně příloh bude předkládána ve **2 krocích**.

Na základě požadavků stanovených touto výzvou předloží žadatel žádost statutárnímu městu Frýdek-Místek. Po schválení žádosti vystaví statutární město Frýdek-Místek žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM, a že je v souladu s jeho cíli a prioritami.

Poté žadatel předloží tuto žádost včetně potvrzení na Pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Moravskoslezsko, 28. října 165, 709 00 Ostrava.

Forma žádosti o dotaci

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování

elektronické žádosti je uveden v příloze výzvy č. 5 „Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti v IS BENEFIT7“.

Žádost musí být odevzdána **v tištěné podobě** (po finálním uložení) se všemi relevantními přílohami.

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná. V tomto případě je nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto zmocnění.

Přílohy

- žadatel předkládá v jednom vyhotovení,
- jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií,
- musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny.

Přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel v žádosti BENEFIT7 jako nedoložené a nebude je předkládat. Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy.

Seznam povinných příloh

1. Seznam příloh

Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR není povinné vyplňovat kolonku počet stránek. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout.

2. Doklad o partnerství

Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Nemá-li partner, vyznačí se v žádosti jako Nedoloženo.

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu

Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčené parcely ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti).

4. Prokázání právní subjektivity žadatele

V případě obce není nutné dokládat, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.

5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona vyžadováno.

6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací.

7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění:

- pravomocné stavební povolení,
- veřejnoprávní smlouva,
- písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášeného stavebního záměru.

8. Platný průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov (relevantní jen pro aktivitu 5.2 b).
Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
9. Potvrzení o výběru projektu statutárním městem Frýdek-Místek
Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj. V žádosti BENEFIT7 se označí jako Doložena.
10. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).
Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
11. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu v rámci aktivity 3.1 b) IOP (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).
Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
12. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik a navazující formuláře dle typu podniku (relevantní jen pro aktivitu 5.2 b).
Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
13. Doklad o vzniku projektu
Doklad, že projekt vznikl na základě veřejného projednání, zpracování studie nebo činnosti pracovní skupiny.

Seznam nepovinných příloh

1. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem
Jedná-li za žadatele osoba zmocněná statutárním zástupcem.

Příjem žádostí

Listinná podoba žádosti (včetně příloh) musí být doručena v zalepené obálce (krabici), na které bude uvedeno:

- „Neotvírat“
- „IPRM - sídliště Slezská“
- „Statutární město Frýdek-Místek, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek“
- Úplný název žadatele
- Adresa žadatele.

Způsob doručení

- osobní doručení – Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.

Ukončení příjmu žádostí bude oznámeno na stránkách www.frydekmistek.cz.

6. Posuzování žádosti

Podané žádosti budou hodnoceny průběžně tak, aby každá žádost byla projednána Řídícím výborem IPRM nejpozději dva měsíce od jejího podání, a poté projednána na nejbližší schůzi Rady města Frýdku-Místku.

Fáze posuzování žádosti

1. Hodnocení formální přijatelnosti
2. Výběr projektů

1. Hodnocení formální přijatelnosti

Po přijetí žádosti provede manažer IPRM kontrolu formální přijatelnosti, při které se zjišťuje, zda:

- žádost obsahuje všechny náležitosti definované výzvou (žádost je úplná);
- ~~žadatel je vlastníkem pozemků dotčených realizací projektu;~~
- místo realizace projektu se nachází ve vymezené zóně;
- projekt je v souladu s podmínkami IOP 5.2a);
- projekt je v souladu s IPRM – sídliště Slezská;
- projekt nemá negativní vliv na horizontální témata.

Formální přijatelnost bude hodnocena systémem ANO/NE. V případě, že žádost neobsahuje všechny náležitosti definované výzvou, bude žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů nebo k opravě údajů. Město také může vyzvat žadatele k vysvětlení či doplnění uvedených skutečností, či k předložení doplňkových příloh. Lhůta pro doplnění je 5 pracovních dnů.

V případě, že žádost nevyhovuje kritériím formální přijatelnosti, je projekt vyřazen. O vyřazení je žadatel písemně informován.

2. Výběr projektů

Pracovní skupina doporučí projekty, které vyhoví kritériím formální přijatelnosti, ke schválení dle výše požadovaných finančních prostředků a prostředků alokovaných na tuto výzvu v pořadí dle poměru revitalizované plochy k nákladům projektu.

Řídící výbor IPRM schválí na svém zasedání seznam projektů doporučených k podpoře, popř. pořadí náhradních projektů. Poté je tento seznam projektů předložen ke schválení Radě Města Frýdku-Místku na její nejbližší schůzi.

Po tomto schválení je žadateli zasláno oznámení o výběru projektu a formulář Potvrzení o výběru projektu.

7. Informační zdroje

- Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: <http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2>
- Žádost Benefit7 – <http://www.eu-zadost.cz>
- Informace o IPRM – sídliště Slezská - http://www.frydek-mistek.cz/sekce/sekce_zpravy_detail.php?&id=2851&prilohy_id=8443&sekce_id=293

8. Kontakty

- Dotazy vztahující se k přípravě jednotlivých dílčích projektů:
Centrum pro regionální rozvoj, Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko, 28. října 165,
709 00 Ostrava
Ing. Lumír Ondřejek, 597 081 423, ondrejek@crr.cz
- Dotazy vztahující se k IPRM – sídliště Slezská jako celku:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční
1148, 738 22 Frýdek-Místek
Ing. Pavel Osina, 558 609 278, osina.pavel@frydek-mistek.cz