

# FRÝDEK MÍSTEK

## Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

**Vyhodnocení plnění  
Akčního plánu 2017–2018**

březen 2019

# Obsah

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Úvod .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Nastavení SPRM.....</b>                          | <b>3</b>  |
| 2.1.     | AKČNÍ PLÁN .....                                    | 3         |
| 2.2.     | OBLASTI, PRIORITY A OPATŘENÍ SPRM.....              | 4         |
| <b>3</b> | <b>Vyhodnocení akčního plánu .....</b>              | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Závěr .....</b>                                  | <b>16</b> |
| <b>5</b> | <b>Popis plnění jednotlivých aktivit SPRM .....</b> | <b>17</b> |

# 1 Úvod

Strategický plán město zpracovává ve své samostatné působnosti na základě platné legislativy, zejména zákona č. 128/2000 Sb., § 35, o obcích. Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku představuje základní orientaci rozvoje města v dlouhodobějším období 2012–2025. Jedná se o strategický dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města, za využití různých operačních programů strukturálních fondů EU.

V srpnu 2011 byl strategický plán rozvoje města (SPRM) dokončen a na 6. zasedání zastupitelstva města 5. 12. 2011 byl projednán a schválen. Na základě vytvořeného SPRM vznikly prováděcí dokumenty ke strategickému plánu – Akční plán 2012–2014, Akční plán 2015–2016 a Akční plán 2017–2018. Akční plány obsahují přehledy akcí, které město hodlá v daném časovém období realizovat. Akční plán 2017–2018 byl zastupitelstvem města schválen v červnu 2017.

V průběhu realizace takového dokumentu je zapotřebí průběžně provádět zhodnocení, jak jsou jednotlivá opatření z dokumentu realizována, která opatření jsou už neadekvátní dané situaci, jaká opatření lze již z dokumentu vyřadit, nebo která je třeba přehodnotit. Proto bylo přistoupeno k posouzení nastavených opatření, resp. vyhodnocení plnění stanovených aktivit, které mají naplňovat jednotlivá opatření a cíle SPRM.

## 2 Nastavení SPRM

### 2.1. AKČNÍ PLÁN

SPRM stanovuje hlavním nástrojem realizace strategického plánu tzv. Akční plán. Akční plán má být sestavován jako klouzavý dvou- až čtyřletý realizační dokument.

Součástí Akčního plánu 2017–2018 jsou projekty, jejichž realizace byla plánována na léta 2017 až 2018. Další návrhy projektů mohou vznikat v souladu s cíli strategického plánu průběžně, zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva, komisí, odborů ap.), dále v rámci komunitních aktivit, jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. Aktuální akční plán obsahuje 109 projektových záměrů.

## 2.2. OBLASTI, PRIORITY A OPATŘENÍ SPRM

Pro postižení hlavních strategických záměrů města byly stanoveny:

- **3 oblasti** - problémové okruhy (Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch; Sociální služby a zdravotní péče; Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí)
- **17 opatření**
- **80 aktivit**

Strategický plán naplňuje v období 2017–2018 celkem 109 akcí zařazených v Akčním plánu.

Přehled obsahové části SPRM uvádí následující tabulka.

*Tabulka č. 1: Přehled oblastí, opatření a aktivit*

| Oblast 1              | Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
|-----------------------|--|
| <b>Opatření 1.1</b>   | <b>Podpora vzdělávání a školství ve městě</b>  |
| <b>Aktivita 1.1.1</b> | Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních   |
| <b>Aktivita 1.1.2</b> | Infrastruktura pro rozvoj školství   |
| <b>Aktivita 1.1.3</b> | Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy  |
| <b>Aktivita 1.1.4</b> | Zefektivnění sítě škol ve městě  |
| <b>Opatření 1.2</b>   | <b>Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny „Olešná“</b>                                     |
| <b>Aktivita 1.2.1</b> | Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací kapacity, doprava a technická infrastruktura) |
| <b>Aktivita 1.2.2</b> | Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infrastruktury (městský mobiliář)                                  |
| <b>Aktivita 1.2.3</b> | Vybudování odpočinkových zón pro děti a mládež (skate park, místa pro piknik, adventure golf, outdoor fitness)           |
| <b>Aktivita 1.2.4</b> | Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná  |
| <b>Aktivita 1.2.5</b> | Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury                               |
| <b>Opatření 1.3</b>   | <b>Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit</b>   |
| <b>Aktivita 1.3.1</b> | Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě   |
| <b>Aktivita 1.3.2</b> | Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, baseballové hřiště, bike park)                                     |
| <b>Aktivita 1.3.3</b> | Rekonstrukce budov pro volný čas   |
| <b>Aktivita 1.3.4</b> | Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy)   |
| <b>Aktivita 1.3.5</b> | Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka   |
| <b>Aktivita 1.3.6</b> | Podpora spolkové a klubové činnosti  |
| <b>Aktivita 1.3.7</b> | Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury                               |
| <b>Opatření 1.4</b>   | <b>Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě</b>   |
| <b>Aktivita 1.4.1</b> | Podpora kulturních akcí ve městě   |
| <b>Aktivita 1.4.2</b> | Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu   |
| <b>Aktivita 1.4.3</b> | Vybudování letního amfiteátru (letní kino a pódium pro hudební a divadelní produkci)                                     |
| <b>Aktivita 1.4.4</b> | Vybudování stálé divadelní scény   |
| <b>Aktivita 1.4.5</b> | Pořízení mobilního městského pódia   |
| <b>Aktivita 1.4.6</b> | Rekonstrukce Národního domu  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Aktivita 1.4.7</b> | Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury |
| <b>Opatření 1.5</b>   | <b>Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě</b>                                     |
| <b>Aktivita 1.5.1</b> | Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě                                  |
| <b>Aktivita 1.5.2</b> | Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-Místku                             |
| <b>Aktivita 1.5.3</b> | Podpora mediálního obrazu města  |
| <b>Aktivita 1.5.4</b> | Zvýšení potenciálu využití areálu frýdeckého zámku a okolí                                 |
| <b>Aktivita 1.5.5</b> | Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“  |
| <b>Aktivita 1.5.6</b> | Podpora spolupráce s Moravskoslezským krajem v oblasti propagace cestovního                |
| <b>Aktivita 1.5.7</b> | Vytvoření atraktivních center ve městě   |
| <b>Aktivita 1.5.8</b> | Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Oblast 2</b>       | <b>Sociální služby a zdravotní péče</b>  |
| <b>Opatření 2.1</b>   | <b>Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě</b>  |
| <b>Aktivita 2.1.1</b> | Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek   |
| <b>Aktivita 2.1.2</b> | Podpora potřebných sociálních služeb   |
| <b>Aktivita 2.1.3</b> | Zvyšování kvality sociálních služeb  |
| <b>Aktivita 2.1.4</b> | Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce   |
| <b>Aktivita 2.1.5</b> | Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivit  |
| <b>Opatření 2.2</b>   | <b>Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče</b>  |
| <b>Aktivita 2.2.1</b> | Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče   |
| <b>Aktivita 2.2.2</b> | Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně vytváření rovných podmínek   |
| <b>Aktivita 2.2.3</b> | Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví a zdravému způsobu života   |
| <b>Opatření 2.3</b>   | <b>Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě</b>   |
| <b>Aktivita 2.3.1</b> | Rozvoj programů prevence kriminality   |
| <b>Aktivita 2.3.2</b> | Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových látek včetně podpory zdravého způsobu života bez drog, tabákových výrobků a alkoholu |
| <b>Aktivita 2.3.3</b> | Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm reduction)   |
| <b>Aktivita 2.3.4</b> | Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým systémem  |
| <b>Aktivita 2.3.5</b> | Rozvoj pultu centrální ochrany   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Oblast 3</b>       | <b>Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí</b>                           |
| <b>Opatření 3.1</b>   | <b>Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města</b> |
| <b>Aktivita 3.1.1</b> | Podpora rozvoje brownfields ve městě  |
| <b>Aktivita 3.1.2</b> | Systematizace a optimalizace poplatkové povinnosti podnikatelských subjektů                       |
| <b>Aktivita 3.1.3</b> | Zkvalitnění služeb magistrátu města   |
| <b>Aktivita 3.1.4</b> | Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru   |
| <b>Aktivita 3.1.5</b> | Pořízení změny územního plánu v souladu se Strategickým plánem rozvoje                            |
| <b>Aktivita 3.1.6</b> | Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Aktivita 3.1.7</b> | Infrastruktura pro bydlení   |
| <b>Opatření 3.2</b>   | <b>Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury</b>  |
| <b>Aktivita 3.2.1</b> | Vybudování obchvatu města  |
| <b>Aktivita 3.2.2</b> | Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku                                     |
| <b>Aktivita 3.2.3</b> | Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, cyklopruhy)  |
| <b>Aktivita 3.2.4</b> | Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a chodnících  |
| <b>Aktivita 3.2.5</b> | Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací, chodníků a mostních objektů         |
| <b>Aktivita 3.2.6</b> | Modernizace železničních tratí FM – Ostrava a FM – Český Těšín   |
| <b>Opatření 3.3</b>   | <b>Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města</b>   |
| <b>Aktivita 3.3.1</b> | Obnova vozidel pro městskou a příměstskou dopravu  |
| <b>Aktivita 3.3.2</b> | Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního systému pro cestující                              |
| <b>Aktivita 3.3.3</b> | Zavedení integrovaného dopravního systému FM a okolí   |
| <b>Aktivita 3.3.4</b> | Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku   |
| <b>Opatření 3.4</b>   | <b>Statická doprava ve městě</b>   |
| <b>Aktivita 3.4.1</b> | Infrastruktura pro statickou dopravu (hlídaná parkoviště a parkovací domy)                                 |
| <b>Aktivita 3.4.2</b> | Řešení statické dopravy  |
| <b>Aktivita 3.4.3</b> | Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru města a rekreační zóně Olešná              |
| <b>Opatření 3.5</b>   | <b>Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury</b>   |
| <b>Aktivita 3.5.1</b> | Vybudování metropolitní sítě   |
| <b>Aktivita 3.5.2</b> | Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí  |
| <b>Aktivita 3.5.3</b> | Systém monitoringu vodních toků  |
| <b>Opatření 3.6</b>   | <b>Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže</b>  |
| <b>Aktivita 3.6.1</b> | Čistota ovzduší  |
| <b>Aktivita 3.6.2</b> | Snižování hlukové zátěže   |
| <b>Opatření 3.7</b>   | <b>Veřejná zeleň ve městě</b>  |
| <b>Aktivita 3.7.1</b> | Podpora regenerace veřejné zeleně  |
| <b>Aktivita 3.7.2</b> | Podpora vzniku regenerační zóny  |
| <b>Aktivita 3.7.3</b> | Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta  |
| <b>Opatření 3.8</b>   | <b>Udržitelný systém odpadového hospodářství</b>   |
| <b>Aktivita 3.8.1</b> | Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství   |
| <b>Aktivita 3.8.2</b> | Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě   |
| <b>Aktivita 3.8.3</b> | Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě   |
| <b>Opatření 3.9</b>   | <b>Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze</b>  |
| <b>Aktivita 3.9.1</b> | Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání   |
| <b>Aktivita 3.9.2</b> | Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní příležitosti                                    |
| <b>Aktivita 3.9.3</b> | Podpora programů pracovní rehabilitace a vzdělávání  |
| <b>Aktivita 3.9.4</b> | Systémové zapojování osob ohrožených sociální exkluzí do realizace cílů a opatření strategie Frýdku-Místku |
| <b>Aktivita 3.9.5</b> | Podpora politiky zaměstnanosti   |

### 3 Vyhodnocení akčního plánu


Jednotlivým opatřením SPRM, resp. konkrétním záměrům Akčního plánu, bylo přiřazeno slovní hodnocení, které odráží míru naplnění záměru. Podklady o postupu plnění byly získány z dotčených odborů a městem zřízených a založených organizací, do jejichž gesce daná akce náleží.

Přehled hodnotícího označení včetně jeho popisu je uveden v následující tabulce.

*Tabulka: Hodnotící škála a její barevné označení*

| míra plnění      | popis  |
|------------------|--|
| splněno          | Přiřazeno záměrům, které měly charakter jednorázového plnění a byly do konce roku 2018 splněny.                                |
| plněno průběžně  | Toto hodnocení bylo přiřazeno záměrům, jež nemají jednorázový charakter, ale jejichž realizace probíhá opakovaně (každoročně). |
| splněno částečně | Toto označení mají záměry, jejichž cíl byl splněn pouze v omezené míře.  |
| nesplněno        | Hodnocení záměrů, jejichž cíl nebyl naplněn.   |

*Graf: Míra plnění záměrů akčního plánu*



Ke konci roku 2018 lze **ze 109 záměrů 49 %** označit jako **splněno**, příp. plněno průběžně. **26 %** bylo do konce sledovaného období **splněno částečně** a **25 %** bylo klasifikováno jako **nesplněno**.

| Číslo | Název   | Číslo opatření | Gesční příslušnost   | Indikátor  | Plnění              |
|-------|---|----------------|----------------------|------------|---------------------|
| 1     | Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ, MŠ, jesle  | 1.1.2          | IO                   | Počet akcí | Splněno             |
| 2     | Stavební úpravy areálu ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700 | 1.1.2          | OŠKMaT               | Počet akcí | Splněno<br>částečně |
| 3     | Plavecký bazén  | 1.3.1          | IO, OŠKMaT           | Počet akcí | Nesplněno           |
| 4     | Vybudování tělocvičen při ZŠ                          | 1.1.2          | IO, OŠKMaT           | Počet akcí | Splněno<br>částečně |
| 5     | Rekonstrukce střechy 4. ZŠ                            | 1.1.2          | IO, OŠKMaT           | Počet akcí | Splněno             |
| 6     | AMERICAN CLASSIC CARS – trvalá expozice               | 1.5.1          | OÚRaSŘ               | Zpráva     | Nesplněno           |
| 7     | Mariánské poutní místo Frýdek-Místek „cíl poutníků“   | 1.5.1          | TIC                  | Zpráva     | Splněno             |
| 8     | IX. Beskydské rekordy aneb Frýdek-Místek plný chutí   | 1.4.1          | TIC                  | Zpráva     | Splněno             |
| 9     | Frýdecko-Místecké single traily, pumptracková dráha   | 1.5.1          | IO, OŽPaZ            | Zpráva     | Splněno<br>částečně |
| 10    | Mobilní informační centrum                            | 1.5.3          | TIC                  | Zpráva     | Splněno             |
| 11    | Frýdek-Místek na kole                                 | 1.5.1          | TIC                  | Zpráva     | Splněno             |
| 12    | Rekonstrukce školní tělocvičny na 6. ZŠ               | 1.1.2          | IO, OŠKMaT           | Počet akcí | Splněno             |
| 13    | Odkup pozemků pro rozšiřování sportovních aktivit     | 1.3.2          | OSOM                 | Zpráva     | Plněno<br>průběžně  |
| 14    | Festival čtení  | 1.4.1          | Městská knihovna F-M | Zpráva     | Plněno<br>průběžně  |
| 15    | Adventní městečko                                     | 1.4.1          | ŽÚ                   | Zpráva     | Plněno<br>průběžně  |
| 16    | Masopustní jarmark                                    | 1.4.1          | ŽÚ                   | Zpráva     | Plněno<br>průběžně  |



|    |   |       |            |   |                  |
|----|---|-------|------------|---|------------------|
| 17 | Zvyšování úrovně vzdělávání                               | 1.1.1 | OŠKMaT     | Zpráva                                      | Plněno průběžně  |
| 18 | Obnova zahrad MŠ  | 1.1.2 | OŠKMaT     | Zpráva                                      | Plněno průběžně  |
| 19 | Veřejná sportoviště a workoutové aktivity                 | 1.3.1 | OŠKMaT, IO | Počet rekonstruovaných / vybudovaných hřišť | Splněno částečně |
| 20 | Podpora sportovních oddílů dětí a mládeže                 | 1.3.6 | OŠKMaT     | Zpráva                                      | Plněno průběžně  |
| 21 | Podpora kulturních akcí                                   | 1.4.1 | OŠKMaT     | Zpráva                                      | Plněno průběžně  |
| 22 | Vznik slunících ploch u Ostravice                         | 1.3.3 | IO, OŠKMaT | Počet akcí                                  | Nesplněno        |
| 23 | Podpora vzniku a provozu zooparku/faunaparku              | 1.3.2 | OŽPaZ      | Zpráva                                      | Splněno          |
| 24 | Dětské hřiště Janáčkův park – výměna kačírku              | 1.3.1 | OŽPaZ      | Počet akcí                                  | Splněno          |
| 25 | Rekonstrukce dětských hřišť                               | 1.3.1 | IO         | Počet akcí                                  | Splněno          |
| 26 | Pořízení kamerového systému a systému krytí ledové plochy | 1.3.5 | IO         | Počet akcí                                  | Splněno          |
| 27 | Rekonstrukce městské knihovny FM - Místek, Hlavní 111     | 1.3.3 | IO         | Počet akcí                                  | Splněno částečně |
| 28 | MŠ Olbrachtova – stavební úpravy                          | 1.1.2 | IO         | Počet akcí                                  | Splněno          |
| 29 | Rekonstrukce budovy Národního domu                        | 1.4.6 | IO         | Počet akcí                                  | Splněno částečně |
| 30 | Oplocení dětských hřišť                                   | 1.3.1 | IO         | Počet hřišť                                 | Splněno          |
| 31 | Rekonstrukce a renovace škol                              | 1.1.2 | IO         | Počet akcí                                  | Splněno          |
| 32 | Skatepark ve Frýdku-Místku                                | 1.3.2 | IO         | Řešená plocha                               | Splněno částečně |
| 33 | Sportovní hala Frýdek-Místek                              | 1.3.1 | IO         | Počet akcí                                  | Splněno částečně |

|    |   |        |   |                        |                     |
|----|---|--------|---|------------------------|---------------------|
| 34 | Volnočasový areál ve Frýdku-Místku  | 1.3.1. | IO  | Počet akcí             | Splněno<br>částečně |
| 35 | Informační systém ve městě  | 1.5.1  | OÚRaSŘ  | Zpráva                 | Nesplněno           |
| 36 | Doplnění infrastruktury v rekreační oblasti Olešná  | 1.2.1  | OÚRaSŘ  | Zpráva                 | Splněno             |
| 37 | Půdní vestavba a přístavba  | 2.1.2  | IO, Centrum<br>pečovatelské služby<br>Frýdek-Místek | Počet akcí             | Nesplněno           |
| 38 | Revitalizace vnitřních rozvodů a opatření směřující k úspoře energií<br>v Centru denních služeb - Domovinka | 2.1.2  | IO, Centrum<br>pečovatelské služby<br>Frýdek-Místek | Počet akcí             | Nesplněno           |
| 39 | Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka   | 2.1.2  | OSS, IO   | Počet akcí             | Nesplněno           |
| 40 | Centrum aktivních seniorů   | 2.1.4  | IO  | Počet akcí             | Splněno<br>částečně |
| 41 | Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. Střelniční ve F-M  | 2.3    | IO  | Počet akcí             | Splněno<br>částečně |
| 42 | Úspory energie ve veřejných budovách – Penzion pro seniory  | 2.2.1  | IO  | Počet akcí             | Splněno             |
| 43 | Program prevence kriminality 2017 - 2018  | 2.3.1  | MP  | Počet akcí/zpráva      | Splněno             |
| 44 | Navýšení počtu strážníků MP   | 2.3.1  | MP  | Zpráva                 | Splněno<br>částečně |
| 45 | Výměna oken na budově – Fibichova 469, Frýdek-Místek  | 2.1.2  | OSS, IO   | Počet akcí             | Nesplněno           |
| 46 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Prostor, Kost'a, U-Kryt,<br>Nezbeda)                               | 2.1.1  | OSS   | Počet podpořených osob | Splněno<br>částečně |
| 47 | Projekt terénních a sociálních služeb ve městě  | 2.1.1  | OSS   | Počet podpořených osob | Plněno<br>průběžně  |

|    |  |       |                    |  |                  |
|----|--|-------|--------------------|--|------------------|
| 48 | Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních (odlehčovací služby, týdenní stacionář) – Stavební úpravy za účelem rozšíření kapacity Domu pokojného stáří | 2.1.1 | Charita F-M, OSS   | Počet podpořených osob                               | Nesplněno        |
| 49 | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Slezská diakonie)  | 2.1.1 | OSS                | Počet podpořených rodin                              | Plněno průběžně  |
| 50 | Středisko Bethel a Sára Frýdek-Místek  | 2.1.1 | OSS                | Počet podpořených osob                               | Plněno průběžně  |
| 51 | Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb  | 2.1.2 | OSS                | Počet podpořených služeb/subjektů                    | Plněno průběžně  |
| 52 | Monitoring projektů na podporu a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit  | 2.1.3 | OSS                | Počet monitorovaných projektů                        | Plněno průběžně  |
| 53 | Projekt sociální prevence rizikového chování dětí a mládeže  | 2.1.4 | MP                 | Zpráva   | Splněno částečně |
| 54 | Den sociálních služeb  | 2.1.5 | OSS                | Počet informačních akcí/počet informačních materiálů | Plněno průběžně  |
| 55 | Pořízení přístrojového vybavení nemocnice  | 2.2.1 | Nemocnice F-M, OSS | Zpráva   | Plněno průběžně  |
| 56 | Sociální rehabilitace  | 2.2.2 | OSS                | Počet podpořených osob                               | Plněno průběžně  |
| 57 | Dotační program na podporu a rozvoj zdravotnictví  | 2.2.3 | OSS                | Počet podpořených služeb/subjektů                    | Plněno průběžně  |
| 58 | Projekty vycházející z přístupu Harm reduction (kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek)  | 2.3.3 | OSS                | Počet podpořených osob                               | Plněno průběžně  |
| 59 | Projekty vycházející z přístupu Harm reduction (terénní program Frýdecko-Místecko)   | 2.3.3 | OSS                | Počet podpořených osob                               | Plněno průběžně  |

|    |   |       |   |                          |                     |
|----|---|-------|---|--------------------------|---------------------|
| 60 | Komunitní centrum na ul. Míru   | 2.1.2 | IO, OSS                                 | Počet akcí               | Splněno             |
| 61 | Vybudování nových prostor pro městskou policii FM                           | 2.3   | MP, IO                                  | Počet akcí               | Nesplněno           |
| 62 | Vybudování nových prostor pro Domov se zvláštním režimem                    | 2.1.2 | BESKYD DZR,<br>o.p.s., OSS              | Počet akcí               | Nesplněno           |
| 63 | Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Pod Zámečkem v části Frýdek        | 3.2.4 | ODaSH                                   | Počet akcí               | Nesplněno           |
| 64 | Odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví SMFM                  | 3.1.7 | OSOM                                    | Zpráva                   | Plněno<br>průběžně  |
| 65 | Optimalizace odpadového hospodářství využíváním podzemních kontejnerů       | 3.8.2 | OŽPaZ, IO                               | Zpráva                   | Nesplněno           |
| 66 | Rozšíření řízené skládky odpadu Panské Nové Dvory – revitalizace VII. etapy | 3.8.1 | Frýdecká<br>skládky, a.s.               | Zpráva                   | Splněno             |
| 67 | Beskydské farmářské trhy  | 3.1.4 | ŽÚ                                      | Zpráva                   | Plněno<br>průběžně  |
| 68 | Fórum – setkání vedení města s podnikateli                                  | 3.1.4 | ŽÚ, OÚRaSŘ<br>v součinnosti<br>s KÚ MSK | Zpráva                   | Splněno<br>částečně |
| 69 | Grantová podpora  | 1.1.3 | ŽÚ, OÚRaSŘ                              | Zpráva                   | Nesplněno           |
| 70 | Multifunkční centrum  | 3.1.1 | ŽÚ, OÚRaSŘ                              | Zpráva                   | Nesplněno           |
| 71 | Řemeslo má zlaté dno  | 3.9.5 | ŽÚ                                      | Zpráva                   | Plněno<br>průběžně  |
| 72 | Den Země  | 3.7.3 | OŽPaZ                                   | Zpráva                   | Splněno             |
| 73 | Úprava ploch pro stání kontejnerů   | 3.8.3 | OŽPaZ                                   | Počet řešených stanovišť | Splněno<br>částečně |
| 74 | Cyklostezka Olešná - Palkovice  | 3.2.3 | IO                                      | Počet km                 | Nesplněno           |

|    |   |        |    |                  |                     |
|----|---|--------|----|------------------|---------------------|
| 75 | Vybudování zázemí Dopravního podniku Frýdek-Místek                                  | 3.3.4  | IO | Počet akcí       | Nesplněno           |
| 76 | Rekonstrukce památníku osvobození - holubice  | 3.1.6  | IO | Počet akcí       | Nesplněno           |
| 77 | Náměstí Svobody - kašna   | 3.1.6  | IO | Počet akcí       | Splněno             |
| 78 | Výstavba komunikace mezi ul. Na Půstkách a Na Blatnici vč. parkoviště               | 3.4.2  | IO | Počet akcí       | Nesplněno           |
| 79 | Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem   | 3.2.5  | IO | Počet akcí       | Nesplněno           |
| 80 | Odkanalizování místních částí Frýdku-Místku   | 3.5.2  | IO | Počet akcí       | Splněno<br>částečně |
| 81 | Výstavba parkovacích míst u Arboreta F-M  | 3.4.3  | IO | Řešená plocha    | Nesplněno           |
| 82 | Rekonstrukce chodníků na veřejných pohřebištích                                     | 3.2.5  | IO | Zastavěná plocha | Splněno<br>částečně |
| 83 | Rekonstrukce křižovatky tř. T.G. Masaryka a silnice I/48 (tzv. Rubikova křižovatka) | 3.2.2  | IO | Počet akcí       | Splněno<br>částečně |
| 84 | Rekonstrukce horního úseku tř. T. G. Masaryka                                       | 3.2.5  | IO | Počet akcí       | Nesplněno           |
| 85 | Rekonstrukce vně a uvnitř budov MMFM  | 3.1.3  | IO | Počet akcí       | Splněno<br>částečně |
| 86 | Revitalizace sídliště Riviéra   | 3.1.6. | IO | Řešená plocha    | Splněno<br>částečně |
| 87 | Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku  | 3.1.6  | IO | Řešená plocha    | Splněno<br>částečně |
| 88 | Stavby vyvolané výstavbou obchvatu  | 3.2.1  | IO | Počet akcí       | Splněno<br>částečně |
| 89 | Úspory energie v bytových domech  | 3.1.7  | IO | Počet akcí       | Splněno             |
| 90 | Výstavba vodovodních řadů   | 3.5.3  | IO | Počet akcí       | Splněno<br>částečně |

|     |   |       |                    |                                |                  |
|-----|---|-------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 91  | Obnova městského mobiliáře  | 3.1.6 | OŽPaZ, ODaSH, OSOM | Zpráva                         | Plněno průběžně  |
| 92  | Výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce I/56 a ulice Čelakovského | 3.2.2 | ODaSH              | Počet akcí                     | Splněno          |
| 93  | Rekonstrukce prostranství ve Skalici  | 3.1.6 | ODaSH              | Regenerovaná plocha            | Nesplněno        |
| 94  | Průjezdnost města   | 3.2.2 | ODaSH              | Počet řešených křižovatek      | Splněno částečně |
| 95  | Rekonstrukce cyklostezek, cyklopruhů  | 3.2.3 | ODaSH              | Délka cyklostezek              | Nesplněno        |
| 96  | Rekonstrukce komunikací na Nové Osadě   | 3.2.5 | ODaSH              | Plocha                         | Splněno          |
| 97  | Rekonstrukce chodníků a výstavba ve městě i v okrajových částech                    | 3.2.5 | ODaSH              | Délka realizovaných komunikací | Splněno          |
| 98  | Rekonstrukce páteřní komunikace K sedlištím (Lískovec)                              | 3.2.5 | ODaSH              | Délka realizovaných komunikací | Splněno          |
| 99  | Rekonstrukce křižovatek se světelným signalizačním zařízením                        | 3.2.4 | ODaSH              | Počet akcí                     | Splněno částečně |
| 100 | Doplnění drobného mobiliáře u cyklostezek a cyklotras                               | 3.2.3 | ODaSH              | Zpráva                         | Splněno částečně |
| 101 | Výstavba parkovacích míst   | 3.4.3 | ODaSH              | Počet akcí                     | Splněno částečně |
| 102 | Instalace informačních tabulí na vybrané zastávky městské hromadné dopravy          | 3.3.2 | ODaSH              | Zpráva                         | Nesplněno        |
| 103 | Údržba městských hřbitovů   | 3.1.6 | OŽPaZ              | Zpráva                         | Plněno průběžně  |
| 104 | Výsadby dřevin  | 3.7.1 | OŽPaZ              | Zpráva                         | Plněno průběžně  |
| 105 | Podpora výstavby obchvatu města   | 3.2.1 | ODaSH              | Zpráva                         | Plněno průběžně  |
| 106 | Výstavba skladu posypové soli   | 3.2.2 | TS a.s.            | Počet akcí                     | Splněno částečně |

|     |  |       |        |            |                 |
|-----|--|-------|--------|------------|-----------------|
| 107 | Dotační program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí | 3.6.1 | OŽPaZ  | Zpráva     | Plněno průběžně |
| 108 | Vliv modernizace záměru SŽDC na kvalitu dopravy ve městě                     | 3.2.6 | OÚRaSŘ | Studie     | Nesplněno       |
| 109 | Vybudování parkoviště před židovským hřbitovem                               | 3.4.3 | ODaSH  | Počet akcí | Nesplněno       |

## 4 Závěr

Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku dosáhl za dva roky platnosti tohoto akčního plánu přiměřené míry naplněnosti stanovených cílů. V převážné většině případů byly učiněny alespoň základní kroky ke splnění naplánovaných akcí. Město se snaží aktivně využívat dostupné dotační tituly k financování svých aktivit a to z národních veřejných, soukromých i evropských zdrojů. Ne vždy jsou ale snahy završeny úspěchem, obzvláště z důvodu zpožděného zahájení programového období 2014–2020.

Ke konci roku 2018 lze **ze 109 záměrů 49 %** označit jako **splněno**, příp. plněno průběžně. **26 %** bylo do konce sledovaného období **splněno částečně** a **25 %** bylo klasifikováno jako **nesplněno**.

Příčiny neplněných akcí:

- nemožnost přímo ovlivnit vlastnické vztahy k nemovitostem, které jsou dotčeny realizací některých akcí;
- omezené možnosti podpory ze státního rozpočtu a EU (nesoulad priorit města s podporovanými aktivitami EU);
- přijetí rozhodnutí města.



## 5 Popis plnění jednotlivých aktivit SPRM

### Vyhodnocení záměru č. 1

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  |
| Aktivita:         | 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství  |
| Název záměru:     | <b>Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ, MŠ, Jesle</b>   |
| Komentář:         | Realizované záměry:<br><br>1. MŠ Lískovecká 2850 – ÚE ve veřejných budovách<br>2. ZŠ 1. máje 1700 - ÚE ve veřejných budovách<br>3. Jesle, Brožíkova 40 - ÚE ve veřejných budovách |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 3   |
| Stav plnění cíle: | 3   |
| Plnění ukazatele: | Splněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 2

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  |
| Aktivita:         | 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství  |
| Název záměru:     | <b>Stavební úpravy areálu ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700</b>  |
| Komentář:         | <p>V rámci zateplení ZŠ na ul. 1. máje 1700 proběhlo uzavření otevřených chodeb po obvodu atria a byl vybudován nový vjezd do atria.</p> <p>Rekonstrukce oplocení školního areálu, plochy atria a odstavných ploch budou řešeny v následném období.</p> |
| Odpovědnost:      | OŠKMaT  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 4   |
| Stav plnění cíle: | 1   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

### Vyhodnocení záměru č. 3

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit  |
| Aktivita:         | 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě   |
| Název záměru:     | <b>Plavecký bazén</b>  |
| Komentář:         | Probíhá jednání s Moravskoslezským krajem- vlastníkem stávajícího plaveckého bazénu na Střední škole řemesel na ul. Pionýrů k jeho rekonstrukci. |
| Odpovědnost:      | IO, OŠKMaT   |
| Indikátor:        | počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: | 0  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

#### Vyhodnocení záměru č. 4

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch |
| Opatření:         | 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě         |
| Aktivita:         | 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství           |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Název záměru: | <b>Vybudování tělocvičen při ZŠ</b> |
|---------------|-------------------------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| Komentář: | <p>V období 2017 – 2018 byla zahájena příprava akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tělocvična při ZŠ a MŠ v Chlebovicích,</li><li>- tělocvična při ZŠ F-M, Komenského 402.</li></ul> <p>Probíhají projekční práce.</p> |
|-----------|--|

|              |            |
|--------------|------------|
| Odpovědnost: | IO, OŠKMaT |
|--------------|------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Indikátor: | Počet akcí |
|------------|------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cíl indikátoru: | 2 |
|-----------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Stav plnění cíle: |  |
|-------------------|--|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně |
|-------------------|------------------|

---

## Vyhodnocení záměru č. 5

---

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  
Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  
Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru: **Rekonstrukce střechy 4. ZŠ**

Komentář: Záměr byl realizován v roce 2018.

Odpovědnost: IO, OŠKMaT

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle: 1

Plnění ukazatele: Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 6

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě  |
| Aktivita:         | 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě  |
| Název záměru:     | <b>AMERICAN CLASSIC CARS – trvalá expozice</b>   |
| Komentář:         | Platí možnost tuto originální expozici přemístit do F-M, letní návštěvnost je cca 15 tis. osob. Probíhá hledání vhodných prostor (např. budovy Slezanu). |
| Odpovědnost:      | OÚRaSŘ   |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 7

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě  |
| Aktivita:         | 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Mariánské poutní místo Frýdek-Místek „cíl poutníků“</b>   |
| Komentář:         | <p>Cílem záměru bylo vytvořit produkt cestovního ruchu, jehož součástí je bazilika a její příběh, a který bude, současně svým pojetím, propagovat nabídku cestovního ruchu ve městě Frýdek-Místek a tím zvyšovat povědomí o Frýdku-Místku.</p> <p>V roce 2018 byl vytvořen produkt „4 tajemství F-M“ určen primárně pro cílové skupiny skupinové turisté, CK a individuální turisté (rodiny s dětmi, páry, senioři). Produkt obnáší propojení 4 provozovatelů atraktivit ve FM a blízkém okolí a dohromady tvoří nabídku pro uvedené potenciální návštěvníky. Komunikován je a bude prostřednictvím zhotoveného spotu (na <a href="http://visitfm.cz">visitfm.cz</a>), doprovodné tiskoviny a uskutečněným press a fam tripem pro zástupce polských médií a CK, v říjnu 2018. V dalších letech bude nadále koordinován a komunikován prostřednictvím TIC FM a destinační společnosti Beskydy-Valašsko.</p> |
| Odpovědnost:      | BIC/TIC  |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 8

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě  |
| Aktivita:         | 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě   |
| Název záměru:     | <b>IX. Beskydské rekordy aneb Frýdek-Místek plný chutí</b>   |
| Komentář:         | <p>Cílem bylo uspořádat akci, která podpoří nabídku kulturního života ve městě, podpoří kulturní povědomí o městě Frýdek-Místek v médiích a mezi návštěvníky.</p> <p>Výstupem byly dva úspěšné ročníky gastrofestivalu s názvem FM plný chutí, který doprovázel tradiční IX. a X. ročník Beskydské rekordy.</p> <p>Úspěšnost akce hodnotí návštěvnost. V roce 2017 akce přilákala na 5 tis. návštěvníků. V roce 2018 jich bylo až 10 tis.</p> <p>V obou ročnících se soutěžilo. Výstupem byl zápis města Frýdek-Místek do České knihy rekordů. V roce 2017 se soutěže zúčastnilo 790 návštěvníků, vypilo se 79 litrů Koňakoly. V roce 2018 překonávali obyvatelé a návštěvníci města rekord v ražení mincí. Rekord města Chotěboř byl překonán. Celkem se zúčastnilo 1524 soutěžících.</p> <p>Součástí programu v obou letech bylo vyhlášení soutěže o nejlepší štrúdl.</p> <p>Výsledkem byla fotodokumentace z celého dne a krátký video spot jako upoutávka na další ročník.</p> |
| Odpovědnost:      | BIC/TIC  |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---



## Vyhodnocení záměru č. 9

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě   |
| Aktivita:         | 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě   |
| Název záměru:     | <b>Frýdecko-místecké single traily, pumptracková dráha</b>  |
| Komentář:         | Volnočasový areál ve Frýdku-Místku – v roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace, součástí areálu je pumptracková dráha. |
| Odpovědnost:      | IO, OŽPaZ   |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 10

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě  |
| Aktivita:         | 1.5.3 Podpora mediálního obrazu města  |
| Název záměru:     | <b>Mobilní informační centrum</b>  |
| Komentář:         | <p>Cílem provozování mobilního informačního centra je rozšířit služby IC na území města Frýdku-Místku. Tím chceme podchytit návštěvníky města, kteří do provozoven IC nezavítají a poskytnout jim informace o turistické nabídce města a okolí.</p> <p>Služba byla provozována prostřednictvím zaměstnanců a brigádníků TIC na elektrokolech, na území města v jeho rekreačních a odpočinkových zónách, s výjezdy do blízkých Beskyd.</p> <p>V době provozu (letní měsíce) v roce 2017 bylo osloveno necelých 1400 návštěvníků. V roce 2018 jich bylo necelých 2000. Jsme připraveni i s nabídkou pro zahraniční návštěvníky. Mezi oslovenými byli také turisté z Polska, Ruska, Holandska a Austrálie.</p> <p>Služba je hodnocena velmi kladně a budeme v ní nadále pokračovat.</p> |
| Odpovědnost:      | BIC/TIC  |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 11

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě   |
| Aktivita:         | 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě   |
| Název záměru:     | <b>Frýdek-Místek na kole</b>  |
| Komentář:         | <p>Cílem bylo zahájit cyklosezonu ve Frýdku-Místku, zábavnou formou připomenout dětem i dospělým základní bezpečnostní pravidla při pohybu na veřejných komunikacích a cyklostezkách, připomenout správné poskytování první pomoci i správné vybavení kola a jezdce, a současně podpořit pohyb a zdravý životní styl, propagace cykloturistiky a cyklotras ve Frýdku-Místku a okolí.</p> <p>Výstupem této akce byl závod na kolech pro všechny nadšence cykloturistiky s doprovodným programem pro celou rodinu, především děti.</p> <p>Výsledkem byla uskutečněná akce, kladně hodnocená, fotodokumentace z celého dne a krátký video spot jako upoutávka na další ročník.</p> |
| Odpovědnost:      | BIC/TIC   |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 12

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch |
| Opatření:         | 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě         |
| Aktivita:         | 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství           |

|               |  |
|---------------|--|
| Název záměru: | <b>Rekonstrukce školní tělocvičny na 6. ZŠ</b> |
|---------------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| Komentář: | OŠKMaT:<br><br>V roce 2018 proběhla rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ F-M, Pionýrů 400, v rámci které byla provedena instalace nové vzduchotechniky, oprava podlahy, výměna obložení stěn, oprava oken a výmalba tělocvičny. |
|-----------|--|

|              |            |
|--------------|------------|
| Odpovědnost: | IO, OŠKMaT |
|--------------|------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Indikátor: | Počet akcí |
|------------|------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cíl indikátoru: | 1 |
|-----------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Stav plnění cíle: | 1 |
|-------------------|---|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Plnění ukazatele: | Splněno |
|-------------------|---------|

---

### Vyhodnocení záměru č. 13

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit   |
| Aktivita:         | 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, baseballové hřiště, bike park)  |
| Název záměru:     | <b>Odkup pozemků pro rozšiřování sportovních aktivit</b>  |
| Komentář:         | <p>Pro výstavbu skate parku ve Frýdku-Místku byla zvolena lokalita areálu sportoviště Tělovýchovné jednoty Slezan Frýdek-Místek. Za účelem scelení vlastnických vztahů v ploše plánovaného skateparku byly směnnou smlouvou ze dne 17. 10. 2017 získány 3 pozemky, z toho 1 pozemek pro stavbu nového sportoviště a 2 pozemky pro přístup a příjezd.</p> <p>Všechny pozemky nezbytné pro výstavbu skate parku tak byly zajištěny.</p> |
| Odpovědnost:      | OSOM  |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 14

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě  |
| Aktivita:         | 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě   |
| Název záměru:     | <b>Festival čtení</b>  |
| Komentář:         | 1. ročník Festivalu čtení se uskutečnil v týdnu od 30. 10. do 4. 11. 2017. Do kampaně na podporu čtení, čtenářské gramotnosti, knih a knihoven se zapojily především školy, ale i další instituce na území statutárního města. Záměr předčítat v knihovnách, ve všech typech škol a v dalších organizacích, s cílem zapojení co největšího počtu čtenářů, byl splněn. Dále se v rámci festivalu uskutečnila řada akcí na propagaci četby a knih – autorská čtení, scénická čtení, besedy se spisovateli, workshopy. Celý Festival čtení uzavřela výstava v Knihovně FM, pobočce Místek. Další ročník se uskutečnil v listopadu 2018. |
| Odpovědnost:      | Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o.  |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 15

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě  |
| Aktivita:         | 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě   |
| Název záměru:     | <b>Adventní městečko</b>   |
| Komentář:         | Adventní trhy byly realizovány během prosince 2017, 2018. V roce 2017 byl doplněn mobiliář vánočních trhů o betlém s dřevěnými sochami, sněhuláci, dřevěný osel, rozcestníky. V roce 2018 byly ozdobeny v prostoru trhů kašny a byly pořízeny sáně k dřevěnému oslíkovi pro zvýšení atraktivity. |
| Odpovědnost:      | ŽÚ   |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 16

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě   |
| Aktivita:         | 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Masopustní jarmark</b>   |
| Název záměru:     | <b>Masopustní jarmark</b>   |
| Komentář:         | V roce 2017 a 2018 byla realizována akce v měsíci březnu v podobě veselice s průvodem masek a soutěží o nejchutnější klobásku (2017) a o nejchutnější tlačenko (2018), kdy občané hodnotili kvalitu výrobků. Vítěz soutěže obdržel ocenění, které předal zástupce vedení města. |
| Odpovědnost:      | ŽÚ  |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---



## Vyhodnocení záměru č. 17

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě   |
| Aktivita:         | 1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních   |
| Název záměru:     | <b>Zvyšování úrovně vzdělávání</b>   |
| Komentář:         | <p>SMFM poskytlo podporu základním školám zapojených do Integrovaného regionálního operačního programu formou poskytnutí finančního příspěvku na dokrytí vlastního podílu žadatele.</p> <p>Jednalo se o realizaci projektu „Škola pro všechny“ příspěvkové organizace Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 z Integrovaného regionálního operačního programu, v celkové výši 3 mil. Kč vč. DPH a realizaci projektu „Krok do života“ příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, v celkové výši 5,5 mil. Kč vč. DPH.</p> |
| Odpovědnost:      | OŠKMaT   |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 18

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch |
| Opatření:         | 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě         |
| Aktivita:         | 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství           |

Název záměru: **Obnova zahrad MŠ**

Komentář: V roce 2017 poskytlo SMFM mateřským školám účelový finanční příspěvek ve výši 6,4 mil. Kč na obnovu herních prvků a úpravu zeleně. V rámci průběžné údržby SMFM realizovalo dílčí opravy zpevněných ploch v areálech mateřských škol.

Odpovědnost: OŠKMaT

Indikátor: Zpráva

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 19

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit  |
| Aktivita:         | 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě   |
| Název záměru:     | <b>Veřejná sportoviště a workoutové aktivity</b>   |
| Komentář:         | <p>SMFM spravuje na 50 veřejně přístupných sportovišť ve městě. Do zajištění průběžné údržby hřišť bylo v roce 2017 a 2018 investováno na 750 tis. Kč.</p> <p>V letech 2017 a 2018 byla vybudována tři nová workoutové hřiště - v areálu ZŠ na ul. ČSA 720, na ul. Lipová v sídlišti Slezská a v areálu ZŠ El. Krásnohorské 2254. Další workoutová hřiště jsou navržena v rámci revitalizace veřejného prostranství Kolaříkova a volnočasového areálu na ul. 28. října.</p> <p>V roce 2018 proběhla celková rekonstrukce veřejného sportovního hřiště na ul. Jeronýmova.</p> |
| Odpovědnost:      | OŠKMaT, IO   |
| Indikátor:        | Počet rekonstruovaných/vybudovaných hřišť  |
| Cíl indikátoru:   | 5  |
| Stav plnění cíle: | 4  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 20

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit   |
| Aktivita:         | 1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti   |
| Název záměru:     | <b>Podpora sportovních oddílů dětí a mládeže</b>  |
| Komentář:         | <p>Od roku 2016 je Centrum sportu vedeno jako Mládežnický sport a jsou z něj i nadále podporovány sportovní kluby a sportovní kroužky na základních školách.</p> <p>V roce 2017 bylo z Mládežnického sportu podpořeno 10 klubů a to částkou 30.500 tis. Kč a kroužky na ZŠ celkovou částkou ve výši 1.079 tis. Kč.</p> <p>Z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek v roce 2017“ bylo v roce 2017 podpořeno 34 sportovních organizací celkovou částkou ve výši 1.262 tis. Kč.</p> <p>V roce 2018 bylo z Mládežnického sportu podpořeno rovněž 10 klubů částkou 30.900 tis. Kč a kroužky na ZŠ částkou 1.159 tis. Kč.</p> <p>Z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2018“ bylo v roce 2018 podpořeno 31 sportovních organizací celkovou částkou ve výši 1.500 tis. Kč.</p> |
| Odpovědnost:      | OŠKMaT  |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 21

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch              |
| Opatření:         | 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě |
| Aktivita:         | 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě                          |

Název záměru: **Podpora kulturních akcí**

Komentář: Mnohé kulturní akce konané na území města jinými organizátory jsou podporovány buď přímo z rozpočtu města, nebo prostřednictvím dotace z dotačního programu Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek (v roce 2017 proběhlo cca 41 akcí - 7 přímo z rozpočtu města a 34 z financování z DP PaRKA), což činilo 3.034 tis. Kč, (v roce 2018 proběhlo cca 37 akcí - 9 přímo z rozpočtu města a 28 z financování z DP PaRKA), což činilo 3.110 tis. Kč.

Podpora kulturních akcí probíhá rovněž prostřednictvím činnosti městské příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek, p.o., který za podpory statutárního města Frýdek-Místek realizuje kulturní akce na území města a zajišťuje jejich propagaci prostřednictvím portálu kulturařm a svého Kulturního magazínu.

Odpovědnost: OŠKMaT

Indikátor: Zpráva

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 22

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch    |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit |

|               |  |
|---------------|--|
| Název záměru: | <b>Vznik slunících ploch u Ostravice</b> |
|---------------|--|

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Komentář: | Probíhá příprava investičního záměru. |
|-----------|---------------------------------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Odpovědnost: | IO, OŠKMaT |
|--------------|------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Indikátor: | Počet akcí |
|------------|------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cíl indikátoru: | 1 |
|-----------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Stav plnění cíle: |  |
|-------------------|--|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Plnění ukazatele: | Nesplněno |
|-------------------|-----------|

---

## Vyhodnocení záměru č. 23

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit                                      |
| Aktivita:         | 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, baseballové hřiště, bike park) |

Název záměru: **Podpora provozu zooparku/faunaparku**

Komentář: Projekt „Faunapark ve Frýdku-Místku“ (dále jen „Faunapark“) je realizován na pozemcích p. č. 3261, p. č. 3262 a na části pozemku 3252/1, vše v k. ú. Frýdek, které jsou ve vlastnictví společnosti SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „Slezan“). Pozemky, na nichž je realizován Faunapark, jsou předmětem nájemní smlouvy mezi společností Slezan a Spolkem pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek. Cílem projektu je obnovit a zpřístupnit bývalý zoopark ve Frýdku-Místku, který v této lokalitě existoval do r. 1976, jako velmi atraktivní plocha pro setkávání, vzdělávání a odpočinek občanů.

Nově obnovený park v centru Frýdku-Místku by tak navázal na historii zooparku ve Frýdku-Místku, kde by byla vybudována klidová parková zóna s lavičkami, přírodním dětským hřištěm, malou kontaktní dětskou zoo s převážně domácími zvířaty; edukačním centrem se zaměřením na přírodu, ochranu přírody a ekologii; cílem je i pořádání akcí pro rodiny s dětmi, děti a seniory; spolupráce se školkami, školami, středními školami, organizacemi, firmami a dobrovolníky v širším okolí města.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na svém 18. zasedání konaném dne 13. 3. 2017 o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace v celkové výši 250 000 Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na provoz Faunaparku pro rok 2017; dále Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na svém 22. zasedání konaném dne 26. 2. 2018 o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace v celkové výši 400 000 Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na provoz Faunaparku pro rok 2018.

Podmínkou řádného uzavření dotačních smluv v letech 2017-2018 je dodržení ustanovení dotační smlouvy, kdy je příjemce dotace oprávněn pro případ zániku jeho užívacího práva k pozemku, na kterém bude realizován Faunapark, převést práva a povinnosti vyplývající z dotační smlouvy na vlastníka pozemku či na jeho nového uživatele.

Odpovědnost: OŽPaZ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Indikátor:        | Zpráva           |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období |
| Stav plnění cíle: |                  |
| Plnění ukazatele: | Splněno          |

---



## Vyhodnocení záměru č. 24

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch             |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit          |
| Aktivita:         | 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě |

Název záměru: **Dětské hřiště Janáčkův park – výměna kačírku**

Komentář: Výměna kačírku na ploše dětského hřiště v Janáčkově parku byla provedena ve druhé polovině roku 2017. Původní dopadová plocha pod dětskými prvky, která byla ze šterku (kačírku) byla nahrazena pryžovým povrchem a trávnikem. Stávající povrch tlumící náraz z kačírku ztěžoval údržbu dětského hřiště. Kačírek byl provozem roznášen a rozhazován po okolních plochách, čímž byl soustavně znečištěn přilehlý chodník. Kačírkem také docházelo ke zvýšenému oděru a poškozování dětských prvků. Opravy těchto prvků následně vyžadovaly zvýšené finanční náklady na údržbu. Při pohybu dětí v kačírku je také zvýšená prašnost, která způsobuje větší znečištění dětí a u některých vyvolává alergické reakce na polétavé prachové částice. Výměnou původního povrchu za nový došlo ke zvýšení provozní funkčnosti a komfortnějšímu využívání tohoto dětského hřiště.

Odpovědnost: OŽPaZ

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 25

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit   |
| Aktivita:         | 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce dětských hřišť</b>  |
| Komentář:         | <p>Realizované záměry:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. DH na ul. Dr. Vaculíka – rekonstrukce dopadových ploch</li><li>2. DH K Hájku, ul. Nad Rybníkem – rekonstrukce hřiště</li><li>3. DH na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova – výstavba nového hřiště</li><li>4. DH v Lískovci – výstavba nového hřiště</li><li>5. DH v Chlebovicích - výstavba nového hřiště</li><li>6. DH v Sadech B. Smetany – rekonstrukce – vybrán dodavatel PD</li><li>7. Obnova kolotoče „Hříbek“ v Puškinově parku a rekonstrukce hřiště - vybrán dodavatel PD</li></ol> |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 3   |
| Stav plnění cíle: | 7   |
| Plnění ukazatele: | Splněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 26

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch    |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit |
| Aktivita:         | 1.3.5 Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka  |

|               |  |
|---------------|--|
| Název záměru: | <b>Pořízení kamerového systému a systému krytí ledové plochy</b> |
|---------------|--|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Komentář: | Záměr byl realizován |
|-----------|----------------------|

|              |    |
|--------------|----|
| Odpovědnost: | IO |
|--------------|----|

|            |            |
|------------|------------|
| Indikátor: | Počet akcí |
|------------|------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cíl indikátoru: | 1 |
|-----------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Stav plnění cíle: |  |
|-------------------|--|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Plnění ukazatele: | Splněno |
|-------------------|---------|

---

## Vyhodnocení záměru č. 27

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit   |
| Aktivita:         | 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas  |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce městské knihovny FM – Místek, Hlavní 111</b>  |
| Komentář:         | V roce 2018 předána projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, byla podána žádost o územní rozhodnutí na SÚ. |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 1   |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 28

---

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  
Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  
Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru: **MŠ Olbrachtova – stavební úpravy**

Komentář: Záměr byl realizován

Odpovědnost: IO

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 29

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě   |
| Aktivita:         | 1.4.6 Rekonstrukce Národního domu   |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce budovy Národního domu</b>   |
| Komentář:         | V období 2017 – 2018 byly naplánovány projekční práce. Je zpracována dokumentace pro odstranění havarijního stavu stropů a krovů objektu. |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 1   |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 30

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch             |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit          |
| Aktivita:         | 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě |

Název záměru: **Oplocení dětských hřišť**

Komentář: Realizované záměry:  
v I. etapě v roce 2017 bylo oploceno 5 dětských hřišť  
v II. etapě v roce 2018 bylo oploceno dalších 5 dětských hřišť

Odpovědnost: IO

Indikátor: Počet hřišť

Cíl indikátoru: 10

Stav plnění cíle: 10

Plnění ukazatele: Splněno

---

### Vyhodnocení záměru č. 31

---

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru: **Rekonstrukce a renovace škol**

Komentář: Realizované záměry:

1. ZŠ P. Bezruč, T. G. M. 454 – výměna a renovace oken

2. ZŠ P. Bezruč, T. G. M. 454 – rekonstrukce šaten

3. ZŠ E. Krásnohorské – oprava anglických dvorků a venkovní kanalizace,

odkanalizování školní družiny

Odpovědnost: IO

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 3

Stav plnění cíle: 3

Plnění ukazatele: Splněno

---



## Vyhodnocení záměru č. 32

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit                                      |
| Aktivita:         | 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, baseballové hřiště, bike park) |
| Název záměru:     | <b>Skatepark ve Frýdku-Místku</b>  |
| Komentář:         | V listopadu 2018 byl vybrán zhotovitel stavby, smlouva zatím nebyla podepsána.             |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Řešená plocha  |
| Cíl indikátoru:   | cca 2000 m <sup>2</sup>  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

### Vyhodnocení záměru č. 33

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit   |
| Aktivita:         | 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Sportovní hala Frýdek-Místek</b>   |
| Komentář:         | V roce 2017 byla plánována projektová příprava, v roce 2018 realizace záměru. Je zpracována projektová dokumentace, stavební povolení nabylo právní moci. Záměr nebyl realizován. |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 1   |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 34

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit   |
| Aktivita:         | 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Volnočasový areál ve Frýdku-Místku</b>   |
| Komentář:         | V období 2017 – 2018 byla naplánována realizace projektu. Záměr nebyl realizován. Je zpracována projektová dokumentace, stavební povolení nabylo právní moci. |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 1   |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

### Vyhodnocení záměru č. 35

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  |
| Opatření:         | 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě |
| Aktivita:         | 1.5.1 Informační systém ve městě                    |

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Název záměru: | <b>Informační systém ve městě</b> |
|---------------|-----------------------------------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Komentář: | Záměr byl odložen. |
|-----------|--------------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Odpovědnost: | OÚRaSŘ |
|--------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Indikátor: | Zpráva |
|------------|--------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Cíl indikátoru: | Zpráva za období |
|-----------------|------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Stav plnění cíle: |  |
|-------------------|--|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Plnění ukazatele: | Nesplněno |
|-------------------|-----------|

---

### Vyhodnocení záměru č. 36

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.2 Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny „Olešná“  |
| Aktivita:         | 1.2.1 Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací kapacity, doprava a technická infrastruktura)   |
| Název záměru:     | <b>Doplnění infrastruktury v rekreační oblasti Olešná</b>  |
| Komentář:         | V roce 2017 byly instalovány 4 ks informačních tabulí a nabíjecí stanice pro elektrokola. Instalace dalekohledů byla z důvodu finanční náročnosti zatím odložena. Ze soukromých zdrojů byl vybudován Adventure Golf a rekonstruován penzion Muroňka/Café Olešná. |
| Odpovědnost:      | OÚRaSŘ   |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 37

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě   |
| Aktivita:         | 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb   |
| Název záměru:     | <b>Půdní vestavba a přístavba výtahu</b>   |
| Komentář:         | <p>V zásobníku IO je akce vedena pod názvem „Centrum pečovatelské služby F-M, ul. Zámecká 1266 – rekonstrukce půdního prostoru a přístavby výtahu“.</p> <p>Akce nebyla vyhodnocena vedením města jako priorita pro rok 2018, záměr nebyl realizován.</p> |
| Odpovědnost:      | IO, Centrum pečovatelské služby F-M  |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 38

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě   |
| Aktivita:         | 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb   |
| Název záměru:     | <b>Revitalizace vnitřních rozvodů a opatření směřující k úspoře energií v Centru domácích služeb - Domovinka</b>   |
| Komentář:         | <p>V zásobníku IO je akce vedena pod názvem „Centrum pečovatelské služby F-M, ul. J. Lady 1791 – výměna rozvodů tepla topných těles“.</p> <p>Akce nebyla vyhodnocena vedením města jako priorita pro rok 2018, záměr nebyl realizován.</p> |
| Odpovědnost:      | IO, Centrum pečovatelské služby F-M  |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 39

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče                           |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě |
| Aktivita:         | 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb                   |

|               |  |
|---------------|--|
| Název záměru: | <b>Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka</b> |
|---------------|--|

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Komentář: | Záměr nebyl realizován. |
|-----------|-------------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Odpovědnost: | OSS, IO |
|--------------|---------|

|            |            |
|------------|------------|
| Indikátor: | Počet akcí |
|------------|------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cíl indikátoru: | 1 |
|-----------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Stav plnění cíle: |  |
|-------------------|--|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Plnění ukazatele: | Nesplněno |
|-------------------|-----------|

---



## Vyhodnocení záměru č. 40

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě                             |
| Aktivita:         | 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce                               |
| Název záměru:     | <b>Centrum aktivních seniorů</b>   |
| Komentář:         | Probíhá realizace stavby, termín pro dokončení stavby dle smlouvy o dílo je květen 2019. |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 41

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. Střelniční ve F-M</b>  |
| Komentář:         | V roce 2017 byla naplánována projektová příprava. Projekční práce probíhají, v listopadu 2018 byla podána žádost o vydání stavebního povolení. |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 42

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče                             |
| Aktivita:         | 2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče                 |
| Název záměru:     | <b>Úspory energie ve veřejných budovách – Penzion pro seniory</b>            |
| Komentář:         | Záměr „Revitalizace Penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86“ byl realizován. |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 43

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě   |
| Aktivita:         | 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality  |
| Název záměru:     | <b>Program prevence kriminality 2017-2018</b>   |
| Komentář:         | <p>V roce 2017 bylo požádáno o finanční podporu 3 akcí z MVČR. Tyto plánované akce byly splněny - Asistent prevence kriminality, Kompas, Rodičovská abeceda. V rámci prevence kriminality byly realizovány další akce - Senioři a jejich bezpečnost, Forenzní značení jízdních kol, Putovní pohár, motivačně vzdělávací tábor pro děti.</p> <p>V roce 2018 bylo žádáno o finanční podporu akce z MVČR - Asistent prevence kriminality. Akce byla splněna. V rámci prevence kriminality byly realizovány další akce - Senioři a jejich bezpečnost, Forenzní značení jízdních kol, Putovní pohár.</p> |
| Odpovědnost:      | MP  |
| Indikátor:        | Počet akcí/Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 44

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě   |
| Aktivita:         | 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality  |
| Název záměru:     | <b>Navýšení počtu strážníků MP</b>  |
| Komentář:         | <p>I přes intenzivní náborovou kampaň v průběhu let 2017 a 2018 se nepodařilo navýšit počty na plánovaných 75 zaměstnanců. Stav 65 k 31.12.2016 se „pouze“ podařilo udržet na stejné výši k 31.12.2018. Z celkového počtu 40 zájemců o práci u MP za období 2017-2018 bylo vybráno a přijato 14 uchazečů, z nichž 2 ukončili pracovní poměr již v průběhu rekvalifikačního kurzu k získání osvědčení strážníka. Pracovní poměr ukončilo 12 strážníků, z toho 2 z důvodu odchodu do důchodu, 2 přešli k jiné MP, 2 k Policii ČR, 2 k Celní správě a 1 k Armádě ČR.</p> |
| Odpovědnost:      | MP  |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 45

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě   |
| Aktivita:         | 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb   |
| Název záměru:     | <b>Výměna oken na budově – Fibichova 469, Frýdek-Místek</b>  |
| Komentář:         | <p>V zásobníku IO je akce vedena pod názvem „Výměna oken v Žirafě – IC FM“.</p> <p>Akce nebyla vyhodnocena vedením města jako priorita pro rok 2018, záměr nebyl realizován.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS, IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 46

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě   |
| Aktivita:         | 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek   |
| Název záměru:     | <b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Prostor, Kost'a, U-Kryt, Nezbeda)</b>  |
| Komentář:         | <p>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určena dětem a mládeži, která tráví svůj čas neorganizovaně, v partě nebo na ulici. Zásadní význam těchto klubů je v jejich poradenské a preventivní činnosti a zajištění chráněného prostoru pro děti a dospívající.</p> <p>V letech 2017-2018 realizovala záměr nízkoprahová zařízení Klub Nezbeda (Charita FM), Klub U-kryt (Filadelfie), Klub Kost'a a Klub Prostor (oba SMFM).</p> <p>Dosažený stav monitorovacího indikátoru za rok 2017 je celkem 405 osob, dosažený stav monitorovacího indikátoru za rok 2018 je celkem 380 osob.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS  |
| Indikátor:        | Počet podpořených osob   |
| Cíl indikátoru:   | 440, 410 osob  |
| Stav plnění cíle: | 405, 380 osob  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 47

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě   |
| Aktivita:         | 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek   |
| Název záměru:     | <b>Projekt terénních a sociálních služeb ve městě</b>  |
| Komentář:         | <p>V roce 2017 záměr realizovalo SMFM, odbor sociálních služeb – projekt financovaný z dotačního programu Úřadu vlády ČR na podporu terénní práce, jehož cílem je snižování segregace romské komunity ve F-M (poradenství zadluženým rodinám, Romipen 2017, preventivní pásma Záření 2017, dětský den na ul. Míru a prázdninový pobyt pro děti ze SVL Cesta z města 2017). Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2017 byl 265 podpořených osob.</p> <p>V roce 2018 záměr realizovalo SMFM, odbor sociálních služeb v rámci programu na podporu terénní práce, jehož cílem je snižování segregace romské komunity ve F-M (poradenství zadluženým rodinám, Romipen 2018, preventivní pásma Záření 2018, dětský den na ul. Míru). Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2018 byl 270 podpořených osob. Aktivita byly mimo jiné zaměřeny tvorbu obsahové náplně činnosti nově zrekonstruovaného komunitního centra na ul. Míru 1345. Koncem roku 2018 byl zahájen zkušební provoz tohoto zařízení.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS  |
| Indikátor:        | Počet podpořených osob   |
| Cíl indikátoru:   | 500 osob   |
| Stav plnění cíle: | 535  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně  |

---



## Vyhodnocení záměru č. 48

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  |
| Aktivita:         | 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek  |
| Název záměru:     | <b>Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních (odlehčovací služby, týdenní stacionář) – stavební úpravy za účelem rozšíření kapacity Domu pokojného stáří</b>   |
| Komentář:         | Od listopadu 2018 je projekt na úpravu podkroví Domu pokojného stáří podán na IROP (Integrovaný regionální operační program), výsledky řízení nejsou dosud známy. Po analýze dotačních podmínek se Charita F-M rozhodla změnit využití prostor – nově by upravené prostory měly sloužit pro novou registrovanou službu, a to domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním od 60 let věku, tj. Alzheimerova choroba, vaskulární a neurčená demence. Plánovaná konečná kapacita: 10 osob. |
| Odpovědnost:      | Charita F-M, OSS  |
| Indikátor:        | Počet podpořených osob  |
| Cíl indikátoru:   |   |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 49

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě   |
| Aktivita:         | 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek   |
| Název záměru:     | <b>Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Slezská diakonie)</b>   |
| Komentář:         | <p>Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popř. ambulantní služby poskytované rodinám s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče sami bez pomoci nedokáží překonat. Služba je poskytována osamělým rodičům s dětmi, rodinám s obtížně vychovatelným dítětem a sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi. Záměr realizuje Slezská diakonie.</p> <p>V roce 2017 byl dosažený stav monitorovacího indikátoru 64 rodin v terénní službě a 32 osob ambulantně, tj. celkem 96 rodin.</p> <p>V roce 2018 byl dosažený stav monitorovacího indikátoru 58 rodin v terénní službě a 43 osob ambulantně, tj. celkem 101 rodin.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS  |
| Indikátor:        | Počet podpořených rodin  |
| Cíl indikátoru:   | 60 rodin ročně   |
| Stav plnění cíle: | 96, 101 rodin ročně  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 50

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě                   |
| Aktivita:         | 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek |

Název záměru: **Středisko BETHEL a SÁRA Frýdek-Místek**

Komentář: Sociální služby osobám bez přístřeší jsou zajišťovány prostřednictvím pobytových služeb v azylových domech. Služba zahrnuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, ubytování a pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V roce 2017 bylo podpořených osob celkem 594. Z toho:

BETHEL: - azylový dům – 71 osob

- noclehárna – 126 osob

- nízkoprahové denní centrum – 177 osob

- terénní program – 181 osob

SÁRA: - azylový dům pro ženy – 29 osob

- azylový dům pro matky s dětmi – 50 osob (19 matek a 31

dětí)

- sociální rehabilitace – 13 osob

- noclehárna pro ženy – 18 osob

V roce 2018 bylo podpořených osob celkem 670. Z toho:

BETHEL: - azylový dům – 70 osob

- noclehárna – 133 osob

- nízkoprahové denní centrum – 153 osob

- terénní program – 164 osob

SÁRA: - azylový dům pro ženy – 33 osob

- azylový dům pro matky s dětmi – 71 osob (24 matek a 47

dětí)

- sociální rehabilitace – 23 osob
- noclehárna pro ženy – 23 osob

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Odpovědnost:      | OSS                       |
| Indikátor:        | Počet podpořených osob    |
| Cíl indikátoru:   | 500 ročně                 |
| Stav plnění cíle: | 594, 670 podpořených osob |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně           |

---

## Vyhodnocení záměru č. 51

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  |
| Aktivita:         | 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb  |
| Název záměru:     | <b>Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb</b>  |
| Komentář:         | <p>Dotace z rozpočtu města jsou rozdělovány mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, splňující podmínky registrace sociálních služeb, na takové služby, které občané obce potřebují. Podmínkou je zapojení do procesu komunitního plánování ve městě.</p> <p>V roce 2017 bylo celkově podpořeno 38 projektů (19 subjektů) částkou 10.111.000,- Kč.</p> <p>V roce 2018 bylo celkově podpořeno 38 projektů (18 subjektů) částkou 10.474.000,- Kč.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS   |
| Indikátor:        | Počet podpořených služeb/subjektů   |
| Cíl indikátoru:   |   |
| Stav plnění cíle: | 38 služeb/19 subjektů; 38 služeb/18 subjektů  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 52

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  |
| Aktivita:         | 2.1.3 Zvyšování kvality sociálních služeb   |
| Název záměru:     | <b>Monitoring projektů na podporu a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit</b>  |
| Komentář:         | <p>Monitoring probíhal za účelem zjištění dostupných informací o způsobu poskytování dané sociální služby nebo související aktivity dle poskytnuté dotace. Monitorování probíhalo v sídlech příjemců dotací.</p> <p>Monitoring slouží k ověření poskytování sociální služby nebo související aktivity v souladu s projektem, na který byla poskytnuta dotace a k detailnějšímu poznání fungování služby v praxi.</p> <p>Výsledky monitoringu slouží jako podklad při hodnocení žádosti o dotace.</p> <p>V roce 2017 bylo monitorováno 12 projektů.<br/>V roce 2018 bylo monitorováno 18 projektů.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS   |
| Indikátor:        | Počet monitorovaných projektů   |
| Cíl indikátoru:   |   |
| Stav plnění cíle: | 12 projektů; 18 projektů  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 53

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  |
| Aktivita:         | 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce  |
| Název záměru:     | <b>Projekt sociální prevence rizikového chování dětí a mládeže</b>  |
| Komentář:         | <p>V letech 2017 – 2018 se konaly tyto aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- motivačně vzdělávací letní tábor pro děti zaměřený na zvyšování sociálních dovedností včetně nastavení změn v jednání a postojích dětí v rizikových situacích,</li><li>- projekt „Panda“ pro děti v mateřských a základních školách, který je zaměřen na oblast prevence kriminality, dopravy a nežádoucích jevů u dětí všech věkových skupin.</li></ul> <p>Nebyla realizována podpora fungování fotbalových týmů dětí ze sociálně a ekonomicky slabých rodin.</p> |
| Odpovědnost:      | MP  |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 54

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  |
| Aktivita:         | 2.1.5 Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivit   |
| Název záměru:     | <b>Den sociálních služeb</b>  |
| Komentář:         | <p>10. ročník akce Den sociálních služeb se konal dne 7. 9. 2017 v prostorách Národního domu.</p> <p>Cílem záměru byla prezentace sociálních služeb a navazujících aktivit působících ve městě a vytvoření přehledu o nabídce služeb pro lidi v nepříznivé sociální situaci. Součástí akce byly odborné přednášky zaměřené na činnost sociálních služeb, zdraví a životní styl s praktickými ukázkami. Akce se zúčastnilo cca 550 návštěvníků; 99 respondentů vyplnilo anketu spokojenosti.</p> <p>11. ročník akce Den sociálních služeb se konal dne 6. 9. 2018 v prostorách areálu SLEZANU HOLDING a. s.</p> <p>Cílem záměru byla prezentace sociálních služeb a navazujících aktivit působících ve městě a vytvoření přehledu o nabídce služeb pro lidi v nepříznivé sociální situaci. Součástí akce byly odborné přednášky zaměřené na duševní zdraví seniorů a pomoc osobám trpícím psychickým onemocněním. Akce se zúčastnilo cca 600 návštěvníků; 55 respondentů vyplnilo anketu spokojenosti.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS   |
| Indikátor:        | Počet informačních akcí/počet informačních materiálů  |
| Cíl indikátoru:   | 1 akce ročně  |
| Stav plnění cíle: | 2 akce  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---



## Vyhodnocení záměru č. 55

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče  |
| Aktivita:         | 2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče  |
| Název záměru:     | <b>Pořízení přístrojového vybavení nemocnice</b>  |
| Komentář:         | <p>V roce 2014 byla s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, p. o., uzavřena Smlouva o spolupráci na projektu s názvem „Pomáháme Vám se uzdravit“. Cílem projektu je zlepšení a zkvalitnění podmínek léčebné a rehabilitační péče pro ambulantní a hospitalizované pacienty nemocnice. Město se mimo jiné zavázalo každoročně přispívat Nemocnici ve Frýdku-Místku částku minimálně 1 mil. Kč na pořízení prostředků zdravotnické techniky.</p> <p>V rámci této smlouvy byla roce 2017 nemocnice podpořena investiční dotací ve výši 1.000.000 Kč na zakoupení myček podložních mís pro imobilní pacienty.</p> <p>V roce 2018 byla v rámci výše uvedené smlouvy nemocnice podpořena investiční dotací ve výši Kč 1.000.000,- na zakoupení sanitního vozidla. Dále v roce 2018 nemocnice obdržela investiční dotaci na zakoupení učebního trenažéru pro nácvik resuscitačních technik ve výši 65.000 Kč a neinvestiční dotaci na nákup pomůcek pro nácvik resuscitačních technik ve výši 25.000 Kč.</p> |
| Odpovědnost:      | Nemocnice F-M, OSS  |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 56

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče  |
| Aktivita:         | 2.2.2 Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně vytváření rovných podmínek  |
| Název záměru:     | <b>Sociální rehabilitace</b>  |
| Komentář:         | <p>Služba sociální rehabilitace je ve Frýdku-Místku realizována sdružením KAFIRA, o. p. s. a Slezskou diakonií – středisko RÚT.</p> <p>Cílem sdružení KAFIRA, o. p. s. byla především podpora uživatelů služby při získávání nejen jejich maximální možné míry samostatnosti, ale také soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhé osoby, při jejich začleňování do společnosti a na trhu práce (návukem nových dovedností potřebných pro zvládání každodenních činností, nabídkou vhodných kompenzačních pomůcek nebo stimulací dalších smyslů, realizací vzdělávacích, výchovných a pravidelných aktivizačních činností, potřebnou podporou pro pracovní začlenění postavenou na principech podporovaného zaměstnávání, pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s uplatňováním práv a oprávněných zájmů). Cílovou skupinou jsou děti od 7 let a dospělí se zrakovým postižením, nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižením, či nemocí.</p> <p>Cílem střediska RÚT byla individuální podpora dospělým lidem s mentálním postižením a závažným duševním onemocněním, která jim umožňuje žít běžný život a zapojit se do společnosti. Služba reaguje na řadu nepříznivých sociálních situací, ve kterých se uživatelé v důsledku svého postižení či duševního onemocnění nacházejí, a nabízí jim podporu při samostatném a nezávislém jednání, samostatném bydlení podle své volby, při využívání běžných služeb, při hledání a udržení placeného zaměstnání, atp.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS   |
| Indikátor:        | Počet podpořených osob za rok 2017: 50 osob<br>Z toho: KAFIRA – 27 osob, RÚT – 23 osob<br>Počet podpořených osob za rok 2018: 55 osob<br>Z toho: KAFIRA – 25 osob, RÚT – 30 osob  |
| Cíl indikátoru:   | 35 osob ročně   |
| Stav plnění cíle: | 50, 55 osob   |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

## Vyhodnocení záměru č. 57

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče  |
| Aktivita:         | 2.2.3 Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví a zdravému způsobu života  |
| Název záměru:     | <b>Dotační program na podporu a rozvoj zdravotnictví</b>  |
| Komentář:         | <p>V roce 2017 proběhla realizace Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví, ve kterém bylo podpořeno celkem 12 subjektů (20 projektů) v celkové výši 800.000 Kč.</p> <p>V roce 2018 bylo podpořeno 11 subjektů (20 projektů) v celkové výši 800.000 Kč.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS   |
| Indikátor:        | Počet podpořených služeb/subjektů   |
| Cíl indikátoru:   |   |
| Stav plnění cíle: | 20 projektů/12 subjektů; 20 projektů/11 subjektů  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 58

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě   |
| Aktivita:         | 2.3.3 Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm reduction)  |
| Název záměru:     | <b>Projekty vycházející z přístupu Harm reduction (kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek)</b>  |
| Komentář:         | <p>Projekty Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek vycházejí z přístupu Harm Reduction, tj. snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v současné době drogy užívají a nechtějí toto užívání ukončit. Cílem přístupu Harm Reduction je zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu uživatelů drog a ochrana společnosti před rizikem šíření infekčních nemocí.</p> <p>Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2017 bylo 402 podpořených osob.</p> <p>Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2018 bylo 409 podpořených osob.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS   |
| Indikátor:        | Počet podpořených osob  |
| Cíl indikátoru:   | 400 osob ročně  |
| Stav plnění cíle: | 402, 409 osob   |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 59

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě   |
| Aktivita:         | 2.3.3 Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm reduction)  |
| Název záměru:     | <b>Projekty vycházející z přístupu Harm reduction (terénní program Frýdecko-Místeko)</b>  |
| Komentář:         | <p>Projekty Terénního programu Frýdecko-místeko vycházejí z přístupu Harm Reduction, tj. snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v současné době drogy užívají a nechtějí toto užívání ukončit. Cílem přístupu harm reduction je zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu uživatelů drog a ochrana společnosti před rizikem šíření infekčních nemocí.</p> <p>Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2017 bylo 22 podpořených osob.</p> <p>Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2018 bylo 29 podpořených osob.</p> |
| Odpovědnost:      | OSS   |
| Indikátor:        | Počet podpořených osob  |
| Cíl indikátoru:   |   |
| Stav plnění cíle: | 22, 29 osob   |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 60

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče   |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě   |
| Aktivita:         | 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb   |
| Název záměru:     | <b>Komunitní centrum na ul. Míru 1345</b>  |
| Komentář:         | <p>IO: Akce realizována - byla provedena rekonstrukce části domu na ul. Míru 1345.</p> <p>OSS: V srpnu 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Komunitní centrum na ul. Míru č. p. 1345“. Na základě tohoto rozhodnutí bylo přistoupeno k rekonstrukci dosavadního „Přístřeší“ na komunitní centrum. V roce 2017 probíhal tendr na investiční akci.</p> <p>V říjnu 2018 byla ukončena plánovaná rekonstrukce ul. Míru 1345 dle projektu IROP, budova byla předána do užívání OSS.</p> |
| Odpovědnost:      | IO, OSS  |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: | Splněno  |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 61

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče                              |
| Opatření:         | 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě |
| Název záměru:     | <b>Vybudování nových prostor pro Městskou policii F-M</b>       |
| Komentář:         | IO: probíhají jednání k dopravnímu řešení před sídlem MP        |
| Odpovědnost:      | MP, IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 1   |
| Stav plnění cíle: | 0   |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 62

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 2 Sociální služby a zdravotní péče  |
| Opatření:         | 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  |
| Aktivita:         | 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb  |
| Název záměru:     | <b>Vybudování nových prostor pro Domov se zvláštním režimem</b>   |
| Komentář:         | <p>Je vypracován investiční záměr a projektová dokumentace ve fázi studie, na rekonstrukci vhodné budovy pro službu Domov se zvláštním režimem.</p> <p>Zatím se ale nepodařilo zajistit finanční zdroje na tento projekt.</p> |
| Odpovědnost:      | BESKYD DZR, o.p.s., OSS   |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 1   |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno   |

---



## Vyhodnocení záměru č. 63

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tematická oblast:       | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:               | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:<br>chodnicích | 3.2.4 Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a   |
| Název záměru:           | <b>Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Pod Zámečkem v části Frýdek</b>  |
| Komentář:               | <p>Bylo povinností investora bytové zástavby v dané oblasti vybudovat i veřejné osvětlení, což nesplnil.</p> <p>Nesplněno z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů. Veřejné osvětlení ve většině případů lze umístit pouze na soukromé pozemky a v některých případech dokonce vně oplocených pozemků. Nejdříve je nutné smluvně vyřešit vztah k pozemkům a ošetřit vstup na pozemky za účelem provozování a údržby veřejného osvětlení.</p> |
| Odpovědnost:            | ODaSH  |
| Indikátor:              | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:         | 1  |
| Stav plnění cíle:       | 0  |
| Plnění ukazatele:       | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 64

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města   |
| Aktivita:         | 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení   |
| Název záměru:     | <b>Odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví SMFM</b>  |
| Komentář:         | Zastupitelstvo města Frýdku-Místku schválilo v březnu 2017 Koncepti nakládání s bytovým a nebytovým fondem SMFM, kdy jedním z cílů je odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví města. V roce 2017 bylo na opravy bytů vyčleněno v rozpočtu města více než 19 mil. Kč, v roce 2018 již více než 33,5 mil. Kč. V bytech je prováděna zejména obnova kuchyňských linek a vestavěných skříní, výměna podlah, dveří interiérových i vstupních, zařizovacích předmětů, rekonstrukce nevyhovujících rozvodů elektřiny, v případě potřeby je realizováno i vyzdění bytového jádra. Stávajícím nájemcům bytů je umožněno přestěhování do opravených bytů a takto uvolněné byty jsou dále rekonstruovány. |
| Odpovědnost:      | OSOM   |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 65

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí           |
| Opatření:         | 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství                                |
| Aktivita:         | 3.8.2 Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě       |
| Název záměru:     | <b>Optimalizace odpadového hospodářství využíváním podzemních kontejnerů</b> |
| Komentář:         | Záměr nebyl realizován.  |
| Odpovědnost:      | OŽPaZ, IO  |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 66

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí  |
| Opatření:         | 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství   |
| Aktivita:         | 3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství  |
| Název záměru:     | <b>Rozšíření řízené skládky odpadů Panské Nové Dvory – realizace VII. etapy</b>   |
| Komentář:         | <p>Společnost Frýdecká skládka, a.s. zveřejnila dne 15. 2. 2018 na profilu zadavatele zadávací dokumentaci s názvem „Výstavba VII. etapy skládky“; komise ustanovená zadavatelem posoudila dne 8. 3. 2018 celkem 6 nabídek uchazečů a dne 16. 3. 2018 zadavatel oznámil výběr dodavatele. S vybraným dodavatelem, společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s., se sídlem Slezská 2966, 738 01 Frýdek-Místek, byla dne 12. 4. 2018 uzavřena smlouva o dílo; smlouva byla dne 19. 4. 2018 zveřejněna prostřednictvím Registru smluv.</p> <p>Výstavba VII. etapy skládky začala dne 23. 4. 2018, dne 2. 11. 2018 došlo k dokončení a předání díla a společnost dne 8. 11. 2018 podala žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro tuto stavbu. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako příslušný stavební úřad, provedl dne 23. 11. 2018 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby (kolaudace) a dne 26. 11. 2018 vydal kolaudační souhlas (č. j. MMFM 173468/2018 ze dne 26. 11. 2018); téhož dne kolaudační souhlas nabyl právní moci.</p> <p>Celková plocha VII. etapy skládky je 38 345 m<sup>2</sup> a z převážné části se nachází v k. ú. Bruzovice. Projektovaná kapacita VII. etapy skládky činí 618 600 m<sup>3</sup> a při průměrné měrné hmotnosti odpadu 1 m<sup>3</sup> = 0,839 tun je možné na nové etapě uložit 737 306 t komunálního odpadu. S prvním návozem a uložením odpadu se předpokládá v roce 2019, popř. v roce 2020, kdy dojde k naplnění kapacity na provozované V. a VI. etapě skládky. Za předpokladu ročního uložení odpadů ve výši 65 tis. tun odpadu činí životnost této etapy 11 let, tj. do roku 2030, resp. do 2031.</p> <p>Celkové náklady na výstavbu VII. etapy skládky činily 27 470 tis. Kč (tj. projektová dokumentace, vynětí půdy ze ZPF, výstavba díla, zaměření, poplatky apod.).</p> |
| Odpovědnost:      | Frýdecká skládka, a.s.  |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 67

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města   |
| Aktivita:         | 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru  |
| Název záměru:     | <b>Beskydské farmářské trhy</b>  |
| Komentář:         | Tradiční BFT probíhaly v roce 2017, kdy bylo realizováno 15 samostatných trhů, v roce 2018 14 trhů od května do konce listopadu, včetně akcí Zabijačka a Ryba na talíři v závěru 7. a 8. sezóny. |
| Odpovědnost:      | ŽÚ   |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 68

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města   |
| Aktivita:         | 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru  |
| Název záměru:     | <b>Fórum – Setkání vedení města s podnikateli</b>  |
| Komentář:         | Identickou akci v roce 2017 pořádal KÚ MSK v Ostravě, které se zúčastnili místní podnikatelé i vedení SMFM spolu se zástupci kraje. Tudíž nebyla realizována akce samostatně. Ve volebním roce 2018, kdy se částečně obměnila struktura vedení, akce realizována nebyla. |
| Odpovědnost:      | ŽÚ, OÚRaSŘ v součinnosti s KÚ MSK  |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 69

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch   |
| Opatření:         | 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě   |
| Aktivita:         | 1.1.3 Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy  |
| Název záměru:     | <b>Grantová podpora</b>  |
| Komentář:         | Proběhla jednání na úrovni vedení středních škol a zástupců vedení města, kde se obě strany informovaly o vzájemných potřebách a možnostech financování se záměrem zapojit do aktivit dětí základních škol města FM. Ve výsledku se záměr zúžil na financování pedagogických pracovníků, kteří se věnují mimoškolním aktivitám, kdy pro tento účel nebyly vyčleněny finanční prostředky. |
| Odpovědnost:      | ŽÚ, OÚRaSŘ   |
| Indikátor:        | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---



## Vyhodnocení záměru č. 70

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí  |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města  |
| Aktivita:         | 3.1.1 Podpora rozvoje brownfields ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Multifunkční centrum</b>   |
| Komentář:         | Proběhla přípravná fáze se záměrem využít halu Slezanu v areálu na ul. Staroměstská i schůzka na půdě VŠ s možností zapojení subjektu do plánovaných aktivit a inspirativní návštěva v obdobném centru Impact HUP v Ostravě. Nedošlo k vyčlenění finančních prostředků, jelikož podmínkou realizace bylo vícezdrojové financování s využitím dotačních titulů EU, na které město nedosáhlo. |
| Odpovědnost:      | ŽÚ, OÚRaSŘ  |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 71

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí  |
| Opatření:         | 3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze  |
| Aktivita:         | 3.9.5 Podpora politiky zaměstnanosti  |
| Název záměru:     | <b>Řemeslo má zlaté dno</b>   |
| Komentář:         | Akce Trh vzdělávání byla přemístěna do sportovní haly Polárky, kde probíhají interaktivní ukázky a činnosti, do kterých jsou zapojeny děti ZŠ a studenti SŠ, včetně zástupců zaměstnavatelů i menších privátních firem. V roce 2018 byla do akce zapojena i vysoká škola. |
| Odpovědnost:      | ŽÚ  |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 72

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí |
| Opatření:         | 3.7 Veřejná zeleň ve městě   |
| Aktivita:         | 3.7.3 Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta  |

Název záměru: **Den Země**

Komentář: V roce 2017 pořádalo statutární město Frýdek-Místek 12. ročník oslav Dne Země, který se uskutečnil ve čtvrtek 5. 5. 2017 v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. Akce proběhla za spoluúčasti Střediska volného času Klíč, příspěvková organizace, které připravilo hlavní část programu na téma „Voda“. Oslav Dne Země se dále zúčastnili Výzkumné energetické centrum Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Český hydrometeorologický ústav, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o., Dobrovolnické centrum ADRA a společnost Frýdecká skládka, a. s. V rámci akce byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky základních škol ve Frýdku-Místku s tématy zaměřenými na životní prostředí. Vybrané obrázky byly využity pro výzdobu dětských hřišť na území statutárního města Frýdku-Místku. Den Země byl zaměřen na aktivity spojené s výchovou k porozumění a ochraně životního prostředí, akce se zúčastnilo více než 1180 dětí mateřských, základních i středních škol z Frýdku-Místku a okolí a rovněž dospělí. Akce byla financována z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek.

V roce 2018 pořádalo statutární město Frýdek-Místek 13. ročník oslav Dne Země, který byl zaměřen na ochranu ovzduší. Akce se uskutečnila 2. 4. 2018 v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. Akce proběhla za spoluúčasti Střediska volného času Klíč, příspěvková organizace, které připravilo hlavní část programu. Oslav Dne Země se dále zúčastnili Výzkumné energetické centrum Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Český hydrometeorologický ústav, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o., Dobrovolnické centrum ADRA a společnost Frýdecká skládka, a. s. Den Země byl zaměřen na aktivity spojené s výchovou k porozumění a ochraně životního prostředí, akce se zúčastnilo více než 1888 dětí mateřských, základních i středních škol z Frýdku-Místku a okolí a rovněž dospělí. Akce byla financována z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek.

Odpovědnost: OŽPaZ

Indikátor: Počet účastníků

Cíl indikátoru: 600 - 800

Stav plnění cíle: 2017: více než 1180 účastníků  
2018: více než 1888 účastníků

Plnění ukazatele: Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 73

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí |
| Opatření:         | 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství                      |
| Aktivita:         | 3.8.3 Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě                   |

Název záměru: **Úprava ploch pro stání kontejnerů**

Komentář: V roce 2017 byly vybudovány 4 nové zpevněné plochy pro kontejnery, a to na ul. F. Čejky, J. Jabůrkové, Lískovecká a Zahradní. Celkové náklady na realizaci činily 152 458 Kč.

V roce 2018 bylo vytipováno 15 míst pro realizaci nových zpevněných ploch pro kontejnery na komunální odpad, z nichž byla nakonec realizována 1 plocha, a to na ul. F. Čejky před č. p. 413. Z nerealizovaných 14 míst sloužil jeden pozemek v soukromém vlastnictví k zajištění hypotečního úvěru, přičemž vlastníci, přestože s umístěním plochy souhlasili, nedodali od příslušné banky souhlas s vybudováním zpevněné plochy. Na jednom pozemku provozovatel inženýrských sítí ČEZ Distribuce, a. s., nesouhlasil se stavební činností, jelikož se navrhovaná plocha nacházela přímo na jejich inženýrských sítích. U jedné plochy bylo od rozšíření upuštěno na základě sdělení odboru DaSH, jelikož by navrhované rozšíření plochy zasahovalo do rozhledových poměrů u přechodu pro chodce. U ostatních ploch vznikla skutečnost, kdy většina správců inženýrských sítí požadovala předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci, která se z časových důvodů nestihla zpracovat.

V roce 2018 byla provedena úprava stanovišť kontejnerů na hřbitovech na území statutárního města Frýdek-Místek.

Odpovědnost: OŽPaZ

Indikátor: Počet řešených stanovišť

Cíl indikátoru: 8

Stav plnění cíle: 5

Plnění ukazatele: Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 74

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí        |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury                              |
| Aktivita:         | 3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, cyklopruhy) |
| Název záměru:     | <b>Cyklostezka Olešná - Palkovice</b>                                     |
| Komentář:         | Probíhají jednání k vyřešení majetkoprávních vztahů v dotčeném území.     |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Počet km  |
| Cíl indikátoru:   | 1,63  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 75

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města                      |
| Aktivita:         | 3.3.4 Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku |
| Název záměru:     | <b>Vybudování zázemí Dopravního podniku Frýdek-Místek</b>            |
| Komentář:         | Záměr nebyl realizován.  |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 76

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                             |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města |
| Aktivita:         | 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě                                |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce památníku osvobození - holubice</b>  |
| Komentář:         | Projektová dokumentace je zpracována, vzhledem k vysokým nákladům akce nebyla realizována.     |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---



## Vyhodnocení záměru č. 77

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                             |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města |
| Aktivita:         | 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě                                |
| Název záměru:     | <b>Náměstí Svobody - kašna</b>   |
| Komentář:         | Záměr byl zrealizován.   |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 78

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí           |
| Opatření:         | 3.4 Statická doprava ve městě  |
| Aktivita:         | 3.4.2 Řešení statické dopravy  |
| Název záměru:     | <b>Výstavba komunikace mezi ul. Na Půstkách a Na Blatnici vč. parkoviště</b> |
| Komentář:         | Byla zpracována ověřovací studie.  |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 79

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                                     |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:         | 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místní komunikací, chodníků a mostních objektů |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem</b>   |
| Komentář:         | V roce 2018 proběhla revize a dopracování PD.<br>Předpoklad realizace v roce 2019.                     |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 80

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                             |
| Opatření:         | 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury  |
| Aktivita:         | 3.5.2 Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí                                      |
| Název záměru:     | <b>Odkanalizování místních částí Frýdku-Místku</b>   |
| Komentář:         | V letech 2017 – 2018 byla plánována projektová příprava. Projektová dokumentace je zpracována. |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 5  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 81

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                                  |
| Opatření:         | 3.4 Statická doprava ve městě   |
| Aktivita:         | 3.4.3 Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru města a rekreační zóně Olešná |
| Název záměru:     | <b>Výstavba parkovacích míst u Arboreta F-M</b>   |
| Komentář:         | Záměr nebyl realizován  |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Řešená plocha   |
| Cíl indikátoru:   | cca 1800 m <sup>2</sup>   |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 82

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:         | 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místní komunikací, chodníků a mostních objektů   |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce chodníků na veřejných pohřebištích</b>   |
| Komentář:         | V roce 2017 a 2018 byla provedena 1. a 2. část IV. etapy, cca 2000 m <sup>2</sup> .<br>V roce 2019 bude realizována poslední, a to centrální část IV. etapy. |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Zastavěná plocha   |
| Cíl indikátoru:   | cca 5600 m <sup>2</sup>  |
| Stav plnění cíle: | cca 2000 m <sup>2</sup>  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

### Vyhodnocení záměru č. 83

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                          |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  |
| Aktivita:         | 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku                |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce křižovatky tř. T. G. Masaryka a silnice I/48 (tzv. Rubikova křižovatka)</b> |
| Komentář:         | Byla vypracována projektová dokumentace, předpokládaný termín realizace rok 2019.           |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 1   |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 84

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                                     |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:         | 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místní komunikací, chodníků a mostních objektů |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce horního úseku tř. T. G. Masaryka</b>   |
| Komentář:         | Probíhají jednání k vyřešení majetkoprávních vztahů v dotčeném území.                                  |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---



## Vyhodnocení záměru č. 85

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí  |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města  |
| Aktivita:         | 3.1.3 Zkvalitnění služeb magistrátu města   |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce vně a uvnitř budov MMFM</b>   |
| Komentář:         | 1. Dům č. p. 1147, T. G. M a č. p. 1148, ul. Radniční – sanace vlhnutí zdiva<br><br>v 1. PP<br><br>2. Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zas. místnosti MMFM |
| Odpovědnost:      | IO  |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 4   |
| Stav plnění cíle: | 2   |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 86

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města   |
| Aktivita:         | 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Revitalizace sídliště Riviéra</b>   |
| Komentář:         | V letech 2017 – 2018 bylo naplánováno zpracování studie a projektová příprava. V roce 2017 byla zpracována studie. Zpracován Projekt regenerace pro žádost o dotaci. Probíhají jednání za účelem určení dalšího postupu. |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Řešená plocha  |
| Cíl indikátoru:   | cca 40 ha  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 87

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města             |
| Aktivita:         | 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku</b>  |
| Komentář:         | V letech 2017 – 2018 byla naplánována projektová příprava. Probíhají projekční práce, byla zpracována DUR. |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Řešená plocha  |
| Cíl indikátoru:   | 9244 m <sup>2</sup> (I. etapa)   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 88

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:         | 3.2.1 Vybudování obchvatu města  |
| Název záměru:     | <b>Stavby vyvolané výstavbou obchvatu</b>  |
| Komentář:         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Přeložka místní komunikace II – SO 112</li><li>2. Přeložka místní komunikace V – SO 115</li><li>3. Most na MK přes komunikaci R 48 v km 0,440 – SO 203</li><li>4. Most na přeložce MK v km 1,416 – SO 206</li></ol> <p>Pro uvedené akce je dokončená PD, získána dotace ze SFDI, vybrán zhotovitel. Předpoklad realizace v roce 2019.</p> |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 4  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 89

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města   |
| Aktivita:         | 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení   |
| Název záměru:     | <b>Úspory energie v bytových domech</b>  |
| Komentář:         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dům č. p. 604, ul. Sadová</li><li>2. Dům č. p. 605, ul. Sadová</li><li>3. Dům č. p. 606, ul. Sadová</li><li>4. Dům č. p. 146, ul. 17. listopadu</li><li>5. Dům č. p. 147, ul. 17. listopadu</li><li>6. Dům č. p. 82, ul. Na Aleji</li><li>7. Dům č. p. 799, ul. ČSA</li><li>8. Malý Koloredov č. p. 811</li></ol> |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 8  |
| Stav plnění cíle: | 8  |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 90

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury  |
| Aktivita:         | 3.5.3 Systém monitoringu vodních toků  |
| Název záměru:     | <b>Výstavba vodovodních řadů</b>   |
| Komentář:         | <p>1. místní část Skalice – zpracována PD, vydáno stavební povolení</p> <p>2. místní část Panské N. Dvory:</p> <p>    lokalita 1 – řeší se majetkoprávní vztahy</p> <p>    lokalita 2 – vydáno stavební povolení, byla předána dokumentace pro</p> <p>        provádění stavby</p> <p>    lokalita 3 - je zpracována DUR a podána žádost o územní rozhodnutí</p> |
| Odpovědnost:      | IO   |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 2  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 91

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                             |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města |
| Aktivita:         | 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě                                |

Název záměru: **Obnova městského mobiliáře**

Komentář: **OSOM:** Realizace obnovy městského mobiliáře je prováděna průběžně na základě pasportu majetku, prováděných kontrol a také na základě podnětů občanů.

Dne 1.2.2017 nabyla účinnosti Příkazní smlouva o pasportizaci a prosté správě části městského mobiliáře uzavřená se společností TS a.s.

V roce 2017 byly realizovány výměny laviček v lokalitách dětských hřišť Nad Rybníkem a Dvořákova, na židovském hřbitově na Slezské, ve Skalici u kulturního domu, v Lysůvkách, na zastávce MHD na ulici E. Krásnohorské a na ulici Černá cesta.

Obnova městského mobiliáře v roce 2018 proběhla v Komenského parku, u kostela sv. Jana a Pavla, nové lavičky byly instalovány také v Malém parku v Místku. Ve Frýdku proběhla výměna laviček v parku Pod zámek, v parku u Komerční banky a před nádražím ČD. V těchto lokalitách byly instalované lavičky s litinovými boky – Schönbrunn.

V první polovině roku 2018 získala společnost TS a.s. osvědčení o zápisu průmyslového vzoru lavičky. Tomuto procesu předcházela veřejná anketa, ve které občané i vedení města vybrali lavičku s názvem TS-2. Tyto lavičky, vyráběné společností TS a.s., byly instalovány na zastávky MHD Magistrát, Bruzovská, Na Veselé, na sportoviště, před bytové domy nebo jiná veřejná prostranství města.

Průběžné opravy zahrnovaly převážně opravy poškozených latí, obnovu nátěru laku a kotvení stávajících laviček.

V letech 2017-2018 byly na obnovu městského mobiliáře vynaloženy tyto prostředky:

|                              |                            |            |
|------------------------------|----------------------------|------------|
| Městský mobiliář v roce 2017 | Instalace nového mobiliáře | 63.707 Kč  |
|                              | Oprava a údržba            | 320.605 Kč |

|                              |                            |            |
|------------------------------|----------------------------|------------|
| Městský mobiliář v roce 2018 | Instalace nového mobiliáře | 744.618 Kč |
|                              | Oprava a údržba            | 531.455 Kč |

**ODaSH:** Byly vybrány a schváleny jednotné typy laviček pro památkové zóny, centrum města a okrajové části. Postupně dochází k výměně starých laviček. Byl zpracován pasport městského mobiliáře a podle tohoto pasportu probíhá správa a údržba městského mobiliáře. Ve spolupráci s hlavním architektem města se postupně sjednocují i další prvky městského mobiliáře (dopravní zátarasy, info panely, ochranné sloupky ...)

**OŽPaZ:** Pořízení a opravy městského mobiliáře (např. lavičky, dětské herní prvky, odpadkové koše) probíhá dle aktuálních potřeb a v souladu s akčním plánem.

Na území statutárního města Frýdek-Místek jsou postupně měněny staré odpadkové koše za nové a dále zde probíhá instalace nových košů v místech, kde je jejich počet nedostatečný. V roce 2018 byla provedena výměna odpadkových košů na náměstí Svobody a na Zámeckém náměstí.

V roce 2018 proběhla na šesti hřbitovech, jejichž provozovatelem je statutární město Frýdek-Místek, výměna starých kontejnerů na hřbitovní odpad za 22 nových kontejnerů. Na frýdeckém hřbitově byla realizována výměna šesti odpadkových košů umístěných před obřadní síní za nové odpadkové koše, v souladu se schváleným mobiliářem města Frýdku-Místku. Na frýdecký hřbitov byly dále pořízeny dva betonové květináče v hodnotě 5063 Kč.

Opravy dětských prvků se provádí průběžně na základě výsledků prováděných kontrol a aktuálních požadavků. Poškozené, opotřebené nebo nefunkční části dětských prvků jsou opravovány nebo nahrazeny novými díly. Na dětských prvcích jsou také průběžně prováděny obnovy povrchových nátěrů z důvodu zvýšení estetické funkce a prodloužení jejich životnosti.

Odpovědnost: OŽPaZ, ODaSH, OSOM

Indikátor: Zpráva

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle: Splněno

Plnění ukazatele: Plněno průběžně



## Vyhodnocení záměru č. 92

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí  |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  |
| Aktivita:         | 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku  |
| Název záměru:     | <b>Výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce silnice I/56 a ulice Čelakovského</b>  |
| Komentář:         | Výstavba byla dokončena v listopadu 2018. V současné době dané zařízení funguje ve zkušebním provozu. Kolaudace stavby a uvedení do plného provozu se předpokládá na přelomu března a dubna 2019. |
| Odpovědnost:      | ODaSH   |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 1   |
| Stav plnění cíle: | 1   |
| Plnění ukazatele: | Splněno   |

---

### Vyhodnocení záměru č. 93

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města                 |
| Aktivita:         | 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě  |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce prostranství ve Skalici</b>  |
| Komentář:         | Nedořešené majetkoprávní vztahy, z toho vyplývající neprovedení aktualizace projektové dokumentace a povolení. |
| Odpovědnost:      | ODaSH  |
| Indikátor:        | Regenerovaná plocha  |
| Cíl indikátoru:   | 100 m <sup>2</sup>   |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 94

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:         | 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku   |
| Název záměru:     | <b>Průjezdnost města</b>   |
| Komentář:         | Podařilo se vybudovat silniční signalizační zařízení na křižovatce silnice I/56 a ulice Čelakovského. Nepodařilo se provést rekonstrukci silničního signalizačního zařízení na křižovatce ulice Hlavní a Dobrovského u bývalého Intersparu (tato rekonstrukce je plánována na rok 2019). |
| Odpovědnost:      | ODaSH  |
| Indikátor:        | Počet řešených křižovatek  |
| Cíl indikátoru:   | 2  |
| Stav plnění cíle: | 1  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 95

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tematická oblast:        | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí  |
| Opatření:                | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  |
| Aktivita:<br>cyklopruhy) | 3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy,   |
| Název záměru:            | <b>Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů</b>   |
| Komentář:                | Ve sledovaném období odbor DaSH nepřipravoval stavbu žádné cyklostezky ani cyklotrasy, investiční odbor připravoval stavbu cyklostezky směrem na Palkovice, z důvodu složitých majetkoprávních vztahů se prozatím nepodařilo tuto stavbu zahájit. |
| Odpovědnost:             | ODaSH   |
| Indikátor:               | Délka cyklostezek   |
| Cíl indikátoru:          | 2 km  |
| Stav plnění cíle:        | 0   |
| Plnění ukazatele:        | Nesplněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 96

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:         | 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací, chodníků a mostních objektů   |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce komunikací na Nové Osadě</b>   |
| Komentář:         | Byla dokončena poslední etapa rekonstrukce ulic a vnitrobloků v dané lokalitě, a to kolem domů čp. 1759-1761 na ulici P. Cingra. V jarních měsících roku 2019 již budou jenom dokončeny terénní úpravy a proběhne kolaudace. |
| Odpovědnost:      | ODaSH  |
| Indikátor:        | Plocha   |
| Cíl indikátoru:   | 1 ha   |
| Stav plnění cíle: | 1 ha   |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 97

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                                       |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:         | 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací, chodníků a mostních objektů |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce chodníků a výstavba ve městě i v okrajových částech</b>                                  |
| Komentář:         | Záměr byl realizován.  |
| Odpovědnost:      | ODaSH  |
| Indikátor:        | Délka realizovaných komunikací   |
| Cíl indikátoru:   | 5 km komunikací  |
| Stav plnění cíle: | 4,67 km  |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 98

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                                       |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:         | 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací, chodníků a mostních objektů |
| Název záměru:     | <b>Rekonstrukce páteřní komunikace k Sedlištím (Lískovec)</b>  |
| Komentář:         | Rekonstrukce byla v plném rozsahu realizována.   |
| Odpovědnost:      | ODaSH  |
| Indikátor:        | Délka realizovaných komunikací   |
| Cíl indikátoru:   | 1,5 km   |
| Stav plnění cíle: | 1,5 km   |
| Plnění ukazatele: | Splněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 99

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tematická oblast:       | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí  |
| Opatření:               | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  |
| Aktivita:<br>chodnicích | 3.2.4 Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a  |
| Název záměru:           | <b>Rekonstrukce křižovatek se světelným signalizačním zařízením</b>   |
| Komentář:               | <p>Byla provedena rekonstrukce křižovatky se světelným zařízením Ostravská – J. Opletala. Další rekonstrukce se z důvodu problémů při projektování a s ohledem na finanční možnosti nerealizovaly.</p> <p>Uzavřena smlouva na výměnu řadičů u tří křižovatek se silničním signalizačním zařízením:</p> <p>Lískovecká – Bruzovská<br/>Bruzovská – T.G.Masaryka<br/>Janáčkova - Ostravská</p> |
| Odpovědnost:            | ODaSH   |
| Indikátor:              | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:         | 3   |
| Stav plnění cíle:       | 1   |
| Plnění ukazatele:       | Splněno částečně  |

---



## Vyhodnocení záměru č. 100

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tematická oblast:        | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:                | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:<br>cyklopruhy) | 3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy,  |
| Název záměru:            | <b>Doplnění drobného mobiliáře u cyklostezek a cyklotras</b>   |
| Komentář:                | Byly vybudovány nabíjecí stanice pro elektrokola na Olešné a u restaurace U Splavu. Z důvodu odchodu zaměstnance, který měl cyklodopravu na starosti (bez náhrady), bylo obtížné při plnění jiných úkolů zajišťovat i tento záměr. |
| Odpovědnost:             | ODaSH  |
| Indikátor:               | Zpráva   |
| Cíl indikátoru:          | Zpráva za období   |
| Stav plnění cíle:        |  |
| Plnění ukazatele:        | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 101

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.4 Statická doprava ve městě  |
| Aktivita:         | 3.4.3 Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru města a rekreační zóně Olešná                    |
| Název záměru:     | <b>Výstavba parkovacích míst</b>   |
| Komentář:         | Nová parkovací místa byla vybudována na ulici Anenská u výměníku společnosti DISTEP. Nove vzniklo 11 parkovacích míst. |
| Odpovědnost:      | ODaSH  |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 5  |
| Stav plnění cíle: | 1  |
| Plnění ukazatele: | Splněno částečně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 102

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                                  |
| Opatření:         | 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města   |
| Aktivita:         | 3.3.2 Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního systému pro cestující                 |
| Název záměru:     | <b>Instalace informačních tabulí na vybrané zastávky městské hromadné dopravy</b>                   |
| Komentář:         | Nebylo rozhodnuto o dalším postupu při zajišťování městské hromadné dopravy v následujících letech. |
| Odpovědnost:      | ODaSH   |
| Indikátor:        | Počet akcí  |
| Cíl indikátoru:   | 1   |
| Stav plnění cíle: | 0   |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 103

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí                             |
| Opatření:         | 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města |
| Aktivita:         | 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě                                |

Název záměru: **Údržba městských hřbitovů**

Komentář: Na území statutárního města Frýdku-Místku se nachází 6 veřejných pohřebišť, resp. městských hřbitovů (Centrální hřbitov ve Frýdku, hřbitovy v Chlebovicích, v Lysůvkách, ve Skalici, v Lískovci - evangelický a katolický hřbitov). Statutární město Frýdek-Místek zajišťuje údržbu těchto hřbitovů; jedná se zejména o údržbu travníků (jarní vyhrabání, kosení, shrabání listí), zpevněných ploch (čištění, zimní údržba), péči o dřeviny (řezy dřevin, kácení, výsadby nových dřevin, zálivka), úklid, odvoz odpadů apod. V roce 2018 proběhlo na frýdeckém hřbitově ošetření dřevin postřikem proti jmelí (26 lip) a ořez jmelí na lípách, na kterých nebylo možné provést postřik (32 lip). Odbor ŽPaZ se zapojil do pilotního projektu na odstranění jmelí postřikem, které provedla společnost SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno, jehož cílem je likvidace jmelí a zamezení jeho růstu na zasažených dřevinách v následujících letech. V rámci zajištění bezpečnosti na zdraví a majetku osob byly na centrálním hřbitově ve Frýdku z bezpečnostních důvodů instalovány statické a dynamické vazby na dřevinách, které vykazují tlakové větvení. Dále statutární město Frýdek-Místek investuje nemalé finanční prostředky do oprav veřejných pohřebišť. Výše uvedené probíhá v souladu s akčním plánem.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Odpovědnost:      | OŽPaZ            |
| Indikátor:        | Zpráva           |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období |
| Stav plnění cíle: |                  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 104

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí |
| Opatření:         | 3.7 Veřejná zeleň ve městě   |
| Aktivita:         | 3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně                            |

Název záměru: **Výsadby dřevin**

Komentář: Na území města byly v letech 2017–2018 vytipovány pozemky ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, které jsou vhodné pro výsadbu dřevin a plní funkci izolační zeleně. Po prověření majetkoprávních vztahů k vytipovaným pozemkům, vhodnosti výsadeb z různých hledisek (např. dopravní – rozhledové poměry, územní plánování – rozvoj území, ochrany zájmů dle zvláštních zákonů – např. památková péče) a především prověření přítomnosti inženýrských sítí a jejich ochranných pásem a po kladném vyjádření dotčených odborů Magistrátu města Frýdku-Místku, jsou výsadby realizovány. V roce 2017 bylo vysazeno celkem 263 stromů a 2 532 keřů. V roce 2018 bylo vysazeno 210 stromů a 2 212 keřů. Cílem nových výsadeb je kromě zlepšení životních podmínek ve městě také obnova a vytvoření izolačních clon, kdy se stromy a keře vysazují podél cest a působí jako filtr jemných částeczek prachu v ovzduší. Četné výsadby jsou implementovány do sídlišť, kde v betonových zástavbách ochlazují vzduch, ovlivňují extrémní teploty a působí příznivě na psychiku obyvatel. Výsadby jsou umísťovány také do parků především pro zachování zelených relaxačních center.

Odpovědnost: OŽPaZ

Indikátor: Zpráva

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 105

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí  |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  |
| Aktivita:         | 3.2.1 Vybudování obchvatu města   |
| Název záměru:     | <b>Podpora výstavby obchvatu města</b>  |
| Komentář:         | I díky činnosti a krokům města se v roce 2018 zahájila výstavba I. etapy obchvatu města. Město poskytuje jak investorovi, tak i zhotoviteli maximální součinnost. Zpráva o postupu výstavby ochvatu města je čtvrtletně předkládána zastupitelstvu města. |
| Odpovědnost:      | ODaSH   |
| Indikátor:        | Zpráva  |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období  |
| Stav plnění cíle: |   |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně   |

---

## Vyhodnocení záměru č. 106

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí           |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury                                 |
| Aktivita:         | 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku |

Název záměru: **Výstavba skladu posypové soli**

Komentář: V roce 2016 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, která byla dokončena v roce 2017.

Vlastní výstavba je částečně dle této projektové dokumentace komplikována nutnou přeložkou inženýrské sítě vedoucí přes pozemky TS a. s. Vzhledem k řešení otázky užívání částí objektů v místeckých kasárnách s vedením města stále také existuje možnost využít pro účely skladu posypové soli i tyto prostory. Nově také vedení společnosti TS a.s. vstoupilo do jednání s vedením města o možnosti využití jiných pozemků ve vlastnictví města, na kterých by případná stavba mohla být realizována. Tato investice bude také součástí připravovaného strategického plánu dalšího rozvoje společnosti TS a.s. na léta 2019 - 2022.

Odpovědnost: TS a.s.

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 107

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí |
| Opatření:         | 3.6 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže                     |
| Aktivita:         | 3.6.1 Čistota ovzduší  |

Název záměru: **Dotační program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí**

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek každoročně vyhlašuje dotační program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí (dále jen „dotační program SMFM“). Hlavním cílem finanční podpory v rámci dotačního programu SMFM je realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce znečišťujících látek, k úspoře energie, k rozvoji aktivit subjektů v oblasti životního prostředí a k podpoře programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

### **Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2017“**

Pro rok 2017 byla na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí vynaložena částka ve výši 965,7 tis. Kč. V roce 2017 bylo poskytnuto celkem osm dotací v celkové výši 517,8 tis. Kč na změnu způsobu vytápění jako náhrady za vytápění pevnými palivy, tj. na pořízení sedmi tepelných čerpadel a v jednom případě byly pořízeny solární kolektory související se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody. Dle podmínek dotačního programu byla poskytnuta jedna dotace ve výši 30 tis. Kč na rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí a dvě dotace ve výši 30 tis. Kč byly poskytnuty na podporu programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

### **Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2018“**

Pro rok 2018 byla na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí vynaložena částka ve výši 788 tis. Kč. V roce 2018 bylo poskytnuto celkem jedenáct dotací v celkové výši 668 tis. Kč na změnu způsobu vytápění jako náhrady za vytápění pevnými palivy, tj. na pořízení devíti tepelných čerpadel a dvou plynových kondenzačních kotlů. Dále byla poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč na zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhradu za žumpu. Dle podmínek dotačního programu byly poskytnuty dvě dotace ve výši 40 tis. Kč na rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí a dvě dotace ve výši



30 tis. Kč byly poskytnuty na podporu programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

**Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2019“**

Na 116. schůzi Rady města Frýdku-Místku, která se konala dne 28. 6. 2018, byl schválen dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2019“. Pro rok 2019 byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 1 211,88 tis Kč. Pro zájemce o kotlíkové dotace na výměnu starých neekologických kotlů zajišťuje od r. 2015 statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci se zástupci Moravskoslezského kraje a Státního fondu životního prostředí konzultační den ke kotlíkovým dotacím, k programu Nová zelená úsporám a k programu Dešťovka. Konzultační dny jsou určeny pro širokou veřejnost.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Odpovědnost:      | OŽPaZ            |
| Indikátor:        | Zpráva           |
| Cíl indikátoru:   | Zpráva za období |
| Stav plnění cíle: |                  |
| Plnění ukazatele: | Plněno průběžně  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 108

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury   |
| Aktivita:         | 3.2.6 Modernizace železničních tratí FM – Ostrava a FM – Český Těšín   |
| Název záměru:     | <b>Vliv modernizace záměru SŽDC na kvalitu dopravy ve městě</b>  |
| Komentář:         | SMFM se účastní procesu přípravy záměru zdvoukolejnění trati. Definitivní řešení zatím není ve všech detailech k dispozici, studie zatím nemohla být zadána. |
| Odpovědnost:      | OÚRaSŘ   |
| Indikátor:        | Studie   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: |  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---

## Vyhodnocení záměru č. 109

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tematická oblast: | 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí   |
| Opatření:         | 3.4 Statická doprava ve městě  |
| Aktivita:         | 3.4.3 Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru města a rekreační zóně Olešná  |
| Název záměru:     | <b>Vybudování parkoviště před židovským hřbitovem</b>  |
| Komentář:         | <p>V současné době probíhá příprava možné změny územního plánu města ve smyslu určení ploch pro výstavbu hromadných garáží. Jednou z ploch, o které se uvažuje, je i plocha naproti židovského hřbitova.</p> <p>Byla ale opravena plocha přímo před židovským hřbitovem, která se k parkování používá.</p> |
| Odpovědnost:      | ODaSH  |
| Indikátor:        | Počet akcí   |
| Cíl indikátoru:   | 1  |
| Stav plnění cíle: | 0  |
| Plnění ukazatele: | Nesplněno  |

---