

## Postup oprav komunikací:

- příprava před finálním povrchem, dle konkrétního povrchu - frézování, odstranění, návoz, rovnání,...
- provedení finálního povrchu

## Předpokládané termíny:

I. fáze 11.10. až 29.10.

II. fáze 1.11.10. až 14.11.

III. fáze 8.11. až 21.11.

Termíny oprav odvisí od momentálních klimatických a technologických podmínek.

V době přípravy pod komunikace cca 7.00 až 17.00 hod, bude v místě frézování, rovnání a pod. komunikace neprůjezdná. V den asfaltování bude neprůjezdná celý den.