



**Termín příštího zasedání:** *zatím nestanoven*

**Rozdělovník:**

- účastníci zasedání

**Příloha:**

- prezenční listina

- 4. průběžná zpráva o realizaci IPRM

Vyhotoveno dne: 16. 7. 2012

Zapisovatel: Ing. Eva Čubová *E. Čubová*


Ověřil: Mgr. Michal Pobucký, DiS. *Michal Pobucký*



**ŘÍDÍCÍ VÝBOR  
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO**

---


Prezenční listina ze dne 16. 7. 2012

Předseda: **Mgr. Michal Pobucký, DiS.** .....   
(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. Petr Šabrňák .....  
(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)


Ing. Miroslav Hronovský .....  
(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)


Monika Konvičná .....   
(Beskydské informační centrum)


Ing. Jaromír Kohut .....   
(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček .....   
(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas .....  
(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek .....   
(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák .....   
(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patáček .....   
(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Mgr. Miroslav Příkryl .....   
(Římskokatolická farnost Frýdek)

Gabriela Skotnicová .....   
(Národní dům Frýdek-Místek)

Ing. Alena Votoupalová .....   
(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina .....   
(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Libor Chlebiš .....   
(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



## **4. průběžná zpráva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město (06/2012)**

### **A. Hlavní projekty IPRM**

#### *1) Revitalizace ul. 8. pěšího pluku*

- žádost o dotaci podána v 05/2009;
- schváleno k financování v 06/2009 (ve výši 100,1 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 06/2009-06/2010;
- dotace kompletně proplacena v 12/2010 (92,2 mil. Kč).

#### *2) Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (mobiiliář parku včetně cestní sítě)*

- žádost o dotaci podána v 09/2009;
- schváleno k financování v 03/2010 (ve výši 17,7 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 07/2010-07/2011;
- dotace kompletně proplacena v 03/2012 (13,6 mil. Kč).

#### *3) Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky*

- žádost o dotaci podána v 03/2010;
- schváleno k financování v 08/2010 (ve výši 74,8 mil. Kč);
- realizace 1. části (umělé hřiště) proběhla 08-10/2009; realizace 2. části (objekty) proběhla 03-11/2010;
- dotace kompletně proplacena v 07/2011 (68,0 mil. Kč).

#### *4) Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku*

- žádost o dotaci podána v 09/2010;
- schváleno k financování v 12/2010 (ve výši 20,8 mil. Kč);
- realizace hřišť v Lískovci, Chlebovicích a ul. Rokycanově proběhla 06-10/2010; realizace hřiště v Zelinkovicích-Lysůvkách 10/2010-06/2011; realizace hřiště ul. Linhartova probíhá od 07/2011;
- proplacena 1. žádost o platbu v 09/2011 (12,4 mil. Kč).

#### *5) Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese*

- způsobilé výdaje v IPRM: 40 mil. Kč (aktuálně reálných 18 mil. Kč);
- 08/2011-03/2012 byla zpracována studie využitelnosti (dotace MSK);
- probíhá příprava zpracování PD.

#### *6) Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa*

- žádost o dotaci podána v 09/2010;
- schváleno k financování v 01/2011 (ve výši 20 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 06-11/2010;
- dotace kompletně proplacena v 11/2011 (19 mil. Kč).

---

#### *7) Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze*

- žádost o dotaci podána v 06/2009
- schváleno k financování v 07/2009 (ve výši 0,5 mil. Kč);
- dotace kompletně proplacena v 02/2010 (0,5 mil. Kč).

## **B. Doplnkové projekty IPRM**

*Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (doplnění, založení a údržba parkové zeleně)*

- žádost o dotaci z OPŽP podána v 11/2008;
- schváleno k financování v 03/2009 (ve výši 5,1 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 07/2010-07/2011;
- dotace kompletně proplacena v 12/2011 (1,8 mil. Kč).

*Obnova barokně-klasicistního areálu kolem baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku*

- schváleno k financování z ROP 2.2.1. (infrastruktura cestovního ruchu) v 07/2009 (ve výši 24,6 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 08/2010-07/2011;
- dotace kompletně proplacena (celkem 21 mil. Kč).

*Arboretum Frýdek-Místek*

- žádost o dotaci z OPŽP podána v 06/2010;
- schváleno k financování v 11/2010 (ve výši 2,6 mil. Kč);
- zatím se realizace nepředpokládá.

*Statické zajištění kostela sv. Šimona a Judy v Lískovci 2 mil. Kč*

- proběhla realizace z vlastních zdrojů + Ministerstvo kultury a SMFM

*Obnova kopule věže a střechy kostela p. Marie Sněžné na Lysůvkách 3 mil. Kč*

- zrealizováno z vlastních zdrojů + Ministerstvo kultury a SMFM

Ostatní projekty beze změny:

*Výstavba haly pro asijské bojové sporty (BUDO hala) 50 mil. Kč*

*Rekonstrukce a revitalizace horního úseku třídy TGM 70 mil. Kč*

*Rekonstrukce divadla Čtyřlístek 20 mil. Kč*

*Obnova kulturní památky – Střecha a fasáda kostela sv. J. Křtitele 6 mil. Kč*

*Dostavba kapli křížové cesty kolem kostela sv. Jana a Pavla v Místku, Janáčkova ulice 3 mil. Kč*

*Obnova krovu a výměna střešní krytiny kostela Všech svatých v Místku, Frýdlantská ulice 4,2 mil. Kč*

*Zlepšení a dovybavení zvukového a světelného parku Hudebního klubu Stoun 320 tis. Kč*

*Vybudování, vybavení a provozování zkušebny pro tvorbu taneční elektronické hudby v HK Stoun 130 tis. Kč*

*Rekonstrukce modlitebny na Slezské ulici a úprava okolního areálu v prostorách židovského hřbitova 4,75 mil. Kč*

*Revitalizace evangelického kostela ve Frýdku-Místku 20 mil. Kč*

*Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 68 mil. Kč*

*Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku 5,5 mil. Kč*

### C. Naplňování indikátorů IPRM

| <b>Indikátor</b>                                                                       | <b>Měrná jednotka</b>          | <b>Hodnota dle smlouvy</b> | <b>Dosažená hodnota k 06/2012</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraná města           | počet                          | 5,00                       | 5,00                              |
| Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy          | užitná plocha v m <sup>2</sup> | 1.200,00                   | 1.219,00                          |
| Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity                    | užitná plocha v m <sup>2</sup> | 1.800,00                   | 1.819,00                          |
| Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech                            | ha                             | 2,35                       | 7,41                              |
| Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech | ha                             | 0,5                        | 0,0                               |