

Zápis č. 6/2009 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

25.6.2009, 13.00

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Mgr. Michal Pobucký, DiS.	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Monika Konvičná	BIC
Ing. Jaromír Kohut	TS, a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD F-M, a.s.
Ing. Libor Černý	Úřad práce F-M
Ing. Mgr. Miroslav Přikryl	Římskokatolická farnost Frýdek
Jan Opěla	Národní dům Frýdek-Místek
Ing. Alena Votoupalová	Goodwill - VOŠ, s.r.o.
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) 1. průběžná zpráva o realizaci IPRM
- 3) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Mgr. Pobucký, přivítal přítomné na zasedání řídícího výboru IPRM – přitažlivé město. Shrnl aktuální stav realizace integrovaného plánu.

2) Ing. Osina zrekapituloval proces schvalování IPRM a uzavření smlouvy o jeho realizaci. Detailně prošel stav realizace jednotlivých projektů.

Usnesení č. 1/5/2008 ze dne 7.11.2008:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město bere na vědomí 1. průběžnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město dle přílohy č.2 k zápisu.

Hlasování : **pro: 10** **proti: 0** **zdržel se: 0**
Usnesení schváleno.

3) Byl vznesen dotaz, jaký bude postup, když Moravskoslezský kraj upustí od realizace projektu víceúčelových sportovišť.

Moravskoslezský kraj se o realizaci zatím definitivně nevyjádřil, projekt může realizovat až v následujících letech. Pokud od realizace upustí, bude se pro uvolněnou alokaci finančních prostředků hledat jiný projekt, popř. projekty. Konečné rozhodnutí učiní Řídící výbor.

Byl připomenut režim zasedání Řídícího výboru pro následující období: dle nastavených pravidel se bude setkávat jednou za půl roku, aby projednal průběžnou zprávu o realizaci IPRM, v případě aktuální potřeby bude svolán mimořádně i dříve.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:


- prezenční listina

- 1. průběžná zpráva o realizaci IPRM

Vyhotoveno dne: 26. 6. 2009

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina

Ověřil: Mgr. Michal Pobucký, DiS.





Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
POSPOROVÁNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



ŘÍDÍCÍ VÝBOR INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

Prezenční listina ze dne 25.6.2009

Předseda: **Mgr. Michal Pobucký, DiS.**

(statutární město F-M, náměstek primátora)

Michal Pobucký

Členové: Ing. Petr Rafaj

(statutární město F-M, člen rady města, poslanec)

.....

Ing. Petr Šabrňák

(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

OMLUVEN

Ing. Miroslav Hronovský

(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

.....

Monika Konvičná

(Beskydské informační centrum)

Monika Konvičná

Ing. Jaromír Kohut

(TS, a.s.)

Jaromír Kohut

Ing. Luděk Žáček

(Frýdecká skládka, a.s.)

Luděk Žáček

Ing. Petr Jonas

(Distep, a.s.)

.....

Vladimír Pavlásek

(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Vladimír Pavlásek

Ing. Milan Novák

(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

.....

Ing. Libor Černý

(Úřad práce ve Frýdku-Místku)

Libor Černý

Ing. Mgr. Miroslav Přikryl

(Římskokatolická farnost Frýdek)

Miroslav Přikryl

Jan Opěla

(Národní dům Frýdek-Místek)

Jan Opěla

Ing. Alena Votoupalová

(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

Alena Votoupalová

Ing. Petr Hartmann

(statutární město F-M, zastupitel)

.....

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina

(statutární město F-M, manažer IPRM)

Pavel Osina

Ing. Libor Chlebiš

(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)

OMLUVEN

1. průběžná zpráva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město

Schvalování IPRM

- 3. 12. 2008 IPRM schváleno k financování (9,25 mil. EUR)
- 3. 2. 2009 podepsána smlouva o realizaci IPRM

Hlavní projekty IPRM

1) Revitalizace ul. 8. pěšího pluku

- dílčí žádost o dotaci podána 7. 5. 2009;
- schváleno k financování 24. 6. 2009 ve výši 100 114,4 tis. Kč;
- v IPRM: způsobilé náklady 106 mil. Kč;
- výběrové řízení na dodavatele stavebních prací ukončeno v 06/2009, na jeho základě lze předpokládat: způsobilé náklady 103 mil. Kč, dotace 95,3 mil. Kč;
- stavební práce budou zahájeny 29. 6. 2009.

2) Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (mobiliář parku včetně cestní sítě)

- žádost o dotaci včetně studie proveditelnosti zpracována v 04/2009, zatím nepodána (jednání s ČEZ, zahájení prací pravděpodobně na podzim);
- způsobilé výdaje: 19 mil. Kč, zřejmě bude v rámci úprav mírně navýšeno (o cca 500 tis. Kč).

3) Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky

- způsobilé výdaje v IPRM: 65 mil. Kč;
- zpracována PD pro vybudování hřiště s umělou trávou, předpokládané náklady 23,5 mil. Kč, probíhá výběr dodavatele stavebních prací, předpokládaná realizace do 11/2009;
- zahájeno zpracování PD pro zbývající stavební práce, předpoklad dokončení: 11/2009;
- předpokládané podání dílčí žádosti o dotaci: 12/2009.

4) Víceúčelová sportoviště v areálu Střední školy strojírenské a dopravní, Frýdek-Místek

- projekt MS kraje;
- způsobilé výdaje v IPRM: 15 mil. Kč;
- zatím není definitivně rozhodnuto, zda bude realizován.

5) Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese

- způsobilé výdaje v IPRM: 40 mil. Kč;
- zatím nerozpracováno.

6) Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze

- žádost o dotaci podána 5. 6. 2009
- způsobilé výdaje: 487,9 tis. Kč, požadovaná dotace 451,3 tis. Kč;
- rozhodnuto by mělo být v 07/2009.

Doplňkové projekty IPRM

Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (doplnění, založení a údržba parkové zeleně)

- způsobilé výdaje v IPRM: 6 mil. Kč;
- v 11/2008 podána žádost o dotaci z OPŽP, v 03/2009 schválena dotace 5,1 mil. Kč.

Obnova barokně-klasicistního areálu kolem baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku

- způsobilé výdaje v IPRM: 27 mil. Kč;
- v 03/2009 podána žádost o dotaci z ROP 2.2.1. (infrastruktura cestovního ruchu), výsledky v 07/2009.

Ostatní projekty beze změny:

Výstavba haly pro asijské bojové sporty (BUDO hala) 50 mil. Kč

Rekonstrukce a revitalizace horního úseku třídy TGM 70 mil. Kč

Rekonstrukce divadla Čtyřlístek 20 mil. Kč

Obnova kulturní památky – Střecha a fasáda kostela sv. J. Křtitele 3,8 mil. Kč

Statické zajištění kostela sv. Šimona a Judy v Lískovci 2 mil. Kč

Dostavba kaplí křížové cesty kolem kostela sv. Jana a Pavla v Místku, Janáčkova ulice 3 mil. Kč

Obnova kopule věže a střechy kostela p. Marie Sněžné na Lysůvkách 3 mil. Kč

Obnova krovu a výměna střešní krytiny kostela Všech svatých v Místku, Frýdlantská ulice 4,2 mil. Kč

Zlepšení a dovybavení zvukového a světelného parku Hudebního klubu Stoun 320 tis. Kč

Vybudování, vybavení a provozování zkušebny pro tvorbu taneční elektronické hudby v HK Stoun 130 tis. Kč

Rekonstrukce modlitebny na Slezské ulici a úprava okolního areálu v prostorách židovského hřbitova 4,75 mil. Kč

Revitalizace evangelického kostela ve Frýdku-Místku 20 mil. Kč

Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 68 mil. Kč