

# FRÝDEK MÍSTEK

## **Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku**

### **Vyhodnocení plnění Akčního plánu 2021–2022**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Nastavení SPRM.....</b>	<b>3</b>
2.1.	AKČNÍ PLÁN .....	3
2.2.	OBLASTI, PRIORITY A OPATŘENÍ SPRM.....	3
<b>3</b>	<b>Vyhodnocení akčního plánu .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Závěr.....</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Popis plnění jednotlivých aktivit SPRM .....</b>	<b>15</b>

# 1 Úvod

Strategický plán město zpracovává ve své samostatné působnosti na základě platné legislativy, zejména zákona č. 128/2000 Sb., § 35, o obcích. Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku představuje základní orientaci rozvoje města v dlouhodobějším období 2012–2025. Jedná se o strategický dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města, za využití různých operačních programů strukturálních fondů EU.

V srpnu 2011 byl strategický plán rozvoje města (SPRM) dokončen a na 6. zasedání zastupitelstva města 05.12.2011 byl projednán a schválen. Na základě vytvořeného SPRM vznikly prováděcí dokumenty ke strategickému plánu – Akční plán 2012–2014, Akční plán 2015–2016, Akční plán 2017–2018, Akční plán 2019–2020 a Akční plán 2021–2022. Akční plány obsahují přehledy akcí, které město hodlá v daném časovém období realizovat. Akční plán 2021–2022 byl zastupitelstvem města schválen v březnu 2021

V průběhu realizace takového dokumentu je zapotřebí průběžně provádět zhodnocení, jak jsou jednotlivá opatření z dokumentu realizována, která opatření jsou už neadekvátní dané situaci, jaká opatření lze již z dokumentu vyřadit, nebo která je třeba přehodnotit. Proto bylo přistoupeno k posouzení nastavených opatření, resp. vyhodnocení plnění stanovených aktivit, které mají naplňovat jednotlivá opatření a cíle SPRM.

## 2 Nastavení SPRM

### 2.1. AKČNÍ PLÁN

SPRM stanovuje hlavním nástrojem realizace strategického plánu tzv. Akční plán. Akční plán má být sestavován jako klouzavý dvou- až čtyřletý realizační dokument.

Součástí Akčního plánu 2021–2022 jsou projekty, jejichž příprava nebo realizace byla plánována na období 2021–2022. Další návrhy projektů mohou vznikat v souladu s cíli strategického plánu průběžně, zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva, komisí, odborů ap.), dále v rámci komunitních aktivit, jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. Akční plán 2021–2022 obsahuje 98 projektových záměrů.

### 2.2. OBLASTI, PRIORITY A OPATŘENÍ SPRM

Pro postižení hlavních strategických záměrů města byly stanoveny:

- **3 oblasti** - problémové okruhy (Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch; Sociální služby a zdravotní péče; Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí)
- **17 opatření**
- **80 aktivit**

Strategický plán naplňuje v období 2021–2022 celkem 98 akcí zařazených v Akčním plánu.

Přehled obsahové části SPRM uvádí následující tabulka.

Tabulka č. 1: Přehled oblastí, opatření a aktivit

Oblast 1	Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření 1.1	<b>Podpora vzdělávání a školství ve městě</b>
Aktivita 1.1.1	Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních
Aktivita 1.1.2	Infrastruktura pro rozvoj školství
Aktivita 1.1.3	Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy
Aktivita 1.1.4	Zefektivnění sítě škol ve městě
Opatření 1.2	<b>Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny „Olešná“</b>
Aktivita 1.2.1	Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací kapacity, doprava a technická infrastruktura)
Aktivita 1.2.2	Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infrastruktury (městský mobiliář)
Aktivita 1.2.3	Vybudování odpočinkových zón pro děti a mládež (skate park, místa pro piknik, adventure golf, outdoor fitness)
Aktivita 1.2.4	Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná
Aktivita 1.2.5	Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury
Opatření 1.3	<b>Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit</b>
Aktivita 1.3.1	Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě
Aktivita 1.3.2	Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, baseballové hřiště, bike park)
Aktivita 1.3.3	Rekonstrukce budov pro volný čas
Aktivita 1.3.4	Rozvoj cyklo dopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy)
Aktivita 1.3.5	Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka
Aktivita 1.3.6	Podpora spolkové a klubové činnosti
Aktivita 1.3.7	Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury
Opatření 1.4	<b>Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě</b>
Aktivita 1.4.1	Podpora kulturních akcí ve městě
Aktivita 1.4.2	Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu
Aktivita 1.4.3	Vybudování letního amfiteátru (letní kino a pódium pro hudební a divadelní produkci)
Aktivita 1.4.4	Vybudování stálé divadelní scény
Aktivita 1.4.5	Pořízení mobilního městského pódia
Aktivita 1.4.6	Rekonstrukce Národního domu
Aktivita 1.4.7	Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury
Opatření 1.5	<b>Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě</b>
Aktivita 1.5.1	Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě
Aktivita 1.5.2	Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-Místku
Aktivita 1.5.3	Podpora mediálního obrazu města
Aktivita 1.5.4	Zvýšení potenciálu využití areálu frýdeckého zámku a okolí
Aktivita 1.5.5	Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“

<b>Aktivita 1.5.6</b>	Podpora spolupráce s Moravskoslezským krajem v oblasti propagace cestovního ruchu
<b>Aktivita 1.5.7</b>	Vytvoření atraktivních center ve městě
<b>Aktivita 1.5.8</b>	Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury
<b>Oblast 2</b>	<b>Sociální služby a zdravotní péče</b>
<b>Opatření 2.1</b>	<b>Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě</b>
<b>Aktivita 2.1.1</b>	Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek
<b>Aktivita 2.1.2</b>	Podpora potřebných sociálních služeb
<b>Aktivita 2.1.3</b>	Zvyšování kvality sociálních služeb
<b>Aktivita 2.1.4</b>	Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce
<b>Aktivita 2.1.5</b>	Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivit
<b>Opatření 2.2</b>	<b>Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče</b>
<b>Aktivita 2.2.1</b>	Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče
<b>Aktivita 2.2.2</b>	Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně vytváření rovných podmínek
<b>Aktivita 2.2.3</b>	Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví a zdravému způsobu života
<b>Opatření 2.3</b>	<b>Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě</b>
<b>Aktivita 2.3.1</b>	Rozvoj programů prevence kriminality
<b>Aktivita 2.3.2</b>	Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových látek včetně podpory zdravého způsobu života bez drog, tabákových výrobků a alkoholu
<b>Aktivita 2.3.3</b>	Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm reduction)
<b>Aktivita 2.3.4</b>	Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým systémem
<b>Aktivita 2.3.5</b>	Rozvoj pultu centrální ochrany
<b>Oblast 3</b>	<b>Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí</b>
<b>Opatření 3.1</b>	<b>Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města</b>
<b>Aktivita 3.1.1</b>	Podpora rozvoje brownfields ve městě
<b>Aktivita 3.1.2</b>	Systematizace a optimalizace poplatkové povinnosti podnikatelských subjektů
<b>Aktivita 3.1.3</b>	Zkvalitnění služeb magistrátu města
<b>Aktivita 3.1.4</b>	Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru
<b>Aktivita 3.1.5</b>	Pořízení změny územního plánu v souladu se Strategickým plánem rozvoje
<b>Aktivita 3.1.6</b>	Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě
<b>Aktivita 3.1.7</b>	Infrastruktura pro bydlení
<b>Opatření 3.2</b>	<b>Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury</b>
<b>Aktivita 3.2.1</b>	Vybudování obchvatu města
<b>Aktivita 3.2.2</b>	Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku
<b>Aktivita 3.2.3</b>	Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, cyklopruhy)
<b>Aktivita 3.2.4</b>	Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a chodnících
<b>Aktivita 3.2.5</b>	Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací, chodníků a mostních objektů

<b>Aktivita 3.2.6</b>	Modernizace železničních tratí FM – Ostrava a FM – Český Těšín
<b>Opatření 3.3</b>	<b>Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města</b>
<b>Aktivita 3.3.1</b>	Obnova vozidel pro městskou a příměstskou dopravu
<b>Aktivita 3.3.2</b>	Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního systému pro cestující
<b>Aktivita 3.3.3</b>	Zavedení integrovaného dopravního systému FM a okolí
<b>Aktivita 3.3.4</b>	Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku
<b>Opatření 3.4</b>	<b>Statická doprava ve městě</b>
<b>Aktivita 3.4.1</b>	Infrastruktura pro statickou dopravu (hlídaná parkoviště a parkovací domy)
<b>Aktivita 3.4.2</b>	Řešení statické dopravy
<b>Aktivita 3.4.3</b>	Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru města a rekreační zóně Olešná
<b>Opatření 3.5</b>	<b>Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury</b>
<b>Aktivita 3.5.1</b>	Vybudování metropolitní sítě
<b>Aktivita 3.5.2</b>	Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí
<b>Aktivita 3.5.3</b>	Systém monitoringu vodních toků
<b>Opatření 3.6</b>	<b>Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže</b>
<b>Aktivita 3.6.1</b>	Čistota ovzduší
<b>Aktivita 3.6.2</b>	Snižování hlukové zátěže
<b>Opatření 3.7</b>	<b>Veřejná zeleň ve městě</b>
<b>Aktivita 3.7.1</b>	Podpora regenerace veřejné zeleně
<b>Aktivita 3.7.2</b>	Podpora vzniku regenerační zóny
<b>Aktivita 3.7.3</b>	Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta
<b>Opatření 3.8</b>	<b>Udržitelný systém odpadového hospodářství</b>
<b>Aktivita 3.8.1</b>	Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství
<b>Aktivita 3.8.2</b>	Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě
<b>Aktivita 3.8.3</b>	Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě
<b>Opatření 3.9</b>	<b>Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze</b>
<b>Aktivita 3.9.1</b>	Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání
<b>Aktivita 3.9.2</b>	Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní příležitosti
<b>Aktivita 3.9.3</b>	Podpora programů pracovní rehabilitace a vzdělávání
<b>Aktivita 3.9.4</b>	Systémové zapojování osob ohrožených sociální exkluzí do realizace cílů a opatření strategie Frýdku-Místku
<b>Aktivita 3.9.5</b>	Podpora politiky zaměstnanosti

### 3 Vyhodnocení akčního plánu


Jednotlivým opatřením SPRM, resp. konkrétním záměrům Akčního plánu, bylo přiřazeno slovní hodnocení, které odráží míru naplnění záměru. Podklady o postupu plnění byly získány z dotčených odborů a městem zřízených a založených organizací, do jejichž gesce daná akce náleží.

Přehled hodnotícího označení včetně jeho popisu je uveden v následující tabulce.

*Tabulka: Hodnotící škála a její barevné označení*

Míra plnění	Popis
Splněno	Přiřazeno záměrům, které měly charakter jednorázového plnění a byly do konce roku 2022 splněny.
Plněno průběžně	Toto hodnocení bylo přiřazeno záměrům, jež nemají jednorázový charakter, ale jejichž realizace probíhá opakovaně (každoročně).
Splněno částečně	Toto označení mají záměry, jejichž cíl byl splněn pouze v omezené míře.
Nesplněno	Hodnocení záměrů, jejichž cíl nebyl naplněn.

*Graf: Míra plnění záměrů akčního plánu*



Ke konci roku 2022 lze z **98 záměrů 58 %** označit jako **splněno**, příp. **plněno průběžně**. **28 %** bylo do konce sledovaného období **splněno částečně** a **14 %** bylo klasifikováno jako **nesplněno**.

Číslo	Název	Číslo opatření	Gesční příslušnost	Indikátor	Plnění
1	Zahrada u Výtvarného oboru ZUŠ ve Frýdku-Místku	1.1.2	OŠKMaT	Počet akcí	Plněno průběžně
2	Festival čtení	1.4.1	OŠKMaT	Zpráva	Splněno
3	Velikonoční a Adventní městečko	1.4.1	ŽÚ	Zpráva	Splněno
4	Masopustní jarmark	1.4.1	ŽÚ	Zpráva	Splněno
5	Technotrasa – Po stopách textilek	1.5.8	TIC	Zpráva	Splněno
6	Frýdek-Místek plný chutí a Beskydské rekordy	1.4.1	TIC	Zpráva	Splněno
7	Frýdek-Místek na kole	1.3.4	TIC	Zpráva	Splněno
8	Mobilní informační servis	1.5.3	TIC	Zpráva	Splněno
9	Putování po kapličkách ve Frýdku-Místku	1.5.1	TIC	Zpráva	Splněno částečně
10	Rekonstrukce TIC Frýdek-Místek	1.5	OSOM	Zpráva	Splněno částečně
11	Rekonstrukce foyeru Nové scény Vlast	1.4	OŠKMaT	Počet akcí	Nesplněno
12	Redigitalizace kina Nová scéna Vlast	1.3.	IO, OŠKMaT	Počet akcí	Plněno průběžně
13	Rekonstrukce Nové scény Vlast	1.4	OŠKMaT	Počet akcí	Plněno průběžně
14	Rozvoj polytechnického vzdělávání ve školách, robotika	1.1.1	OŠKMaT	Zpráva	Plněno průběžně
15	Podpora rozvoje technického vzdělávání	1.1.1	OŠKMaT	Zpráva	Plněno průběžně
16	Zvyšování úrovně ve vzdělávání, modernizace multimediálních, odborných učeben základních škol. Podpora vzniku multifunkčních heren a výtvarných dílen v MŠ a ŠD	1.1.1	OŠKMaT	Zpráva	Plněno průběžně
17	Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454	1.1.2	OŠKMaT	Počet akcí	Splněno



18	Stavební úpravy areálu ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700	1.1.2	OŠKMaT	Počet akcí	Plněno průběžně
19	Obnova zahrad MŠ	1.1.2	OŠKMaT	Zpráva	Plněno průběžně
20	Veřejná sportoviště a workoutové aktivity	1.3.1	OŠKMaT, IO	Počet akcí	Splněno částečně
21	Podpora sportu	1.3.6	OŠKMaT	Zpráva	Plněno průběžně
22	Podpora spolků pracujících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	1.3.6	OŠKMaT	Zpráva	Splněno
23	Podpora kulturních akcí	1.4.1	OŠKMaT	Zpráva	Plněno průběžně
24	Přístavba tělocvičny při ZŠ F-M, Pionýrů 400	1.1.2	IO	Počet akcí	Splněno částečně
25	Rekonstrukce budovy bazénu při ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109	1.1.2	IO	Počet akcí	Nesplněno
26	Hasičské sportovní hřiště	1.3.1	IO	Zpráva	Splněno částečně
27	Rozvoj zázemí pro předškolní vzdělávání ve Frýdku-Místku	1.1.2	OŠKMaT, IO	Počet akcí	Splněno
28	Vybudování tělocvičny při ZŠ F-M, J. Čapka 2555	1.1.2	IO	Počet akcí	Splněno částečně
29	Vybudování tělocvičny a rozšíření zázemí ZŠ F-M – Chlebovice, Pod Kabáticí 107	1.1.2	IO	Počet akcí	Splněno částečně
30	Rekonstrukce/výměna oken ZUŠ, Hlavní třída 11, Frýdek-Místek	1.1.2	IO	Počet akcí	Nesplněno
31	Informační systém ve městě	1.5.1	OÚRaSŘ	Zpráva	Nesplněno
32	Jednotný vizuální styl města a jeho organizací	1.5.2	OÚRaSŘ	Zpráva	Plněno průběžně
33	Doplnění infrastruktury v rekreační oblasti Olešná	1.5.2	OÚRaSŘ	Zpráva	Nesplněno
34	Vznik slunících ploch u Ostravice	1.3.3	IO, OÚRaSŘ	Počet akcí	Nesplněno
35	Budování nových dětských hřišť, rekonstrukce stávajících dětských hřišť, oplocení	1.3.1	IO, OŽPaZ	Počet akcí	Splněno

36	Rekonstrukce Městské knihovny FM – Místek	1.3.3	IO	Počet akcí	Splněno
37	Rekonstrukce budovy Národního domu	1.4.6	IO	Počet akcí	Splněno částečně
38	Rekonstrukce a renovace škol	1.1.2	IO	Počet akcí	Splněno částečně
39	Volnočasový areál ve Frýdku-Místku	1.3.2	IO	Počet akcí	Splněno částečně
40	Vybudování sportovní haly – tělocvičny při ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109	1.1.2	IO	Počet akcí	Splněno částečně
41	Podpora provozu Faunaparku	1.3.6	OŽPaZ	Zpráva	Plněno průběžně
42	Podpora spolku Neposedné tlapky	1.3.6	OŽPaZ	Zpráva	Plněno průběžně
43	Přírodní zahrady	1.1.2	OŠKMaT	Zpráva	Plněno průběžně
44	Bezbariérovost škol a školských zařízení	1.1.2	OŠKMaT	Zpráva	Plněno průběžně
45	Rozvoj programů prevence kriminality	2.3.1	MP	Zpráva	Splněno částečně
46	Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demence	2.1.1	OSS	Počet lůžek	Plněno průběžně
47	Domov pro seniory	2.1.1	OSS	Počet lůžek	Nesplněno
48	Projekty prevence bezdomovectví	2.1.1	OSS	Zpráva	Splněno
49	Navýšení kapacity odlehčovací služby	2.1.2	OSS	Zpráva	Nesplněno
50	Přestěhování služeb sociální prevence – krizové bydlení BETHEL do nových prostor	2.1.2	OSS	Zpráva	Plněno průběžně
51	Chráněné bydlení pro osoby s psychickým onemocněním	2.1.1	OSS	Zpráva	Nesplněno
52	Výstavba budovy denního stacionáře	2.1.2	OSS	Počet akcí	Nesplněno
53	Den pro seniory	2.1.4	OSS	Zpráva	Splněno

54	Vznik ordinace praktického lékaře pro osoby, které mají omezený přístup ke zdravotní péči	2.2.1	OSS	Zpráva	Nesplněno
55	Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních - Stavební úpravy za účelem rozšíření kapacity Domu pokojného stáří	2.1.1	OSS	Zpráva	Nesplněno
56	Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka	2.1.2	OSS	Počet akcí	Plněno průběžně
57	Domov pro seniory F-M - vybudování společenských prostor	2.1.3	IO	Počet akcí	Splněno
58	Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. Střelniční	2.3	IO	Počet akcí	Splněno částečně
59	Sídlo městské policie	2.3	IO	Počet akcí	Splněno částečně
60	Domov pro seniory FM, p. o., ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy	2.1.2	IO	Zpráva	Splněno částečně
61	Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatky tř. T.G.Masaryka a ul. Bruzovská a Radniční	3.2.2	ODaSH	Počet akcí	Plněno průběžně
62	Úprava křižovatky ulic T.G.Masaryka, Slezská a Těšínská	3.2.2	ODaSH	Počet akcí	Plněno průběžně
63	Úprava horního úseku tř. T.G.Masaryka	3.2.2	ODaSH	Počet akcí	Splněno částečně
64	Beskydské farmářské trhy	3.1.4	ODaSH	Zpráva	Splněno
65	Trh vzdělávání a uplatnění	3.9.5	ŽÚ	Zpráva	Splněno
66	Coworkingové centrum	3.1.4	OÚRaSŘ	Zpráva	Nesplněno
67	Obnova městského mobiliáře	3.1.6	OŽPaZ, OSOM	Zpráva	Plněno průběžně
68	Odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví SMFM	3.1.7	OSOM	Zpráva	Plněno průběžně
69	Dostupné bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi a rodiče samozivitele	3.1.7	OSOM	Zpráva	Splněno částečně
70	Dostupné bydlení pro seniory	3.1.7	OSOM	Zpráva	Splněno částečně

71	Rekonstrukce dostupných bezbariérových bytů pro osoby se zdravotním postižením	3.1.7	OSOM	Zpráva	Splněno částečně
72	Výměna oken v domech zvláštního určení	3.1.7	OSOM	Zpráva	Splněno částečně
73	Rozšíření kompostárny v areálu Frýdecké skládky	3.8.1	FS, a.s., OŽPaZ	Počet akcí	Splněno
74	Optimalizace odpadového hospodářství	3.8.2	OŽPaZ	Zpráva	Plněno průběžně
75	Pořízení technologie pro snížení prašnosti	3.8.1	FS, a.s., OŽPaZ	Počet akcí	Splněno
76	Výstavba technického zázemí společnosti TS a.s. v areálu lokality Collo-louky	3.5	TS a.s., ODaSH	Zpráva	Plněno průběžně
77	<b>Provoz sdílených kol</b>	3.2.3	OÚRaSŘ	Zpráva	Plněno průběžně
78	Podpora pořízení hybridních automobilů	3.2	OÚRaSŘ	Zpráva	Plněno průběžně
79	Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města	3.1.3	OÚRaSŘ, OŽPaZ	Zpráva	Plněno průběžně
80	Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve Frýdku-Místku	3.3.4	IO	Počet akcí	Splněno částečně
81	Rekonstrukce Památníku osvobození	3.1.6	IO	Počet akcí	Splněno částečně
82	Výstavba komunikace mezi ul. Na Půstkách a Na Blatnici vč. parkoviště	3.2.5	IO	Počet akcí	Splněno částečně
83	Odkanalizování místních částí Frýdku-Místku	3.5.2	IO	Zpráva	Splněno
84	Revitalizace sídliště Riviéra	3.1.6	IO	Řešená plocha	Splněno částečně
85	Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku)	3.1.6	IO	Řešená plocha	Splněno
86	Stavby vyvolané výstavbou obchvatu	3.2.1	IO	Počet akcí	Splněno
87	Úspory energie v bytových domech	3.1.7	IO	Počet akcí	Splněno částečně
88	Opravy bytových domů	3.1.7	IO	Počet akcí	Splněno

89	Rekonstrukce bytových jader Penzionu pro seniory	3.7.7	IO	Počet akcí	Splněno
90	Novostavba bytů pro dostupné bydlení v lokalitě Na Poříčí	3.1.7	IO	Zpráva	Splněno částečně
91	Dopravní terminál	3.3	IO	Zpráva	Splněno
92	Revitalizace plochy před kulturním domem Válcoven plechu	3.1.6	IO	Zpráva	Splněno částečně
93	Demolice přestavku a úprava veřejného prostoru v okolí spodního schodiště na Růžovém pahorku	3.1.6	IO	Zpráva	Nesplněno
94	Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů	3.2.3	ODaSH, IO, OÚRaSŘ	Zpráva	Plněno průběžně
95	Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách - ul. Hlavní - ul. Dobrovského	3.2.2	ODaSH	Počet akcí	Splněno
96	Podpora čistého ovzduší ve městě Frýdku-Místku	3.6.1	OŽPaZ	Zpráva	Plněno průběžně
97	Podpora regenerace veřejné zeleně	3.7.1	OŽPaZ	Zpráva	Plněno průběžně
98	Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta	3.7.3	OŽPaZ	Zpráva	Plněno průběžně

## 4 Závěr

Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku dosáhl za dva roky platnosti tohoto akčního plánu přiměřené míry naplnění stanovených cílů. V převážné většině případů byly učiněny alespoň základní kroky ke splnění naplánovaných akcí. Město se snaží aktivně využívat dostupné dotační tituly k financování svých aktivit a to z národních veřejných, soukromých i evropských zdrojů.

Ke konci roku 2022 lze **z 98 záměrů 58 %** označit jako **splněno**, příp. **plněno průběžně. 28 %** bylo do konce sledovaného období **splněno částečně** a **14 %** bylo klasifikováno jako **nesplněno**.

Příčiny neplnění akcí:

- nemožnost přímo ovlivnit vlastnické vztahy k nemovitostem, které jsou dotčeny realizací některých akcí;
- omezené možnosti podpory ze státního rozpočtu a EU (nesoulad priorit města s podporovanými aktivitami EU);
- přijetí rozhodnutí města.

## 5 Popis plnění jednotlivých aktivit SPRM

### Vyhodnocení záměru č. 1

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Zahrada u Výtvarného oboru ZUŠ ve Frýdku-Místku</b>
Komentář:	<p>V roce 2021 byla dle zadání uživatele vypracována studie s návrhem úprav zahrady výtvarného oboru ZUŠ ve Frýdku-Místku a následně byl vypracován investiční záměr. Realizaci úprav zahrady je navrženo provést až po zateplení budovy ZUŠ a dořešení majetkoprávních vztahů.</p>
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 2

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Aktivita:	1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě
Název záměru:	<b>Festival čtení</b>
Komentář:	<p>Knihovna FM pravidelně vyhlašuje v listopadu Festival čtení. V roce 2021 proběhl v termínu od 22. do 28. listopadu a v roce 2022 od 21. do 27. listopadu.</p> <p>Do akce se zapojují školy, jednotlivci, i další instituce. V samotné knihovně pak probíhají akce pro školy i veřejnost. Po ukončení ročníku je dokumentace o jednotlivých aktivitách zpracována do menších fotopanelů a výstava probíhá v knihovně, popř. je zaslaná do jednotlivých škol či institucí.</p> <p>Rok 2021 byl ještě poznamenán koronavirovou pandemií a byl více zaměřen na rodinné aktivity a výzvy. V Knihovně FM pak proběhlo scénické čtení Čapek na scénu, výstava Myšlenky z knih, výtvarné dílny pro děti a besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.</p> <p>V roce 2022 je možné zmínit: tiskařský workshop „Uutěrky“, beseda a workshop se spisovatelkou Ester Starou. Pro děti pak byla zajímavá výzva „V jaké době bych chtěl/nechtěl žít“.</p>
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno

---



### Vyhodnocení záměru č. 3

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Aktivita:	1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě
Název záměru:	<b>Velikonoční a Adventní městečko</b>
Komentář:	<p>2021 - Vánoční trhy nebyly realizovány v důsledku covid omezení vyplývající z nouzového stavu. Vánoční atmosféru podpořilo rozmístění pasivních prvků, tzn. zvěřinec s živými zvířaty, světelní andělé, oslík a sáně, betlém, ozdobené kašny a v období Mikuláše čert.</p> <p>2022 – Adventní trhy proběhly standardně, včetně 2. soutěže o „Sváteční vánočku“.</p>
Odpovědnost:	ŽÚ, Kultura F-M
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 4

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Aktivita:	1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě
Název záměru:	<b>Masopustní jarmark</b>
Komentář:	2021- Masopust nebyl realizován v důsledku covid omezení vyplývajících z nouzového stavu. 2022- Akce proběhla v únoru s průvodem masek a zabijačkou, bez soutěže (omikron).
Odpovědnost:	ŽÚ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 5

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
Aktivita:	1.5.8 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury
Název záměru:	<b>Technotrasa – Po stopách textilek</b>
Komentář:	Frýdek-Místek přispívá již několik let do projektu Technotrasa unikátním zážitkem, kdy se zájemci mohou seznámit s textilní historií a architekturou, které ovlivnily celkový život ve městě. Pro oživení prohlídek jsme zapojili bývalé zaměstnance Slezanu, abychom autenticky přiblížili život v textilkách. Prohlídky probíhaly od června do září nebo na objednávku.
Odpovědnost:	TIC
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 6

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Aktivita:	1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě
Název záměru:	<b>Frýdek-Místek plný chutí a Beskydské rekordy</b>
Komentář:	<p>Po dvouleté covidové pauze se 20. srpna 2022 do Frýdku-Místku vrátila oblíbená a vyhledávaná akce. Cílem akce bylo povznesení akce na úroveň gastrofestivalu a prezentovat jen kvalitní suroviny a produkty. Akci doplnil zajímavý program pro návštěvníky srovnáním nabídky gastronomie, a také XII. ročník Beskydských rekordů.</p> <p>Z dotazníkového šetření jsme zjistili, že akce se účastnili lidé mladší a střední generace nejen z Frýdku-Místku, ale také z blízkého okolí do 30 km. Spokojenost návštěvníků s akcí převažovala, volili by ale původní lokalitu festivalu, kterou nebylo možné v roce 2022 z důvodu rekonstrukce Zámeckého parku zajistit. V roce 2023 plánujeme festival umístit zpět na Zámecké náměstí, zámek, do parku a okolních uliček.</p>
Odpovědnost:	TIC
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 7

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.4 Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy)

Název záměru: **Frýdek-Místek na kole**

Komentář: Nově s názvem Frýdek-Místek na cestách. Získat skvělé tipy pro své výlety a dovolenou a užít si den strávený v malebném prostředí, v pohybu, na čerstvém vzduchu. Tak takový byl premiérový ročník akce Frýdek-Místek na cestách, který se uskutečnil v resortu Olešná 21. května 2022.

Cílem bylo nabídnout občanům města a jeho návštěvníkům možnosti trávení volného času. Celá akce byla koncipovaná do tématu dovolená, výlety a trávení volného času. Soutěžní trasa kolem Olešné byla zaměřena na plnění úkolů, které zajistily stanoviště umístěné podél cyklostezky. Soutěžní úkoly byly směřovány do hlavního tématu dovolená, ať už aktivně strávenou, nebo relaxačně. Dalším bodem programu byl miniveletrh nabídky CR v sousedních krajích v ČR s aktivní prezentací zajímavých míst, které je možné navštívit. V zázemí autokempu byl pro návštěvníky připraven prodej zboží, který souvisel s daným tématem, nebo cestovatelské přednášky.

Odpovědnost: TIC

Indikátor: Zpráva

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 8

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
Aktivita:	1.5.3 Podpora mediálního obrazu města
Název záměru:	<b>Mobilní informační servis</b>
Komentář:	<p>V roce 2022 jsme zajistili mobilní informační centrum prostřednictvím vyjíždění do terénu na kole, pěšky, s prezentačním stanem a postavili jsme opět pevný stánek umístěný v rekreačním resortu Olešná. Každý z těchto druhů realizace projektu má svoji cílovou skupinu. Na kole oslovujeme především místní občany, poskytujeme jim programy, odpovídáme na dotazy apod.</p> <p>Při výjezdech do Beskyd a na prezentace oslovujeme již konkrétně návštěvníky a lákáme je na zajímavosti ve Frýdku-Místku a jeho blízkém okolí. Ve stánku na Olešné poskytujeme informace především návštěvníkům ubytovaným v resortu Olešná, radíme s tipy na výlety, poskytujeme základní informace o městě, prodáváme suvenýry apod.</p>
Odpovědnost:	TIC
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 9

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
Aktivita:	1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě
Název záměru:	<b>Putování po kapličkách ve Frýdku-Místku</b>
Komentář:	<p>Cílem projektu bylo rozšířit nabídku pro volnočasové aktivity ve městě se záměrem zviditelnit kapličky. Byly vytipovány 4 trasy na katastru města vhodné pro nordic walking, částečně vede kolem kapliček. Prozatím je realizována tiskovina s vyznačenými trasami a QR kódy, přes které se dostanou obyvatelé města a turisté, na web <a href="http://visitfm.cz">visitfm.cz</a>, kde budou trasy rozepsané podrobněji.</p> <p>Na jaře 2023 plánujeme slavnostní křest materiálu.</p>
Odpovědnost:	TIC
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 10

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
Aktivita:	

Název záměru:	<b>Rekonstrukce TIC Frýdek-Místek</b>
---------------	---------------------------------------

Komentář:	<p>Je připravena projektová dokumentace rekonstrukce prostor TIC – pobočka Frýdek i pobočka Místek. Rekonstrukce pobočky Místek vyžaduje získání stavebního povolení, v současné době probíhá stavební řízení.</p> <p>Po vydání stavebního povolení bude rekonstrukce obou poboček soutěžena odborem zadávání věř. zakázek a provedena v 2.pololetí r. 2023.</p>
-----------	--

Odpovědnost:	OSOM
--------------	------

Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	

Plnění ukazatele:	Splněno částečně
-------------------	------------------

---



## Vyhodnocení záměru č. 11

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Aktivita:	
Název záměru:	<b>Rekonstrukce foyeru Nové scény Vlast</b>
Komentář:	Druhá etapa revitalizace foyeru - tj. celková rekonstrukce foyeru nebyla doposud realizována. Doposud nebyl vyhlášen vhodný dotační program, ze kterého by bylo možné akci realizovat.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 12

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Aktivita:	
Název záměru:	<b>Redigitalizace kina Nová scéna Vlast</b>
Komentář:	Na realizaci projektu byla v roce 2022 získána podpora Státního fondu kinematografie, z dotačního okruhu 4. technický rozvoj a modernizace, ve výši 300.000 Kč. V roce 2022 proběhlo řízení o výběru dodavatele. Realizace projektu je plánována na červenec 2023.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

### Vyhodnocení záměru č. 13

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Aktivita:	
Název záměru:	<b>Rekonstrukce Nové scény Vlast</b>
Komentář:	V roce 2022 proběhlo posouzení stavu fasády a zpracování investičního záměru se specifikací návrhu rozsahu oprav fasády.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 14

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních
Název záměru:	<b>Rozvoj polytechnického vzdělávání ve školách, robotika</b>
Komentář:	Statutární město podpořilo podání projektů základních škol zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání ve školách a robotiku jejich zařazením do seznamu investičních priorit místního akčního plánu správního obvodu obce a vyjádřilo souhlas a podporu s jejich případnou realizací v rámci programů IROP vyhlášených v závěru roku 2022.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 15

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních
Název záměru:	<b>Podpora rozvoje technického vzdělávání</b>
Komentář:	Statutární město podpořilo podání projektů základních škol zaměřených na podporu rozvoje technického vzdělávání jejich zařazením do seznamu investičních priorit místního akčního plánu správního obvodu obce a vyjádřilo souhlas a podporu s jejich případnou realizací v rámci programů IROP vyhlášených v závěru roku 2022.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 16

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních
Název záměru:	<b>Zvyšování úrovně ve vzdělávání, modernizace multimediálních, odborných učeben základních škol. Podpora vzniku multifunkčních heren a výtvarných dílen v MŠ a ŠD</b>
Komentář:	<p>Statutární město podpořilo podání projektů základních škol zaměřených na zvyšování úrovně ve vzdělávání, modernizace multimediálních, odborných učeben základních škol jejich zařazením do seznamu investičních priorit místního akčního plánu správního obvodu obce a vyjádřilo souhlas a podporu s jejich případnou realizací v rámci programů IROP vyhlášených v závěru roku 2022.</p> <p>V roce 2022 statutární město Frýdek-Místek v rámci výzvy č. 2, vyhlášené v rámci ITI Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027, předložilo projektový záměr na projekt „Frýdek-Místek v 3D realitě“ se zaměřením na zavedení moderních vyučovacích metod do vyučování v základních školách. Předmětem projektu „Frýdek-Místek ve 3D realitě“ je pořízení vybavení pro zavedení virtuální reality do výuky devíti základních škol s 2. stupněm ve Frýdku-Místku a zajištění páteční konektivity škol.</p>
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 17

---

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru: **Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454**

Komentář: V roce 2022 proběhlo zateplení budovy přístavby školy – tj. učebnového pavilonu I. stupně a školní jídelny.

Odpovědnost: OŠKMaT

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle: 1

Plnění ukazatele: Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 18

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Stavební úpravy areálu ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700</b>
Komentář:	V průběhu roku 2021 a 2022 Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700 realizovala další etapy rekonstrukce oplocení školy a provedla rekonstrukci zpevněné plochy v zadní části areálu školy.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	3
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---



## Vyhodnocení záměru č. 19

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Obnova zahrad MŠ</b>
Komentář:	V průběhu roku 2021 byly revitalizovány zpevněné plochy v areálech Mateřské školy Pohádka, ul. Gogolova 239 a Třanovského 404. Současně byly podpořeny projekty MŠ na vybudování přírodních zahrad. V letech 2021 a 2022 byly vybudovány tři přírodní zahrady v areálech MŠ.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 20

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě
Název záměru:	<b>Veřejná sportoviště a workoutové aktivity</b>
Komentář:	<p>Pumptrack ve Frýdku – Místku – v 3/2021 byla zpracována PD ve stupni dokumentace pro územní souhlas. V 05/2022 byla zpracovateli projektové dokumentace zaslána výzva k zahájení prací na stupni DPS projektové dokumentace.</p> <p>Revitalizace veřejného prostranství – Antala Staška – uvedená akce byla ukončena a vyřazena ze zásobníku IO.</p> <p>Revitalizace sídliště Riviéra – viz záměr č. 84.</p>
Odpovědnost:	OŠKMaT, IO
Indikátor:	Počet rekonstruovaných/vybudovaných hřišť
Cíl indikátoru:	3
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 21

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti

Název záměru: **Podpora sportu**

Komentář: SMFM dlouhodobě finančně podporuje sportovní kluby, zejména ty, které dosahují významnějších výsledků (postup do vyšších soutěží).

Mládežnický sport a dotační program:

Do Mládežnického sportu jsou zařazené významné sportovní kluby s dlouholetou tradicí, širokou sportovní základnou a dlouhodobě dosahující významných úspěchů. Z Mládežnického sportu se podporuje rovněž činnost kroužků na základních školách, jejichž cílem je přivádět děti k pohybovým aktivitám.

Z dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek" je podporována sportovní činnost pro děti a mládež i v menších sportovních klubech.

V roce 2021 město podpořilo sportovní kluby ve městě v celkové výši 41,8 mil. Kč. Z toho byl Mládežnický sport podpořen cca 30,2 mil. Kč a dotační program "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek" byl podpořen 1,7 mil. Kč. Zbývající část finanční podpory byla čerpána formou individuálních dotací sportovním spolkům.

V roce 2022 město podpořilo sportovní kluby ve městě v celkové výši 46,9 mil. Kč. Z toho byl Mládežnický sport podpořen cca 32,7 mil. Kč a dotační program "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek" byl podpořen 1,7 mil. Kč. Zbývající část finanční podpory byla čerpána formou individuálních dotací sportovním spolkům.

Odpovědnost: OŠKMaT

Indikátor: Zpráva

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 22

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti
Název záměru:	<b>Podpora spolků pracujících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže</b>
Komentář:	Činnost spolků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit je pravidelně podporována z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek" jehož výše v roce 2021 a 2022 byla 720 tis. Kč/rok.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 23

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Aktivita:	1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě
Název záměru:	<b>Podpora kulturních akcí</b>
Komentář:	<p>Na podporu činnosti kulturních subjektů (akce a jejich činnost) bylo vyčleněno v roce 2021 v rozpočtu SMFM cca 1,26 mil. Kč pro „Dotační program Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ a na samostatné kulturní akce cca 3,5 mil Kč (např. na Sweetsen fest a FM City fest cca 1,5 mil., Folklorní veselici 0,3 mil. Kč, Muzikantské žně, SHF, Souznění aj.).</p> <p>Na podporu činnosti kulturních subjektů (akce a jejich činnost) v roce 2022 bylo vyčleněno v rozpočtu SMFM cca 6,0 mil. Kč pro Dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ (např. na Městský folklorní festival cca 0,7 mil. Kč, Sweetsen fest a FM City fest cca 1,5 mil., Muzikantské žně, SHF, Souznění aj.).</p> <p>Podpora kulturních akcí probíhá každoročně rovněž prostřednictvím činnosti Národního domu Frýdek-Místek, příspěvková organizace, který za podpory SMFM realizuje kulturní akce na území města a zajišťuje jejich propagaci prostřednictvím portálu kulturafm. Taktéž v Městské knihovně Frýdek-Místek, příspěvková organizace, probíhají menší kulturní akce (besedy, přednášky, autorská čtení apod.)</p>
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 24

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Přístavba tělocvičny při ZŠ F-M, Pionýrů 400</b>
Komentář:	V roce 2020 byla zpracována PD pro společné povolení a dokumentace provedení stavby. Akce nebyla určena k realizaci.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 25

---

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru: **Rekonstrukce budovy bazénu při ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109**

Komentář: Projektová příprava nebyla zahájena.

Odpovědnost: IO

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle: 0

Plnění ukazatele: Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 26

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě
Název záměru:	<b>Hasičské sportovní hřiště</b>
Komentář:	V rámci projektové přípravy byl v r. 2020 zpracován výškopis, polohopis a hydrogeologický průzkum a studie. V roce 2021 byly práce na pokračování projekčních prací pozastaveny do doby vyřešení majetkoprávních vztahů se sousedy. Tento stav trval i během roku 2022.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně.

---



## Vyhodnocení záměru č. 27

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Rozvoj zázemí pro předškolní vzdělávání ve Frýdku-Místku</b>
Komentář:	MŠ Pohádka, Gogolova 239 – rekonstrukce elektroinstalace. Záměr byl realizován. Ukončení stavebních prací v 9/2022.
Odpovědnost:	OŠKMaT, IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 28

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru: **Vybudování tělocvičny při ZŠ F-M, J. Čapka 2555**

Komentář: V 12/2020 byla zpracována PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení. V 09/2022 byla ukončena smlouva s projektantem. V roce 2022 bylo v rámci přípravy území odstraněno původní venkovní sportoviště v místě budoucí stavby. Na realizaci DPS bude v roce 2023 zadáno výběrové řízení.

Odpovědnost: IO

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle: 0

Plnění ukazatele: Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 29

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Vybudování tělocvičny a rozšíření zázemí ZŠ F-M – Chlebovice, Pod Kabáticí 107</b>
Komentář:	Pro akci je zpracována projektová dokumentace ve stupních DÚR, DSP a DPS. Stavební povolení bylo vydáno v 01/2021. Vzhledem k nárůstu cen stavebních prací a materiálů, bude zpracována revize a aktualizace stávající DPS.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

### Vyhodnocení záměru č. 30

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Rekonstrukce/výměna oken ZUŠ, Hlavní třída 11, Frýdek-Místek</b>
Komentář:	Projektová příprava nebyla zahájena
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

### Vyhodnocení záměru č. 31

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
Aktivita:	1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě

Název záměru: **Informační systém ve městě**

Komentář: Záměr byl odložen z důvodu úspor, byla upřednostněna implementace jednotného vizuálního stylu města (záměr č. 32).

Odpovědnost: OÚRaŠŘ

Indikátor: Zpráva

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 32

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
Aktivita:	1.5.2 Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-Místku
Název záměru:	<b>Jednotný vizuální styl města a jeho organizací</b>
Komentář:	Jednotný vizuální styl města byl průběžně dále implementován, ve sledovaném období např. polep autobusových zastávek, vstup MMFM, Zpravodaj, manuál OLEŠNÁ F≈M, vnitřní informační systém, propagační předměty.
Odpovědnost:	OÚRaSŘ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

### Vyhodnocení záměru č. 33

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.2 Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny „Olešná“
Aktivita:	1.2.1 Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací kapacity, doprava a technická infrastruktura)
Název záměru:	<b>Doplnění infrastruktury v rekreační oblasti Olešná</b>
Komentář:	Byla zpracována výrobní dokumentace slunících lavic. S přípravou projektu se počítá v roce 2023 v návaznosti na možnosti získání dotace.
Odpovědnost:	OÚRaSŘ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 34

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas
Název záměru:	<b>Vznik slunících ploch u Ostravice</b>
Komentář:	V r. 2021 realizoval hlavní architekt města participaci s občany. Projektová příprava nebyla zahájena.
Odpovědnost:	IO, OÚRaSŘ
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---



## Vyhodnocení záměru č. 35

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě
Název záměru:	<b>Budování nových dětských hřišť, rekonstrukce stávajících dětských hřišť, oplocení</b>
Komentář:	<p>V období 2021-2022 byla provedena rekonstrukce jednoho většího dětského hřiště na ulici F. Linharta a bylo vybudováno jedno menší hřiště na ulici Palkovická.</p> <p>Dětské hřiště na ulici F. Linharta bylo rekonstruováno z důvodu zhoršeného technického stavu herních prvků a dopadové plochy. Původní stav dětského hřiště nevyhovoval bezpečnostním požadavkům na jeho provoz. Část hranolů na herních prvcích byla napadena hnilobou. U původních pryžových dlaždic došlo stářím ke změně tvaru a provozem k povrchovému opotřebení. Původní dřevěné herní prvky ze smrkového dřeva byly nahrazeny novými herními prvky z akátového dřeva, které má především větší životnost. Nové konstrukce herních prvků jsou pro děti atraktivnější z hlediska využití. Původní pryžové dlaždice byly nahrazeny přírodním materiálem z dřevní štěpky.</p> <p>Nové dětské hřiště bylo vybudováno u objektu bývalých kasáren v Místku na ulici Palkovická, který slouží jako ubytovací zařízení zejména pro uprchlíky z Ukrajiny. Z důvodu naplnění kapacity ubytovacího zařízení vznikla potřeba vybudování plochy pro venkovní volnočasovou aktivitu. Bylo vybudováno malé dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let, které vyhovuje legislativním požadavkům na jeho provoz a bezpečnost.</p> <p>V rámci participace proběhla v roce 2022 příprava projektu „Odpočinkové místo Zátíší“, v rámci kterého je počítáno s umístěním workoutových prvků.</p> <p>V roce 2022 proběhla také participace v rámci přípravy investiční akce „Volnočasový areál ve Frýdku-Místku“, jehož součástí je také dětské hřiště.</p>
Odpovědnost:	IO, OŽPaZ
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	4
Stav plnění cíle:	4
Plnění ukazatele:	Splněno

### Vyhodnocení záměru č. 36

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas
Název záměru:	<b>Rekonstrukce Městské knihovny FM – Místek</b>
Komentář:	Záměr rekonstrukce Městské knihovny FM – Místek, Hlavní 111 byl realizován.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

### Vyhodnocení záměru č. 37

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Aktivita:	1.4.6 Rekonstrukce Národního domu
Název záměru:	<b>Rekonstrukce budovy Národního domu</b>
Komentář:	V 12/2021 byla předána architektonická studie. Investiční akce byla přejmenována na Nové kulturní centrum města a rozdělena na tři části – Národní dům, Místecká zázlážna a přístavba Nové scény.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 38

---

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru: **Rekonstrukce a renovace škol**

Komentář: ZŠ a MŠ Skalice 192 – oprava/zateplení fasády - 07/2022 bylo zahájeno provádění stavebních prací. Předpoklad ukončení je v 6/2023.

ZŠ Lískovec 320 – rekonstrukce vstupního schodiště – název této akce byl změněn na „ ZŠ F-M Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby“. V roce 2022 byly ukončena projektová příprava. Předpoklad realizace I. etapy je v roce 2023 a II. etapy v roce 2024.

Odpovědnost: IO

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 2

Stav plnění cíle: 0

Plnění ukazatele: Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 39

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, baseballové hřiště, bike park)

Název záměru: **Volnočasový areál ve Frýdku-Místku**

Komentář: V roce 2021 byly zpracovány dvě nové studie na změnu koncepce areálu a snížení ceny na realizaci. V roce 2022 proběhla participace s občany, projektová příprava nepokračovala. V r. 2023 bude znovu zahájena projektová příprava.

Odpovědnost: IO

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle: 0

Plnění ukazatele: Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 40

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Vybudování sportovní haly – tělocvičny při ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109</b>
Komentář:	Uvedená investiční akce byla přejmenovaná na „Sportovní hala Frýdek-Místek“. V 11/2016 byla vyhotovena architektonická studie a v 06/2018 projektová dokumentace k provedení stavby. Akce nebyla dána k realizaci.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 41

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti
Název záměru:	<b>Podpora provozu Faunaparku</b>
Komentář:	<p>Projekt „Faunapark ve Frýdku-Místku“ (dále jen „Faunapark“) je realizován na pozemcích p. č. 3261, p. č. 3262 a na části pozemku 3252/1, vše v k. ú. Frýdek, které jsou ve vlastnictví společnosti SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „Slezan“).</p> <p>Pozemky, na nichž je realizován Faunapark, jsou předmětem nájemní smlouvy mezi společností Slezan a Spolkem pro Faunapark ve Frýdku-Místku, nově se sídlem Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek. Cílem projektu je obnovit a zpřístupnit bývalý zoopark ve Frýdku-Místku, který v této lokalitě existoval do r. 1976, jako velmi atraktivní plocha pro setkávání, vzdělávání a odpočinek občanů.</p> <p>Nově obnovený park v centru Frýdku-Místku navazuje na historii zooparku ve Frýdku-Místku, záměrem je vybudovat zde klidovou parkovou zónu s lavičkami, přírodním dětským hřištěm, malou kontaktní dětskou zoo s převážně domácími zvířaty; edukačním centrem se zaměřením na přírodu, ochranu přírody a ekologii; účelem je i pořádání akcí pro rodiny s dětmi, děti a seniory; spolupráce se školkami, školami, středními školami, organizacemi, firmami a dobrovolníky v širším okolí města. Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 180 000 Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na provoz Faunaparku pro rok 2021; dále Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na svém 18. zasedání konaném dne 09.03.2022 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 180 000 Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na provoz Faunaparku pro rok 2022. Podmínkou řádného uzavření dotačních smluv v letech 2021-2022 bylo dodržení ustanovení dotační smlouvy, kdy je příjemce dotace oprávněn pro případ zániku jeho užívacího práva k pozemku, na kterém bude realizován Faunapark, převést práva a povinnosti vyplývající z dotační smlouvy na vlastníka pozemku či na jeho nového uživatele.</p>
Odpovědnost:	OŽPaZ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

## Vyhodnocení záměru č. 42

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit
Aktivita:	1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti

Název záměru: **Podpora spolku Neposedné tlapy**

Komentář: Cílem projektu je zlepšování životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku odchytom a regulací populace opuštěných a toulavých koček a zajištění péče o staré, nemocné a hendikepované opuštěné a toulavé kočky. Jedním z bodů Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku pro volební období 2018-2022 byla podpora vzniku a provozu kočičího útulku. Podporou činnosti spolku Neposedné tlapy tak došlo k naplnění tohoto programového prohlášení. Cílovou skupinou jsou občané města.

Projekt podpory spolku Neposedné tlapy je realizován na území statutárního města Frýdku-Místku. Odchycené kočky jsou umísťovány v sídle spolku Neposedné tlapy na ul. Sokolská 1347 ve Frýdku.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 810 000 Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na péči o toulavé kočky v roce 2021; dále Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na svém 18. zasedání konaném dne 09.03.2022 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 810 000 Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na péči o toulavé kočky v roce 2022.

Odpovědnost: OŽPaZ

Indikátor: Zpráva

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Plněno průběžně

---



### Vyhodnocení záměru č. 43

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Přírodní zahrady</b>
Komentář:	V průběhu roku 2021 a 2022 bylo v areálech základních a mateřských škol za podpory z dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR vybudováno 5 přírodních zahrad.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 44

---

Tematická oblast:	1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Opatření:	1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě
Aktivita:	1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství
Název záměru:	<b>Bezbariérovost škol a školských zařízení</b>
Komentář:	V roce 2021 a 2022 byla realizována výstavba bezbariérového sociálního zařízení na Základní škole Frýdek-Místek, Pionýrů 400 a Základní škole Frýdek-Místek, Komenského 402.
Odpovědnost:	OŠKMaT
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 45

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě
Aktivita:	2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality
Název záměru:	<b>Rozvoj programů prevence kriminality</b>
Komentář:	<p>2021</p> <p>Forenzní značení jízdních kol – bylo označeno a zaevidováno celkem 254 kol.</p> <p>Putovní pohár nebyl realizován z důvodu pandemie.</p> <p>2022</p> <p>Forenzní značení jízdních kol – bylo označeno a zaevidováno celkem 98 jízdních kol.</p> <p>Putovní pohár se konal na dopravním hřišti v červnu 2022.</p> <p>Senioři a jejich bezpečnost – jedná se o montáže bezpečnostních řetízků na vstupní dveře do obydlí. O tuto nabízenou bezplatnou službu však již není zájem. V letech 2021-2022 nebyl nemontován žádný řetízek.</p> <p>Projekt panda probíhal v mateřských školách na území města v obou letech. Každý rok bylo provedeno 15 návštěv školek. Jednalo se o výchovu hrou v oblasti dopravní, bezpečnosti aj.</p>
Odpovědnost:	MP
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 46

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek
Název záměru:	<b>Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demence</b>
Komentář:	Byl zpracován investiční záměr a investiční akce byla zařazena do zásobníku akcí investičního odboru. V roce 2022 byl radou města schválen záměr prodat pozemky pro budoucí vybudování registrované sociální služby domov se zvláštním režimem.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Počet lůžek
Cíl indikátoru:	80
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 47

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek
Název záměru:	<b>Domov pro seniory</b>
Komentář:	Záměr byl součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit na období 2019-2021. Záměr se nepodařilo dosud realizovat.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Počet lůžek
Cíl indikátoru:	100
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 48

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek
Název záměru:	<b>Projekty prevence bezdomovectví</b>
Komentář:	<p>Záměr byl realizován Slezskou diakonií v rámci programu Housing First, kdy jsou v tomto projektu poskytnuty celkem 4 byty, přičemž dva byty jsou ve vlastnictví SMFM. V roce 2021 byly podpořeny 3 matky samoživitelky a 1 žena – jednotlivec. V roce 2022 byly podpořeny 3 matky samoživitelky, 1 žena – jednotlivec a jedna rodina.</p> <p>Dále záměr realizovala Armáda spásy v rámci projektu Prevence bezdomovectví. V roce 2021 byl projekt podpořen z rozpočtu SMFM částkou 450.000,- Kč, počet klientů – 71, počet bytů – 32. V roce 2022 byl projekt podpořen z rozpočtu SMFM částkou 550.000,- Kč, počet klientů – 58, 23 bytů.</p>
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 49

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb
Název záměru:	<b>Navýšení kapacity odlehčovací služby</b>
Komentář:	Záměr se nepodařilo zrealizovat, protože nebyl vyhlášen vhodný dotační titul.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 50

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb
Název záměru:	<b>Přestěhování služeb sociální prevence – krizové bydlení BETHEL do nových prostor</b>
Komentář:	Byl zpracován investiční záměr a investiční akce byla zařazena do zásobníku akcí investičního odboru. V roce 2022 byl podán záměr na strategický projekt v rámci výzvy pro Integrovaný regionální operační program pro projekty v rámci Integrované teritoriální investice Ostravské metropolitní oblasti.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---



## Vyhodnocení záměru č. 51

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek
Název záměru:	<b>Chráněné bydlení pro osoby s psychickým onemocněním</b>
Komentář:	Záměr byl součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit SMFM na období 2019-2021 a je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit SMFM na období 2022-2025. Záměr se však nepodařilo dosud zrealizovat, protože nebyl vyhlášen vhodný dotační titul.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 52

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb
Název záměru:	<b>Výstavba budovy denního stacionáře</b>
Komentář:	Záměr se nepodařilo zrealizovat, protože nebyl vyhlášen vhodný dotační titul. S realizací záměru se v dalším období nepočítá a navrhujeme ho odstranit.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 53

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce
Název záměru:	<b>Den pro seniory</b>
Komentář:	V roce 2021 proběhl Den pro seniory v kině Vlast pro cca 500 seniorů s programem divadelního představení. V roce 2022 proběhl Den pro seniory také v kině Vlast pro cca 500 seniorů s programem hudebního vystoupení.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 54

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče
Aktivita:	2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče
Název záměru:	<b>Vznik ordinace praktického lékaře pro osoby, které mají omezený přístup ke zdravotní péči</b>
Komentář:	Byly zmapovány možnosti financování (zdravotní pojišťovny, jiné dotace, Ministerstvo zdravotnictví – Pilotní projekt z EU OPZ – 6,5 mil. Kč, MSK, obce, dotace, dary). Aktuálně se vznik ordinace pro chudé na území SMFM neplánuje. V případě potřeby je možno využít „ordinaci pro chudé“ v Ostravě. S realizací záměru se v dalším období nepočítá a navrhujeme ho odstranit.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 55

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek
Název záměru:	<b>Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních - Stavební úpravy za účelem rozšíření kapacity Domu pokojného stáří</b>
Komentář:	Záměr se nepodařilo realizovat, protože nebyl vyhlášen vhodný dotační titul.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 56

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb
Název záměru:	<b>Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka</b>
Komentář:	Byl zpracován nový projektový záměr na vybudování nové budovy pro Centrum denních služeb Domovinka s kapacitou 40 míst v lokalitě Nová Osada ve Frýdku a investiční akce byla zařazena do zásobníku akcí investičního odboru. V roce 2022 byl podán záměr na strategický projekt v rámci výzvy pro Integrovaný regionální operační program pro projekty v rámci Integrované teritoriální investice Ostravské metropolitní oblasti.
Odpovědnost:	OSS
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 57

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.3 Zvyšování kvality sociálních služeb
Název záměru:	<b>Domov pro seniory F-M - vybudování společenských prostor</b>
Komentář:	Záměr byl realizován. Stavební práce byly ukončeny ve 12/2021.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 58

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě
Aktivita:	
Název záměru:	<b>Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. Střelniční</b>
Komentář:	Stavební práce byly zahájeny v 07/2021 a ukončení je plánováno na 4/2023.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---



## Vyhodnocení záměru č. 59

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě
Aktivita:	
Název záměru:	<b>Sídlo městské policie</b>
Komentář:	Stavební práce byly zahájeny v 01/2022 a ukončení je plánováno na 12/2023.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně.

---

## Vyhodnocení záměru č. 60

---

Tematická oblast:	2 Sociální služby a zdravotní péče
Opatření:	2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Aktivita:	2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb
Název záměru:	<b>Domov pro seniory FM, p. o., ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy</b>
Komentář:	V 10/2022 byla vyhotovena projektová dokumentace ve stupni DSP. V r. 2023 bude dokončena DPS a bude proveden výběr zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavebních prací je v 06/2023.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 61

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Aktivita:	3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku
Název záměru:	<b>Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatky tř. T.G.Masaryka a ul. Bruzovská a Radniční</b>
Komentář:	Součástí projektu výstavby dopravního dispečinku a navazující úpravy vybraných křižovatek. V letošním roce by měla být zpracována projektová dokumentace a vyřízeno potřebné povolení. Vlastní realizaci předpokládáme v roce 2024.
Odpovědnost:	ODaSH
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 62

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Aktivita:	3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku
Název záměru:	<b>Úprava křižovatky ulic T.G.Masaryka, Slezská a Těšínská</b>
Komentář:	Je zpracována projektová dokumentace a vyřizuje se povolení. Předpoklad realizace – 07-09/2023
Odpovědnost:	ODaSH
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 63

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Aktivita:	3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku
Název záměru:	<b>Úprava horního úseku tř. T.G.Masaryka</b>
Komentář:	Na tuto akci byla investičním odborem zpracována studie. Další stupně projektové dokumentace se nepřipravují. S ohledem na rozsah dané investiční akce doporučujeme předat do gesce investičního odboru.
Odpovědnost:	ODaSH
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 64

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru
Název záměru:	<b>Beskydské farmářské trhy</b>
Komentář:	<p>2021 – bylo zrealizováno 15 trhů, včetně zabijačky. Začátek sezóny s částečným omezením, tzn. bez občerstvení a se stanovenými rozestupy v důsledku covidových omezení.</p> <p>2022 - v rámci sezóny proběhlo 18 trhů se standardním průběh, tj. bez covid opatření, včetně víkendových akcí i zabijačky na závěr sezóny.</p>
Odpovědnost:	
Odpovědnost:	ŽÚ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 65

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze
Aktivita:	3.9.5 Podpora politiky zaměstnanosti
Název záměru:	<b>Trh vzdělávání a uplatnění</b>
Komentář:	<p>2021 - opakovaně vládní opatření neumožnila akci uspořádat, tudíž byly již podruhé zvolena virtuální podoba: <a href="https://www.frydek-mistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/volba-povolani">https://www.frydek-mistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/volba-povolani</a></p> <p>2022 – akce byla realizována v hale Polárka za standardních podmínek, tj. bez covid omezení.</p>
Odpovědnost:	ŽÚ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 66

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru
Název záměru:	<b>Coworkingové centrum</b>
Komentář:	Záměr vytvoření cowork centra v rámci projektu „Osmička F≈M - transformace brownfieldu na multifunkční objekt“ se nijak neposunul, nedošlo k nastavení vzájemné spolupráce s vlastníkem objektu.
Odpovědnost:	OÚRaSŘ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---



## Vyhodnocení záměru č. 67

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě
Název záměru:	<b>Obnova městského mobiliáře</b>
Komentář:	<p>V průběhu sledovaného období docházelo průběžně k výměně poškozených nádob na odpad.</p> <p>V rámci investiční akce – rekonstrukce dětského hřiště na ulici F. Linharta došlo k obnově poškozených a provozně nebezpečných dětských prvků.</p>
Odpovědnost:	OŽPaZ, OSOM
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 68

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.7 Infrastruktura pro bydlení
Název záměru:	<b>Odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví SMFM</b>
Komentář:	<p>V rámci finančních prostředků určených na zachovnou údržbu a opravy bytů ve vlastnictví SMFM byly v roce 2021 čerpány finanční prostředky na zlepšení bydlení v domech zvl. určené (2 902 tis. Kč) a na zlepšení bydlení v obecních bytech (8 004 tis. Kč). Tyto finanční prostředky jsou používány na postupné odstranění zanedbanosti bytového fondu (zejména se jedná o výměnu zařizovacích předmětů, podlah, obkladů, interiérových a vstupních dveří, kuchyňských linek, vestavěných skříní). V případě potřeby je v bytech prováděna i rekonstrukce elektrorozvodů, popřípadě vyzdění bytového jádra.</p> <p>Na běžné opravy a údržbu bytového fondu byly čerpány finanční prostředky ve výši 17 597 tis. Kč.</p>
Odpovědnost:	OSOM
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 69

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.7 Infrastruktura pro bydlení
Název záměru:	<b>Dostupné bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi a rodiče samoživitele</b>
Komentář:	Nová výstavba bydlení pro nízkopříjmové rodiny nebyla plánována ani realizována. Bydlení pro tyto rodiny je řešeno v rámci bytového fondu města. Výše nájemného v obecních bytech je akceptovatelná i pro tuto skupinu obyvatel.
Odpovědnost:	OSOM
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 70

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.7 Infrastruktura pro bydlení
Název záměru:	<b>Dostupné bydlení pro seniory</b>
Komentář:	<p>Nová výstavba bydlení nebyla plánována ani realizována. Senioři mohou využít možnost bydlení v domech zvláštního určení.</p> <p>Dostupné bydlení z ekonomického hlediska:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nájem v bytech pro seniory se nezvýšil</li><li>- Nebyla uplatněna inflační doložka u nájemného</li></ul>
Odpovědnost:	OSOM
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 71

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.7 Infrastruktura pro bydlení
Název záměru:	<b>Rekonstrukce dostupných bezbariérových bytů pro osoby se zdravotním postižením</b>
Komentář:	<p>V r. 2020 byl rekonstruován 1 byt ze standardního na byt s částečnou bezbariérovou úpravou (Malý Koloredov 811).</p> <p>V r. 2021 byl rekonstruován 1 byt ze standardního na byt bezbariérový (Malý Koloredov 811).</p> <p>Další požadavky odboru sociálních služeb na úpravy bytů nebyly dodány.</p>
Odpovědnost:	OSOM
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 72

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.7 Infrastruktura pro bydlení
Název záměru:	<b>Výměna oken v domech zvláštního určení</b>
Komentář:	V r. 2022 proběhla výměna oken v domě zvl. určení čp. 56, ul. Zámecká. Výměna oken včetně dalších stavebních prací v domě čp. 1166, ul. Těšínská bude realizována v r. 2024.
Odpovědnost:	OSOM
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 73

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství
Aktivita:	3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství

Název záměru: **Rozšíření kompostárny v areálu Frýdecké skládky**

Komentář: V areálu společnosti Frýdecká skládka, a.s. na Panských Nových Dvorech byla dokončena stavba – Rozšíření kompostárny. Kompostárna byla po rozšíření zkolaudována a uvedena do provozu, její současná kapacita je 15 000 t/rok, původní kapacita byla 4 500 t/rok.

Odpovědnost: FS, a.s., OŽPaZ

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle: 1

Plnění ukazatele: Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 74

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství
Aktivita:	3.8.2 Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě

Název záměru: **Optimalizace odpadového hospodářství**

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek postupně optimalizuje síť rozmístění nádob na separované odpady a neustále zlepšuje služby v oblasti odpadového hospodářství. Kontejnery jsou přidávány na základě podnětů řidičů Frýdecké skládky, a.s., kteří situaci ohledně svozu monitorují přímo v terénu nebo na základě požadavků občanů. Jelikož množství separovaného odpadu neustále roste a ve městě jsou již téměř naplněny kapacity na umístění dalších nádob, zahájilo statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Frýdeckou skládkou, a.s., službu častějšího svozu papíru a plastu ve vybraných lokalitách. V roce 2021 byl rozšířena kapacita nádob na použité oleje a tuky o 100 nádob. Postupně se rozšiřuje svoz bioodpadů ze sídlišť, je rozmístěno již 34 ks nádob. V roce 2021 byl zahájen také svoz bioodpadů z místních částí, kdy jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery co 2 měsíce od dubna do října na 12 stanovištích.

Odpovědnost: OŽPaZ

Indikátor: Zpráva

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Plněno průběžně

---



## Vyhodnocení záměru č. 75

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství
Aktivita:	3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství

Název záměru: **Pořízení technologie pro snížení prašnosti**

Komentář: V lednu 2021 podala společnost Frýdecká skládka, a.s. žádost o finanční podporu na pořízení nakladače se zametacím zařízením v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy č. 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky; o přidělení dotace bylo rozhodnuto v dubnu 2022, poté byly zahájeny kroky k přípravě a organizaci výběrového řízení. Výběr dodavatele byl ukončen v prosinci 2022 a k podpisu smlouvy došlo dne 3. 1. 2023. Celkové výdaje projektu činí 5 826 150 Kč, způsobilé výdaje činí 4 815 000 Kč. V lednu 2022 byl stroj dodán a uveden do provozu. Pořízením stroje bude zajištěno pravidelné čištění komunikací a dojde tak k výraznému zlepšení kvality ovzduší v okolí provozovaných zařízení v lokalitě Panské Nové Dvory.

Odpovědnost: FS, a.s., OŽPaZ

Indikátor: Počet akcí

Cíl indikátoru: 1

Stav plnění cíle: 1

Plnění ukazatele: Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 76

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury
Aktivita:	
Název záměru:	<b>Výstavba technického zázemí společnosti TS a.s. v areálu lokality Collo-louky</b>
Komentář:	Stavba nebyla započata. Projekt byl pozastaven z ekonomických důvodů ve fázi zhotovené projektové dokumentace. TS a.s. zvažuje různé možnosti dotvoření svého technického zázemí stejně jako optimální využití lokality Collo-louky.
Odpovědnost:	TS a.s., ODaSH
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 77

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Aktivita: cyklopruhy)	3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy,
Název záměru:	<b>Provoz sdílených kol</b>
Komentář:	V letech 2021 a 2022 provozovala bikesharing ve FM společnost Nextbike (160 kol), uskutečnilo se 73 653, resp. 85 298 výpůjček.
Odpovědnost:	OÚRaŠŘ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 78

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Aktivita:	

Název záměru:	<b>Podpora pořízení hybridních automobilů</b>
---------------	---

Komentář:	<p>Statutární město Frýdek-Místek od roku 2019 vyhlašuje dotační program na podporu nákupu nových osobních vozidel (M1) případně předváděcích osobních vozidel s nájedem max. 5000 km s plně hybridním pohonem vybavených elektromotorem (FHEV).</p> <p>V roce 2021 bylo poskytnuto celkem 13 dotací v celkové výši 962,2 tis. Kč, čerpány byly prostředky v celkové výši 887,1 tis. Kč.</p> <p>V roce 2022 bylo poskytnuto celkem 22 dotací v celkové výši 1 631,9 tis. Kč, čerpány byly prostředky v celkové výši 1 322 tis. Kč.</p>
-----------	--

Odpovědnost:	OÚRaSŘ
--------------	--------

Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	

Plnění ukazatele:	Plněno průběžně
-------------------	-----------------

---

## Vyhodnocení záměru č. 79

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.3 Zkvalitnění služeb magistrátu města
Název záměru:	<b>Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města</b>
Komentář:	<p>Za odbor životního prostředí a zemědělství:</p> <p>Dne 09.11.2021 Rada města Frýdku-Místku rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek“, účastníka: EKOTOXA s.r.o., za sdružení společností „EKOTOXA – RADDIT-NP“, Fišova 403/7, 60200 Brno – Černé Pole, IČO 64608531. Předmětem této veřejné zakázky je zpracování adaptační strategie, která bude vytvořena jako komplexní strategický a plánovací dokument. Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek na změnu klimatu je zastřešující dokument, který bude městu sloužit pro jeho udržitelné rozvojové aktivity. Cílovou skupinou jsou občané statutárního města Frýdku Místku (zvýšení komfortu bydlení, trávení volného času ve městě a okolí, nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, tj. děti a zejména senioři a nemocní lidé) a všechny subjekty na území města z oblasti energetiky, průmyslu a dopravy (převzetí odpovědnosti za snižování energetické náročnosti provozů, environmentálně šetrné jednání a spoluodpovědnost za kvalitu života ve městě). Cílem pořízení Adaptační strategie je zpracování kvalitní, věcné a lokálně konkrétní, realizovatelné a udržitelné AS, která bude městu sloužit pro následnou realizaci navržených konkrétních opatření na zmírnění dopadu klimatické změny a pro udržitelné rozvojové aktivity města. Vlastní dokument bude technicky strukturován do následujících částí:</p> <p>I. Analytická část – analýza současného stavu a zranitelnosti vymezeného území.</p> <p>II. Návrhová část – definování cílů, výstupů, nezbytných a potřebných opatření.</p> <p>III. Implementační část – Akční plán</p> <p>IV. Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)</p> <p>V roce 2022 byla zpracována analytická a návrhová část, kde probíhala komunikace se zájmovými skupinami, vč. průzkumu/rozhovorů se stakeholdery.</p>
Odpovědnost:	OÚRaSŘ, OŽPaZ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 80

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města
Aktivita: podniku	3.3.4 Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku
Název záměru:	<b>Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve Frýdku-Místku</b>
Komentář:	K uvedené akci byla v 3/2020 vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno v lednu 2021. Rada města na své 90. schůzi dne 9.11.2021 rozhodla o ukončení plnění smlouvy o zhotovení projektové dokumentace.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 81

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě
Název záměru:	<b>Rekonstrukce Památníku osvobození</b>
Komentář:	V roce 2017 byla pořízena projektová dokumentace. Vzhledem k několika neúspěšným žádostem o dotaci nebyla akce realizována.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---



## Vyhodnocení záměru č. 82

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Aktivita:	3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místní komunikací, chodníků a mostních objektů
Název záměru:	<b>Výstavba komunikace mezi ul. Na Půstkách a Na Blatnici vč. parkoviště</b>
Komentář:	K akci je vyhotovena ověřovací studie a geodetické zaměření. Další projektová příprava neprobíhala.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 83

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury
Aktivita:	3.5.2 Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí
Název záměru:	<b>Odkanalizování místních částí Frýdku-Místku</b>
Komentář:	<p>Kanalizace Zelinkovice-Lysůvky – ukončeno v 8/2021, kolaudace v 10/2022</p> <p>Kanalizace Chlebovice – ukončeno v 8/2022, doposud nezkolaudováno</p> <p>Kanalizace Skalice – ukončeno v 9/2022, doposud nezkolaudováno</p> <p>Kanalizace Lískovec - Gajerovice – ukončeno v 8/2022, doposud nezkolaudováno</p> <p>Kanalizace Lysůvky – Štandl – studie proveditelnosti zpracována v 2/2022</p>
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 84

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě
Název záměru:	<b>Revitalizace sídliště Riviéra</b>
Komentář:	V r. 2020 byla uzavřena smlouva na projekční práce lokalit č. 1, 4 a 8. V 08/2020 byly projekční práce přerušeny z důvodu upřesnění vedení trasy cyklostezky. V roce 2021 a 2022 přerušení z důvodů na straně objednatele trvá.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Řešená plocha
Cíl indikátoru:	cca 40 ha
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 85

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě
Název záměru:	<b>Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku</b>
Komentář:	Záměr byl realizován, stavební práce ukončeny v 12/2022.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Řešená plocha (I. etapa)
Cíl indikátoru:	9244 m <sup>2</sup>
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 86

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Aktivita:	3.2.1 Vybudování obchvatu města

Název záměru:	<b>Stavby vyvolané výstavbou obchvatu</b>
---------------	---

Komentář:	Záměr byl realizován.
-----------	-----------------------

Odpovědnost:	IO
--------------	----

Indikátor:	Počet akcí
------------	------------

Cíl indikátoru:	4
-----------------	---

Stav plnění cíle:	4
-------------------	---

Plnění ukazatele:	Splněno
-------------------	---------

---

## Vyhodnocení záměru č. 87

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.7 Infrastruktura pro bydlení
Název záměru:	<b>Úspory energie v bytových domech</b>
Komentář:	Realizace investiční akce byla zahájena v 7/2022. Předpokládané ukončení stavebních prací v 6/2023.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 88

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.7 Infrastruktura pro bydlení
Název záměru:	<b>Opravy bytových domů</b>
Komentář:	Dům na ul. 17 listopadu č.p.146 a 147, ul. ČSA č.p. 799 - byla vypracována kompletní projektová dokumentace. Akce nebyly určeny k realizaci.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	3
Stav plnění cíle:	3
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 89

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.7 Infrastruktura pro bydlení
Název záměru:	<b>Rekonstrukce bytových jader Penzionu pro seniory</b>
Komentář:	Záměr byl realizován. Stavební práce na III. etapě ukončeny v 2/2021 a IV. etapa v 10/2021.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	2
Stav plnění cíle:	2
Plnění ukazatele:	Splněno

---



## Vyhodnocení záměru č. 90

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.7 Infrastruktura pro bydlení
Název záměru:	<b>Novostavba bytů pro dostupné bydlení v lokalitě Na Poříčí</b>
Komentář:	V roce 2020 byly zpracovány první dvě části studie proveditelnosti, které byly v r. 2021 odprezentovány zastupitelstvu města. Smlouva na zpracování studie proveditelnosti byla ukončena z důvodu odprodeje objektu bývalého hotelu Centrum.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

## Vyhodnocení záměru č. 91

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města
Aktivita:	
Název záměru:	<b>Dopravní terminál</b>
Komentář:	V rámci předprojektové přípravy byla v roce 2021 zpracována studie proveditelnosti a zpracovány podklady pro investiční záměr této akce.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 92

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě
Název záměru:	<b>Revitalizace plochy před kulturním domem Válcoven plechu</b>
Komentář:	V r. 2021 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení, bylo vydáno stavební povolení všeobecné. V roce 2022 bylo získáno povolení vodoprávní. V řešení jsou majetkoprávní vztahy.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Splněno částečně

---

### Vyhodnocení záměru č. 93

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města
Aktivita:	3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě
Název záměru:	<b>Demolice přestavku a úprava veřejného prostoru v okolí spodního schodiště na Růžovém pahorku</b>
Komentář:	Projektová příprava nebyla zahájena.
Odpovědnost:	IO
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	0
Plnění ukazatele:	Nesplněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 94

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Aktivita: cyklopruhy)	3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy,
Název záměru:	<b>Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů</b>
Komentář:	<p>Cyklostezka Kvapilova – záměr realizován</p> <p>Cyklostezka Olešná – Palkovice - v prosinci 2022 bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti a o změně ÚR o umístění stavby z důvodu vynucené změny trasy v katastru obce Palkovice. V r. 2023 bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a zajišťována inženýrská činnost pro vydání stavební povolení, následovat bude PD pro provedení stavby.</p>
Odpovědnost:	ODaSH, IO, OÚRaSŘ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 95

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Aktivita:	3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku
Název záměru:	<b>Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách - ul. Hlavní - ul. Dobrovského</b>
Komentář:	Křižovatka byla v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, odsouhlasenou Policií ČR, zrekonstruována a upravena.
Odpovědnost:	ODaSH
Indikátor:	Počet akcí
Cíl indikátoru:	1
Stav plnění cíle:	1
Plnění ukazatele:	Splněno

---

## Vyhodnocení záměru č. 96

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.6 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže
Aktivita:	3.6.1 Čistota ovzduší

Název záměru: **Podpora čistého ovzduší ve městě Frýdku-Místku**

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek každoročně vyhlašuje dotační program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí (dále též „dotační program“), jehož hlavním cílem je realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí např. snížením produkce znečišťujících látek.

Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2021“

V roce 2021 bylo poskytnuto celkem sedm dotací v celkové výši 320 tis. Kč na změnu způsobu vytápění jako náhrady za vytápění pevnými palivy, tj. na pořízení šesti tepelných čerpadel a jednoho plynového kondenzačního kotle.

Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2022“

V roce 2022 bylo poskytnuto celkem šestnáct dotací v celkové výši 674,291 tis. Kč na změnu způsobu vytápění jako náhrady za vytápění pevnými palivy, tj. na pořízení dvanácti tepelných čerpadel a čtyř plynových kondenzačních kotlů.

Statutární město Frýdek-Místek každoročně vysazuje na svých pozemcích desítky až stovky stromů a stovky až tisíce keřů v rámci výsadby izolační zeleně, která má přispět ke zlepšení životního prostředí města, zejména eliminací znečišťujících látek (např. zachycování prachových částic). Ve městě bylo během let 2021–2022 vysazeno cca 400 stromů a přes 6 500 keřů v celkové částce cca 2 510 tis. Kč.

Od roku 2020 statutární město Frýdek-Místek podporuje výsadbu dřevin na soukromých pozemcích v rámci programu „Podpora výsadby dřevin“.

V roce 2021 bylo v rámci programu vysazeno 20 ks dřevin na soukromých pozemcích na území statutárního města Frýdku-Místku v celkové hodnotě 113,234 tis. Kč.

V roce 2022 bylo v rámci programu vysazeno 20 ks dřevin na soukromých pozemcích na území města v celkové hodnotě 112,493 tis. Kč.

Odpovědnost: OŽPaZ

Indikátor:	Zpráva (počet poskytnutých dotací a finanční částka)
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	Plněno průběžně
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---



## Vyhodnocení záměru č. 97

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.7 Veřejná zeleň ve městě
Aktivita:	3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně

Název záměru: **Podpora regenerace veřejné zeleně**

Komentář: Podpora regenerace veřejné zeleně je realizována především u dřevin a květinových záhonů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

Na stromech se provádí různé druhy zásahů (ořezy, instalace bezpečnostních vazeb, odstranění jmelí). U mladých dřevin jsou to především řezy výchovné a zdravotní, jež mají vytvořit kvalitní korunu a eliminovat rozvoj defektů. Vzrostlé dřeviny jsou ošetřovány řezy bezpečnostními, při kterých se provádí ořezy suchých větví, stabilizují se koruny. Tyto ořezy zabezpečují provozní bezpečnost dřevin ve městě. V rámci ořezů se odstraňuje ze stromů také jmelí. K likvidaci jmelí bylo v roce 2021 použito i chemické ošetření. Bylo ošetřeno 27 ks stromů. Cílem je zbránit rozšiřování tohoto poloparazita a odlehčit koruny stromů. Pokud mají dřeviny špatný zdravotní stav a vitalitu, mají-li rozsáhlé defekty, jsou-li napadeny dřevokaznými houbami a velmi silně napadeny jmelím, jsou dřeviny asanovány a je za ně provedena náhradní výsadba, a to buď na stejném místě, kde došlo k pokácení dřeviny, nebo na jiných pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. V rámci regenerace veřejné zeleně ve městě bylo během let 2021–2022 vysazeno cca 400 stromů a přes 6 500 keřů v celkové částce cca 2 510 tis. Kč.

Regenerace veřejné zeleně byla podpořena též intenzivní péčí o květinové záhony ve městě. Ve městě jsou záhony různých typů; letničkové, letničkové z výsevu, trvalkové, šterkové záhony s trvalkami a záhony cibulovin volně v trávniku roztroušených, například v křižovatce ulic J. Opletala a 17. listopadu, u vjezdu do ulice 8. pěšího pluku, u významných pietních míst, např. pomník 8. pěšího pluku, pomník Tomáše Garigua Masaryka. Záhonům je věnována velmi intenzivní péče, čítající pravidelnou zálivku, odplevelení, výsadbu nových květin (letničky, dvouletky), dosadbu uhynulých květin (trvalky). Cílem je zkrášlit a rozzářit město. V rámci regenerace byl z důvodu přestárklých výsadeb květin revitalizován trvalkový záhon v parku u Komerční banky. Z letničko-trvalkového záhonu vznikl záhon čistě trvalkový ve šterku, který bude krášlit park téměř po celý rok.

Ve veřejné zeleni, v místech, kde se vyskytovaly staré, nevzhledné a již nevyužívané zpevněné plochy došlo k jejich odstranění,

následnému zatravnění a případné výsadbě dřevin. Provádělo se odstranění

již nevyužívaného a provozně nebezpečného mobiliáře (sušáky na prádlo

a klepáče na koberce).

Nabytím pozemků zeleně do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek (část ulice Janáčkova, část Koloredovského parku, část ulice Horymírova, část parku Jižní svahy) dochází k regeneraci zanedbané veřejné zeleně (kácení provozně nebezpečných dřevin, výsadby nových dřevin) a ke zvýšení estetické funkce zeleně ve městě.

Odpovědnost:	OŽPaZ
Indikátor:	Zpráva
Cíl indikátoru:	Zpráva za období
Stav plnění cíle:	
Plnění ukazatele:	Plněno průběžně

---

## Vyhodnocení záměru č. 98

---

Tematická oblast:	3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Opatření:	3.7 Veřejná zeleň ve městě
Aktivita:	3.7.3 Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta

Název záměru: **Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta**

Komentář: Den Země

V roce 2021 nebyly oslavy Dne Země pořádány z důvodu pandemie onemocnění Covid-19.

V roce 2022 po dvouleté přestávce pořádalo statutární město Frýdek-Místek tradiční výchovně vzdělávací a osvětovou akci Den Země, která se uskutečnila v pátek 22. 4. 2022 mezi 8:30 a 17:30 hodinou v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. Akce proběhla za spoluúčasti Střediska volného času Klíč, příspěvková organizace, které připravilo hlavní část programu na téma „Globální oteplování“. Oslav Dne Země se dále zúčastnili Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Český svaz rybářů, Český hydrometeorologický ústav, Spolek pro Faunapark, Lesy České republiky, Asociace malých debrujářů České republiky, sokolníci, Dobrovolnické centrum ADRA a Frýdecká skládka, a.s. Akce se zúčastnilo 2 318 dětí mateřských, základních i středních škol z Frýdku-Místku a okolí a rovněž dospělí. Akce byla financována z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2022. Dotace byla přijata ve výši 86,100 tis. Kč.

Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí“ Statutární město Frýdek-Místek v rámci dotačního programu na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí podporuje místní spolky, které se zaměřují na práci zejména s dětmi a mládeží, případně subjekty, které zlepšují životní prostředí ve městě a zároveň svými aktivitami působí na občany města v rámci EVVO nebo je přímo do aktivit zapojují.

V roce 2021 statutární město Frýdek-Místek poskytlo 4 dotace v celkové výši 80,242 tis. Kč; 2 spolky působily v oblasti myslivosti, spolek Přátelé Lipiny zapojoval občany lokality do projektu zušlechťování lokality prostřednictvím výsadby rostlin a soukromá mateřská škola realizovala s dětmi prožitkové učení v přírodě.

V roce 2022 statutární město Frýdek-Místek poskytlo 6 dotací v celkové výši 109,965 tis. Kč; spolky v rámci EVVO působily v oblasti myslivosti, včelařství a zahrádkářství. Spolek Přátelé Lipiny zapojil obyvatele lokality do výsadby pestrých a jedlých rostlin a kromě zkrášlení svého

okolí a zlepšení životního prostředí měl projekt zvýšit povědomí občanů o pěstování rostlin. Dotace byla poskytnuta rovněž soukromé mateřské škole, která realizovala výchovně vzdělávací aktivity pro děti v oblasti hospodaření s vodou a fyzické osobě, která se na území města věnovala výrobě, montáži a opravám ptačích budek a krmení ptactva.

Odpovědnost: OŽPaZ

Indikátor: Zpráva (počet poskytnutých dotací a finanční částka)

Cíl indikátoru: Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele: Plněno průběžně

---