

Příloha č. 7 k č.j.: KRPT-318390-3/ČJ-2025-070206
Příloha je nedílnou součástí vyjádření PČR v němž
jsou uvedeny podmínky, které musí být splněny.

Harmonogram výstavby																																	
číslo objektu	Název objektu	Doba výstavby v týdnech																															
				etapa 1			etapa 2																							etapa 3		etapa 4	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SO 001	Příprava území																																
SO 101	Okružní křižovatka																																
SO 102	Úprava silnice II. třídy																																
SO 103	Úprava silnice III. třídy																																
SO 110	Pěší komunikace																																
SO 131	Dopravní značení																																
SO 132	Provizorní komunikace																																
SO 201	Opěrná zeď																																
SO 301	Přeložka vodovodu																																
SO 431	Přeložka NN ČEZ																																
SO 432	Přeložka NN UNICORN																																
SO 441	Přeložka veřejného osvětlení																																
SO 442	Nové veřejné osvětlení																																
SO 461	Přeložka podzemních metalických kabelů																																
SO 701	Úprava protihlukových stěn																																
SO 801	Rekultivace ploch dočasných záborů																																
	Oprava objízdných tras																																

Poznámka: Harmonogram výstavby bude dopřesněn a aktualizován zhotovitelem stavby